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Liikenne- ja viestintäministeriölle  
 
 
 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 4. päivänä huhtikuuta 2005 
työryhmän, jonka tehtävänä oli 31. päivään elokuuta 2007 saakka 
seurata ja edistää digitaalista televisiotoimintaa sekä tehdä koko 
työskentelynsä ajan liikenne- ja viestintäministeriölle asiassa 
tarpeelliseksi katsomiaan ehdotuksia. Ministeriö jatkoi työryhmän 
toimikautta 20. päivänä elokuuta 2007 siten, että se päättyi 29. päivänä 
helmikuuta 2008. 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin osastopäällikkö Liisa Ero 
liikenne- ja viestintäministeriöstä ja jäseniksi kutsuttiin 
televisiotoimenjohtaja Olli-Pekka Heinonen Yleisradio Oy:stä, 
varatoimitusjohtaja Mikko Räisänen MTV Oy:stä, toimitusjohtaja Tapio 
Kallioja SWelcom Oy:stä, maajohtaja Jarkko Nordlund C More 
Entertainment Oy:stä, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä Digita Oy:stä, 
kehitysjohtaja Matti Kotisaari Finnet Oy:stä, johtaja Anja Peltonen 
Kuluttajavirastosta, yksikön päällikkö Merja Saari Viestintävirastosta 
sekä neuvotteleva virkamies Ralf Ekebom sosiaali- ja 
terveysministeriöstä. Työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi määrättiin 
viestintäneuvos Ismo Kosonen ja toiminnan tiedottamisen osalta 
viestintäjohtaja Katariina Kivistö liikenne- ja viestintäministeriöstä. 
Työryhmän sihteerinä toimi neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 
liikenne- ja viestintäministeriöstä.  
 
Työryhmän kokoonpanoa on muutettu ja täydennetty seuraavasti: 
toimitusjohtaja Sirpa Ojala on nimetty Digita Oy:n edustajaksi 
työryhmään 27. päivänä syyskuuta 2005. Kaapelitelevisiotoimialan 
edustajaksi on nimetty johtaja Johan Flykt 8. päivänä joulukuuta 2005. 
C More Entertainment Oy:n edustajaksi päälakimies Outi Leijon 8. 
päivänä kesäkuuta 2006. C More Entertainment Oy edustajaksi tuli 20. 
päivänä elokuuta 2007 toimitusjohtaja Caspar Berntzen. Suomen 
Kuntaliiton edustajana on 6. kesäkuuta 2006 lukien toiminut 
viestintäjohtaja Jari Seppälä. Laitekauppaa työryhmässä on 26. päivä 
tammikuuta 2006 lukien edustanut toimitusjohtaja Kari Karipuu ET-
Partners Oy:stä. Lisäksi jäseneksi kutsuttiin projektipäällikkö Tauno 
Äijälä liikenne- ja viestintäministeriöstä 22. päivä helmikuuta 2006. 
Toimitusjohtaja Vesa Mars Digi TV Plus Oy:stä kutsuttiin työryhmän 
jäseneksi 7 päivänä tammikuuta 2007.  
 
Työryhmä on kokoontunut 24 kertaa. Työryhmä on kokouksissaan 
kuullut alan asiantuntijoita. Työryhmä on vuoden 2005 syksyn aikana 
seurannut digitaalisen televisioon siirtymisen etenemistä. Seurannassa 
on keskitytty laitetarjonnan, digitaalisen television vastaanotinten 
yleistymisen sekä antennien kunnostustarpeen selvittämiseen. Vuoden 
2006 aikana työryhmä on keskittynyt edellisten lisäksi seurannassaan 
muun muassa laitetestaukseen, ohjelmistopäivityksiin, digitaalisen 
television näkyvyyteen sekä erityisryhmien huomioimiseen liittyviin 
kysymyksiin. Vuoden 2007 aikana työryhmä paneutui lisäksi 
digitaaliseen kaapelivastaanottoon liittyviin erityiskysymyksiin, 
kansalaisten tuki- ja neuvontapalvelujen edistämiseen sekä näkyvyyden 
varmistamiseen.       
 
Työryhmä piti tärkeänä, että digitaaliseen televisioon siirtymisen 
seurantaa jatkettiin koordinoidusti vielä 31. päivänä elokuuta 2007 
jälkeen siihen saakka, kun kaapelitelevisiotaloudet saattoivat jatkaa 
analogisten lähetysten katsomista. Työryhmän pyynnöstä ministeriö 
jatkoi työryhmän toimikautta.   
 
Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä kunnioittaen luovuttaa 
loppuraporttinsa liikenne- ja viestintäministeriölle.  
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1. KOKONAAN DIGITAALISEEN TELEVISIOTOIMINTAAN SIIRTYMI-
SEN ENSIMMÄISET VAIHEET JA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄ-
TÖS 4.3.2004 
1.1. Hallituksen iltakoulu 1996   
  
Periaatepäätös digitaalisen televisiotoiminnan aloittamisesta tehtiin 8. 
päivänä toukokuuta 1996 hallituksen iltakoulussa. Päätöksen taustana oli 
liikenneministeriön muistio yleisradiotoiminnan kehittämisestä. Muisti-
on ydinkohtia olivat, että television digitalisointi on välttämättömyys, 
joka mahdollistaa laajemman ja monipuolisemman katsojien palvelun, 
tehostaa niukkojen taajuusvarojen käyttöä sekä parantaa televisiokuvan 
ja äänen laatua sekä mahdollistaa uusien lisäpalvelujen välittämisen 
yleisölle. 
 
Periaatepäätökseen liittyvien suuntaviivojen mukaisesti uudet kaupalli-
set valtakunnalliset analogiset radio- ja televisioluvat tuli julistaa haetta-
viksi ja samalla määritellä näiden lupien suhde kaupallisten kanavien 
toimilupamaksuun, toimilupamaksuvarat tuli ohjata Yleisradio Oy:n si-
jasta erilliseen radiorahastoon, Yleisradio Oy:n jakelutekniikka tuli yhti-
öittää ja lisäksi määritellä ruotsinkielisten ohjelmien asema eri kanavilla. 
Samalla päätöksellä vahvistettiin, että suomalainen televisiotoiminta pe-
rustuu jatkossakin maanpäällisten televisioverkkojen käyttöön. Koska 
lähes puolet suomalaisista vastaanottaa televisiolähetykset maanpäälli-
sen verkon kautta, tilannetta ei kuluttajan kannalta haluttu muuttaa. 
Maanpäälliset lähetykset sopivat myös Suomen maantieteelliseen sijain-
tiin ja ne mahdollistavat myös mobiilivastaanoton. 
1.2. Ensimmäiset toimiluvat 
 
Ensimmäiset toimiluvat digitaaliseen televisiotoimintaan myönnettiin 
23. päivänä kesäkuuta 1999.  Ne myönnettiin kahdeksalle toimijalle 
kymmeneksi vuodeksi (1.9.2000–31.8.2010). Toimiluvat myönnettiin 
MTV Oy:lle, City-TV Oy Helsingille, City-TV Oy Pirkanmaalle, City-
Tv Oy Suomelle sekä City-TV Oy Turulle alueellista ohjelmistoa varten, 
Suomen Urheilutelevisio Oy:lle, Wellnet Oy:lle, Oy Ruutunelonen 
Ab:lle, Helsinki Media Company Oy:lle, Werner Söderström Oy:lle se-
kä Deuterium Oy:lle.  
 
Päätöksen yhteydessä valtioneuvosto antoi kaksi lausumaa. Maksutele-
vision osalta edellytettiin, että ”mikäli tarjotaan maksutelevisiopalvelui-
ta, toimijoiden tulee yhdessä pyrkiä sitoutumaan yhden kortin palvelu-
ratkaisuun ja kuluttajia palvelevaan yhdenmukaiseen asiakas- ja tilaaja-
hallintoon.” Lisäksi valtioneuvosto asetti tavoitteeksi, että analoginen te-
levisiopalvelu voidaan lopettaa vuoden 2006 lopulla. 
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Toimilupien haltijat aloittivat digitaaliset lähetykset kolmessa kana-
vanipussa 27. päivänä elokuuta 2001. Digisovittimia oli toiminnan 
käynnistyessä varsin vähän. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että osa toi-
milupien haltijoista ei aloittanut toimiluvan mukaista toimintaa lainkaan 
tai toimilupa peruttiin. Näiden kanavien tilalle myönnettiin 13. päivänä 
maaliskuuta 2003 uusia, myös paikallisia, toimilupia. 
1.3. Vuoden 2001 parlamentaarinen työryhmä   
 
Keväällä 2001 työskennellyt kansanedustaja Jouni Backmanin johtama 
työryhmä jätti 18. päivänä toukokuuta 2001 esityksen, jonka mukaan: 
 
- digitaalisista lähetyksistä ei peritä toimilupamaksua lainkaan en-
simmäisen 31.8.2010 päättyvän toimilupakauden aikana, 
- analogisen lähetystoiminnan toimilupamaksu puolitetaan uuden 
viestintämarkkinalain (393/2003) tullessa voimaan 1.7.2007 lu-
kien, 
- Yleisradio Oy:n kanavilla urheilulähetysten yhteydessä esiinty-
västä mainonnasta luovutaan, 
- televisiomaksujärjestelmää tarkistetaan siten, että vuoden 2004 
alusta lukien maksu tarkistetaan vuosittain inflaatiota vastaavasti 
korotettuna prosentilla, 
- kotimaista ohjelmatuotantoa tuetaan niin, että riippumattomilta 
tuotantoyhtiöiltä hankittavien ohjelmien osuus nostetaan televi-
sio ilman rajoja -direktiivin vaatimasta 10 prosentista 15 prosent-
tiin.  
 
Työryhmä katsoi, että toimilupamaksun poistumisen myötä vapautuvat 
varat tuli käyttää lähinnä digitaaliseen lähetystoimintaan ja sisällöntuo-
tannon kehittämiseen. 
1.4. Eduskunnan ponsi  
 
Hyväksyessään 7. päivänä helmikuuta 2003 viestintämarkkinalain toisen 
vaiheen uudistuksen kansanedustaja Jouni Backmanin johtaman työ-
ryhmän esittämin muutoksin, eduskunta antoi seuraavan ponsilausel-
man: Eduskunta edellyttää, että tietoyhteiskuntakehityksen mahdollis-
tamien uusien palvelujen tuotannon edistämiseksi hallitus selvittää ensi 
tilassa tarvittavat lisätoimet digitaaliseen televisiotoiminnan siirtymisen 
nopeuttamiseksi. 
1.5. Valtioneuvoston periaatepäätös vuonna 2004 
 
Eduskunnan lausumaan vastatakseen liikenne- ja viestintäministeriö 
asetti vuonna 2003 parlamentaarisesti kootun työryhmän laatimaan eh-
dotusta Yleisradio Oy:n rahoituksen, tehtävien ja hallinnon järjestämi-
sestä, digitaaliseen televisiotoiminnan siirtymisen nopeuttamisesta ja ai-
kataulusta sekä kaapelitelevision jakeluvelvoitteen kehittämisestä. Ryh-
män puheenjohtajaksi kutsuttiin pääsihteeri Seppo Niemelä. 
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Valtioneuvosto teki 4. päivänä maaliskuuta 2004 periaatepäätöksen (liite 
1) siirtymisestä kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan sekä siihen 
liittyvistä toimenpiteistä. Periaatepäätöksen mukaan Suomessa oli tar-
koitus siirtyä kokonaan digitaalisiin televisiolähetyksiin 31. päivänä elo-
kuuta 2007. Periaatepäätöksen mukaisesti voimassa olevien kaupallisten 
ja muiden analogisten televisiotoimiluvan haltijoiden toimilupaehtoja 
muutettiin siten, että niiden voimassa olo päättyi 31. päivänä elokuuta 
2007. Lisäksi Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto teki 16. päivänä maalis-
kuuta 2004 päätöksen yhtiön siirtymisestä samana ajankohtana koko-
naan digitaalisiin televisiolähetyksiin.  
 
Periaatepäätös perustuu yllä mainittuun Seppo Niemelän johtaman par-
lamentaarisen työryhmän yksimieliseen esitykseen. Työryhmä lähti esi-
tyksessään siitä, että hyvissä ajoin ennen analogisten televisiolähetysten 
lopetusvaihetta kaikilla suomalaisilla on asuinpaikasta ja varallisuus-
asemasta riippumatta mahdollisuus saada digitaalisen television palvelut 
kohtuullisin kustannuksin ja vaivatta käyttöönsä. Lisäksi digitaalisen ja-
keluverkon tuli peittää koko maa hyvissä ajoin ennen analogisten lähe-
tysten lopettamista. Työryhmä piti tärkeänä, että koko maan peittävä ja-
keluverkko olisi valmis vuoden 2005 syksyyn mennessä.  
 
Työryhmän esityksen ja siitä saatujen lausuntojen perusteella valtioneu-
vosto katsoi olevan syytä olettaa, että hyvissä ajoin ennen ehdotettua 
päivämäärä kaikilla suomalaisilla on asuinpaikasta ja varallisuusasemas-
ta riippumatta mahdollisuus saada digitaalisen television palvelut koh-
tuullisin kustannuksin käyttöönsä. Koska analogisen lähetysten lopetta-
misajankohta ilmoitettiin yli kolme vuotta ennen siirtymistä, kansalaisil-
le katsottiin jäävän riittävästi aikaa siirtymiseen valmistautumiseen.  
 
Analogiset maanpäälliset televisiolähetykset päättyivät antenniver-
kossa 1. päivänä syyskuuta 2007 klo 04.00 televisioyhtiöiden yhtei-
sesti sopimalla tavalla. Ajoitus johtui siitä, että ns. televisiovuoro-
kausi vaihtuu juuri tuolloin, ja television katselijoita oli mahdolli-
simman vähän television ääressä. 
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Seuraavassa taulukossa esitetään merkittävimmät digitaalisen tele-
vision virstanpylväät: 
 
18.5.1996 Valtioneuvoston periaatepäätös televisiotoiminnan jakelu- 
verkkojen digitalisoinnista. 
23.6.1999 
 
Toimiluvat myönnetään valtakunnalliseen digitaaliseen televisio-
toimintaan kahteen kanavanippuun. 
27.8.2001 Digitaaliset televisiolähetykset käynnistyvät. 
1.7.2002 Analogisen lähetystoiminnan toimilupamaksu puolitetaan eikä 
toimilupamaksua ei peritä digitaalisesta televisiolähetystoimin-
nasta 31.8.2010 saakka (L valtion televisio- ja radio-rahastosta 
745/1998) sekä ohjelmisto- ja verkkotoimilupien eriyttäminen 
toisistaan (viestintämarkkinalaki 393/2003). 
14.11.2002 Digita Oy:lle myönnetään verkkotoimilupa televerkkopalvelui-
den tarjontaan digitaalisissa maanpäällisissä televisio- ja radio-
verkoissa. 
8.12.2003 Ns. Niemelän parlamentaarisen työryhmän väliraportti: Lähtö-
kohtana on digitaalinen televisio kaikille kohtuullisin kustannuk-
sin ja vaivatta. 
18.12.2003 Myönnetään uudet paikalliset digitaaliset televisiotoimiluvat sekä 
toimilupia radiotoiminnan harjoittamiseen digitaalisessa televi-
sioverkossa. 
4.3.2004 Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kaikki televisiolähe-
tykset ovat Suomessa digitaalisia 31.8.2007 alkaen. 
16.3.2004 Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston päätös kokonaan digitaaliseen 
televisiotoimintaan siirtymisestä. 
23.3.2006 Mobiilitelevision verkkotoimilupa Digita Oy:lle. 
15.6.2006 Verkkotoimilupa maanpäälliseen digitaaliseen joukkoviestintä-
verkkoon 5. kanavanipulle televisiotoimintaa varten Digita 
Oy:lle. 
14.12.2006 Uudet maksutelevisioperiaatteella toimivat digitaaliset televisio-
toimiluvat. 
3.4.2007 Yleisradio Oy:n ilmoitus: Taloyhtiö voi Yleisradion mukaan 
muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi, jos se lisäksi tarjoaa 
täydet digitaaliset televisiopalvelut. Muunto tapahtuu keskusdi-
gisovittimella. Digitaalisen signaalin muuntaminen vähentää 
ohjelmatarjontaa sekä mm. poistaa käytöstä erityisryhmille tar-
koitettuja palveluita. 
 
LVM toivoo kuitenkin, että pääsääntöisesti digitaalisia lähetyksiä 
siirryttäisiin seuraamaan alkuperäisen mallin mukaisesti koteihin 
hankittavien digitaalisten vastaanotinten avulla. 
20.6.2007 Jos digisovittimia on elokuussa alle 85 prosentilla kaapelitalouk-
sista, kaapeliyhtiöt voivat muuntaa digitaalisen signaalin analogi-
seksi helmikuun 2008 loppuun saakka. LVM toivoo, että televi-
sioyhtiöt antavat kaapeliyhtiöille luvan signaalin muunnokseen. 
1.9.2007 
klo 4.00 
Analogiset televisiolähetykset päättyivät maanpäällisessä lähe-
tysverkossa 4.3.2004 tehdyn valtioneuvoston päätöksen mukai-
sesti. Analogisten lähetysten sulkeminen on vahvistettu myös 
hallitusohjelmassa (huhtikuu 2007). 
1.9.2007 Kanavanippu E aloitti toimintansa. Näkyvyysalue kattaa aluksi 
Etelä- ja Keski-Suomen (60 % väestöstä) ja laajenee myöhem-
min muualle maahan (1.10.2007 alkaen 80 % väestöstä). 
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2. AHVENANMAA 
 
Ahvenanmaalla digitalisointi eteni asteittain jo vuodesta 2003 alkaen, 
kun SVT aloitti digitaaliset lähetykset. Ahvenanmaalla siirryttiin koko-
naan digitaaliseen televisiotoimintaan keväällä 2006, kun Ålands Radio 
och Tv lopetti ensimmäisenä pohjoismaisena julkisen palvelun yhtiönä 
kokonaan analogiset lähetykset. Ahvenmaa on seurannut Ruotsin digita-
lisointiaikataulua. Ruotsin puolella lähimmät asemat, Östhammar ja 
Väddö, lopettivat analogiset lähetykset maaliskuussa 2006. Analogisten 
lähetysten päättyminen ei aiheuttanut ongelmia niille katsojille, jotka 
seurasivat lähetyksiä maanpäällisen lähetysverkon kautta, koska pitkästä 
siirtymäajasta johtuen useimmat taloudet olivat hankkineet tarvittavan 
sovittimen jo hyvissä ajoin. 
 
Ahvenanmaan kaapeliverkosta päättyivät myös analogiset suomalaiset 
lähetykset (Yleisradion TV1, TV2 ja MTV Oy:n MTV3-kanava) maa-
liskuussa 2006. Kokonaan digitalisoidussa kaapeliverkossa on noin 6500 
taloutta, joista vain neljännes oli sulkemishetkellä hankkinut sovittimen.  
3. DIGITV-SEURANTATYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 
 
Työryhmä antoi lokakuussa 2006 liikenne- ja viestintäministerille väli-
raporttinsa1, joka sisälsi toimenpide-ehdotukset digitaalisen television 
siirtymävaiheen turvaamiseksi. Raportissa kuvattiin digitaalisen televi-
sion tarjonta, levinneisyys ja saatavuus vuonna 2006 sekä esitettiin koo-
tussa muodossa julkisen sektorin ja alan toimijoiden toimia digitaalisen 
television edistämiseksi. Työryhmän mukaan erityisen haasteen digisiir-
tymän onnistumiselle muodostivat digitaalisen television näkyvyys, vas-
taanottimien toimivuus, tiedotuksen onnistuminen sekä kaapelitalouksi-
en sovitinten hankinnan hitaus. Lisäksi työryhmä piti väliraportissaan 
tärkeänä, että yli 65-vuotiaiden siirtymistä tuetaan kyseiseen katsoja-
ryhmään selkeästi kohdistuvin toimin.  
 
Työryhmän totesi, että kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan siir-
tymisen edellytykset, muun muassa koko maan kattava lähetysverkko, 
vastaanotinlaitteiden saatavuus, helppokäyttöisyys ja kohtuuhintaisuus 
sekä digitaalisen television kuluttajia hyödyttävä sisältö, olivat jo pitkäl-
ti toteutuneet. Esitetyn perusteella työryhmän piti mahdollisena todeta 
johtopäätöksenään, että digitaaliseen televisioon siirtyminen etenee an-
tennivastaanoton osalta aikataulunmukaisesti. Sen sijaan kaapelivas-
taanoton osalta nähtiin tarvittavan lisätoimia.  
 
Tämä loppuraportti jatkaa digitalisoinnin seurantaa väliraportissa esite-
tystä lokakuun 2006 tilanteesta.   
 
                                                 
1 Digitaalinen televisio, väliraportti 2006, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 51/2006.  
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4. TV2007–RYHMÄN RAPORTTI TOIMINNASTA TELEVISION DIGITA-
LISOINNIN EDISTÄMISEKSI  
 
Keskeiset televisiotoiminnan harjoittajat vetosivat vuonna 2005 liiken-
ne- ja viestintäministeriöön, että julkinen valta ottaisi vahvemman roolin 
ja vastuun digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisestä. Heidän mu-
kaansa se olisi toteutettavissa asettamalla Ruotsin mallin tavoin erillinen 
toimikunta (digital-tv-komissionen) koordinoimaan esimerkiksi tiedo-
tuskampanjoita, eri toimijoiden toimia sekä analysoimaan kansalaisten 
asenteita ja avaamaan digitalisoinnin pullonkauloja. 
 
Julkisen vallan roolin vahvistamiseksi edelleen sekä digitalisoinnin to-
teuttamisessa tarvittavien käytännön järjestelyjen ideoimiseksi ja toi-
meenpanemiseksi ministeriö nimitti helmikuussa 2006 määräaikaiseksi 
digi-tv-projektipäälliköksi valtiotieteen maisteri, viestintäneuvos Tauno 
Äijälän. Hänen tehtäviinsä kuuluivat edellä mainittujen lisäksi muun 
muassa yhteydenpito uudistuksen kohde- ja sidosryhmiin, mahdollisten 
neuvonta- ja asennuspalveluiden organisointi sekä julkisen sektorin digi-
taalisten valmiuksien edistäminen. Projektipäällikön tehtävänä oli huo-
lehtia myös digitaalisen televisiotoiminnan seurantatutkimuksista ja sel-
vityksistä.  
 
Projektipäällikön apuna toimi ns. TV2007–ryhmä, jossa jäseninä ovat 
toimineet Jessi Frey (SWelcom Oy, syyskuun loppuun 2007), Riitta 
Kontula (Digita Oy, syyskuun loppuun 2007), Mika Ojamies (Yleisradio 
Oy, syyskuusta 2006 lähtien), Pirkko Rajala (MTV Oy) ja Mauri Vakki-
lainen (Yleisradio Oy, helmi-elokuu 2006). Lokakuusta 2007 lähtien 
ryhmässä olivat jäseninä Birgitta Selonen (Digita Oy) ja Outi Vitie 
(SWelcom Oy /Welho). 
 
Työryhmän tehtäviin kuuluivat digitalisoinnin edistäminen, johon  kuu-
lui mm. tarvittavien käytännön järjestelyjen ideointi ja toimeenpano, 
kaikkien toimijoiden digitaaliseen televisioon liittyvien toimenpiteiden 
koordinointi, yhteydenpito uudistuksen kohde- ja sidosryhmiin, mahdol-
listen neuvonta- ja asennuspalvelujen organisointi ja digitaalisen televi-
siotoiminnan seurantatutkimusten koordinointi ja tuottaminen. Työryh-
mä on muun muassa organisoinut keskitetyn kouluttajien koulutuspalve-
lun, käynnistänyt yhteistyön eri intressiyhteisöjen kanssa sekä osallistu-
nut lukuisiin neuvonta- ja koulutustilaisuuksiin. 
 
TV2007 -ryhmä laati toiminnastaan ajalta 20.2.2006 – 19.10.2007 väli-
raportin. Ryhmä jatkoi toimintaansa 29. päivään helmikuuta 2008 saak-
ka. Seuraavassa esitetään yhteenveto ryhmän toiminnasta.     
4.1. Toimet digitaaliseen televisioon siirtymisen helpottamiseksi  
 
TV2007-ryhmä käynnisti toimintansa kartoittamalla viranomaisten, toi-
mialan, vapaaehtoisjärjestöjen ja viestintäryhmän tapaamisissa digita-
lisoinnin tilanteen ja toimintamahdollisuudet. Tapaamisia järjestettiin 
erittäin laajasti, noin kuudenkymmenen eri toimijatahon kanssa.  Kartoi-
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tuksen perusteella selvisi varsin pian merkittävin toiminnan kohderyh-
mä: yli 60-vuotiaat, yhden hengen talouksissa, kaupungissa asuvat hen-
kilöt, joiden arveltiin tarvitsevan eniten tukea digitaaliseen televisioon 
siirtymisessä. 
 
Puolentoista vuoden aikana ryhmä vieraili lähes kahdessa sadassa tilai-
suudessa. Suurten kansalaistapahtumien yhteydessä, esim. Digi-tv -
bussikiertue (2006) ja Digipysäkki (2007), ryhmän jäsenet tapasivat yh-
dellä kertaa tuhansia ihmisiä eri puolilla Suomea.   
 
Yksittäisistä tapahtumista voidaan mainita Digita Oy:n ja Satelliitti- ja 
Antenniliitto SANTin yhteistyössä TV2007-ryhmän kanssa järjestämä 
Antennipäivä 30.5.2007. Päivän tavoitteena oli antaa kuluttajille tietoa 
vastaanottoantennin suuntauksesta ja hyvän antennijärjestelmän merki-
tyksestä digitaalisten televisiolähetysten vastaanotossa. Aihetta käsitel-
tiin useissa jutuissa sekä painetussa että sähköisessä mediassa. 
 
Lisäksi TV2007-ryhmän yhdessä kaapelitelevisioyhtiöiden kanssa jär-
jestämä Digipysäkki-tapahtuma elokuun Digiviikolla 2007 keräsi tuhan-
sia kansalaisia seitsemällä paikkakunnalla hakemaan tietoa asiantunti-
joilta. Tuolloin kansalaisia askarruttivat eniten antenninäkyvyyden li-
säksi kodin muiden laitteiden (videot, dvd:t) kytkeminen digiaikaan.  
 
Näkyvintä ryhmän työssä oli projektipäällikkö Tauno Äijälän esiintymi-
nen mediassa. Lukuisat televisio- ja radiohaastattelut sekä lehtiartikkelit 
ovat edistäneet digitalisointia. Digitalisointiprosessi tarvitsi hahmon, jo-
hon hanke henkilöityi. Tämä edesauttoi sitä, että ryhmän viestit saavut-
tivat suuren yleisön silloinkin, kun digitalisointia käsiteltiin kriittisesti. 
Myös muut ryhmän jäsenet ovat kertoneet mediassa digitalisointiin liit-
tyvistä asioista. 
 
Digiviikot  
 
TV2007 totesi kartoituksensa yhteydessä, että näkyviä tempauksia tarvi-
taan digitaaliseen televisioon siirtymisen edistämiseksi. Televisioyhtiöi-
den aktiivinen osallistuminen siirtymän edistämiseen loi mahdollisuudet 
suurten yleisöjen tehokkaaseen tavoittamiseen. Televisioyhtiöt kannatti-
vat ryhmän ajatusta ns. Digiviikon järjestämisestä. TV2007-ryhmä 
koordinoimana syntyikin lopulta kaksi Digiviikkoa, viikko 07 vuonna 
2007 ja viikko 33 vuonna 2007. 
 
Molempien Digiviikkojen aikana televisiokanavat käsittelivät digita-
lisointia ohjelmissaan hyvin konkreettisesti, kansalaiskysymyksien pe-
rusteella. Kriitikotkin pääsivät ääneen. Maksutelevisio-operaattorit oli-
vat vahvasti mukana tarjoten Digiviikoilla ilmaisia katseluikkunoita oh-
jelmistoonsa jo digiaikaan siirtyneille.  
 
 
 
 
 8 
Eläköön yhteys! 
 
Pääosin vapaaehtoisvoimina toteutetussa Eläköön yhteys-projektissa 
Lions-liitto tarjoutui valtakunnalliseksi digiasentaja-ryhmäksi, Tampe-
reen evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyö huolehti valtakun-
nallisesta puhelinpalvelusta ja Helsinki Missio otti vastuulleen sekä pää-
kaupunkiseudun puhelinpalvelut että suuren joukon asennusprojekteja. 
 
Projekti organisoi lokakuussa 2006 sekä tammi-maaliskuussa 2007 val-
takunnallisesti 34 koulutustapahtumaa, joissa yhteensä runsaat 1500 
lionsia, helsinkimissiolaista ja yli sata muuta henkilöä koulutettiin asen-
tamaan digisovitin ikäihmiselle. Samalla koulutettiin myös yhteensä 77 
vapaaehtoista palvelukeskusten työntekijää ottamaan vastaan asennusti-
lauksia puhelimitse. Koulutusten tärkeinä yhteistyökumppaneina maa-
kunnissa olivat paikalliset kaapelioperaattorit, joiden tiloissa ja avustuk-
sella valtaosa koulutuksista järjestettiin. 
 
Televisioyhtiöt tarjosivat kampanjan tv-spotille massiivisen näkyvyy-
den, yhteensä noin 35 miljoonaa katsojakontaktia. Myös kampanjan vä-
lillinen merkitys oli erittäin suuri. Lapset heräsivät huolehtimaan omien 
vanhempiensa ja isovanhempiensa digisovitinhankinnoista.  
 
Kampanja-aika oli 12.2. - 9.3.2007. Yhteensä runsaat 6700 ikäihmistä 
sai kampanjan tuloksena digisovittimen asennuksen ja käyttökoulutusta. 
Hankkeen kannalta oli keskeistä, että avun pyytäjille luvattu turvallisuus 
toteutui. Lisäksi hankkeen välilliset vaikutukset olivat mittavat, kun se 
aktivoi erityisesti keski-ikäisiä huolehtimaan paremmin iäkkäistä omai-
sistaan ja läheisistään.  
 
Eläköön yhteys sai jatkokseen Opintotoiminnan Keskusliiton hankkeen. 
Siinä koulutettiin helmi-maaliskuussa 2007 viidessätoista TV2007-
ryhmänä organisoimassa tilaisuudessa runsaat 300 avustajaa toimimaan 
yhteensä 105 paikkakunnalla. He jatkoivat työtään 30.9.2007 saakka. 
Avustustehtäviä kertyi kaikkiaan 500 noin tuhanteen yhteydenottoon pe-
rustuen. 
 
Elo-syyskuussa 2007 Helsinki Missio ja Lionsit järjestivät vielä omat 
avustusprojektinsa pääkaupunkiseudulla. Niiden avulla saatettiin vielä 
satoja ikäihmisiä digiaikaan.  
 
Myös ennen analogisten lähetysten päättymistä kaapelitelevisiossa 
TV2007-ryhmä toteutti yhteistoiminnassa Suomen Lions-liiton vapaaeh-
toistyöntekijöiden kanssa Eläköön yhteys 2008 – kampanjan viikoilla 8-
10, 18.2.–7.3.2008. Eläköön yhteys 2008 avusti kaapelitelevisiopaikka-
kunnilla yksinään asuvaa vanhusväestöä digisovittimen asennuksessa ja 
opasti laitteen käytössä. Myös yhteistyössä Helsinki Mission kanssa 
avustettiin pääkaupunkiseudulla asuvia yksinäisiä vanhuksia digisiirty-
mässä.  
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4.2. Muita yhteistyöprojekteja 
 
Kirjastot panostivat digisiirtymään merkittävällä omalla hankkeellaan. 
Yhteistyössä TV2007-ryhmän kanssa kirjastojen oma projektiryhmä or-
ganisoi opetusministeriön rahoittamana tapahtumien sarjan ympäri maa-
ta. 24 maakunta- tai muussa suuressa kirjastossa jaettiin tietoa digisiir-
tymästä ja -laitteista. Pääkaupunkiseudun kirjastoissa järjestettiin vielä 
erillisiä hankkeita keväällä 2007 (Vantaan kirjastot) sekä elokuussa yh-
teistyössä Lions-vapaaehtoisten kanssa. Digiviikolla 13.-19.8.2007 Hel-
singin, Espoon ja Vantaan kirjastoissa opastettiin digilaitteiden käyttöä. 
Myös joulukuussa 2007 eräissä kirjastoissa tarjottiin neuvontapalveluita. 
Pääkaupunkiseudun kirjastoista on voinut myös lainata kaapelidigisovit-
timia kotiin tutustumista varten. Kaapelioperaattori Welho oli hankkees-
sa kirjastojen kumppanina. Neuvontaa jatkettiin yhteistoiminnassa Hel-
singin Kaupunginkirjaston kanssa vuonna 2008 viikolla 9. 
 
Lisäksi esimerkkeinä yhteistyöprojekteista voidaan mainita Tekniikan 
sanastokeskuksen toteuttama kolmekielinen digitv-sanasto. Sanasto löy-
tyy Internetistä osoitteesta http://www.tsk.fi/fi/info/digi-tv-sanasto.pdf.  
Tampereella eTupa-hanke jakoi laajalti digineuvoja, ja Tampereen 
evankelisluterilaisten seurakuntien diakoniatyö oli jo ennen Eläköön yh-
teys -hanketta avustanut monia digiaikaan.  
5. SEURANTA  
 
Digi-tv-seurantaryhmä on seurannut digitaaliseen televisioon siirtymisen 
edistymistä työryhmässä edustettuina olleiden tahojen kautta, erillisillä 
selvityksillä sekä laajalla yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa. Työryh-
mällä on lisäksi ollut käytettävissään TV2007-ryhmän raportit digitaali-
sen television etenemisestä muissa Euroopan maissa. Tämän raportin 
katsaus muihin maihin perustuu TV2007-ryhmän tekemään kartoituk-
seen.   
5.1. Seurantatutkimukset 
 
Finnpanel Oy:n TV-taloudet Suomessa -tutkimus 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on tilannut yhdessä Viestintäviraston 
kanssa Finnpanel Oy:ltä TV-taloudet Suomessa – tutkimuksen yhtey-
dessä neljä kertaa vuodessa julkaistavan digisovitinpenetraatiota kuvaa-
van raportin. Tietoja viimeisimmistä tuloksista löytyy www.finnpanel.fi 
–sivuilta. Viimeisimmät tulokset on esitetty myös tässä raportissa. Ra-
portointia muutettiin helmi-maaliskuun 2006 jakson julkistamisen yh-
teydessä siten, että digisovittimien yleistyminen suhteutetaan televisiota-
louksien lukumäärään. Vuonna 2007 Finnpanel Oy teki perusraporttien 
lisäksi ns. välimittauksia, joista raportoitiin ainoastaan digisovitinpenet-
raatiota. Välimittauksista raportoitiin vuonna 2007 kuudesti. Vuonna 
2008 julkistettiin tammikuussa marras-joulukuun 2007 laajemmat tulok-
set sekä tammikuuta 2008 koskevan kyselyn tulokset.  
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Viestintäviraston selvitykset 
 
Vuosina 2005 ja 2006 tekemiensä selvitysten lisäksi Viestintävirasto 
teetti vuonna 2007 kaksi kuluttajatutkimusta digitaalisen television käy-
tettävyydestä TNS Gallup Oy:llä.2 Molempiin tutkimuksiin haastateltiin 
1000 henkilöä, jotka omassa taloudessaan tuntevat parhaiten televisioon 
liittyvät asiat (pois lukien pelkästään sisältötarjontaan liittyvät asiat). 
 
Tutkimusten mukaan kotitaloudet olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä digi-
taalisen television käytettävyyteen: tammikuussa 2007 kotitaloudet an-
toivat digitaaliselle televisiolle yleisarvosanaksi 3,62 (asteikolla 1-5) ja 
lokakuussa 3,54. Digivastaanottimien käyttöönotto oli tutkimusten mu-
kaan sujunut kotitalouksilta pääsääntöisesti ilman ongelmia. 
 
Huolimatta korkeista käytettävyysarvosanoista, suurimmassa osassa di-
gitalouksista koettiin tutkimusajankohtana olleen ongelmia digitaalisen 
television katselussa ja käytössä. Yleisimpinä ongelmina mainittiin teks-
titykseen ja kuvanlaatuun liittyvät ongelmat sekä vastaanottimen jumiu-
tuminen. Myös kanavien häviäminen ja ongelmat äänessä tai teksti-
tv:ssä mainittiin katselua tai käyttöä haittaaviksi ongelmiksi. 
 
Suhtautuminen digitaaliseen televisioon / Yleisradio Oy:n yleisötutkimus 
 
Suomalaisten suhtautumista digitaaliseen televisioon on tutkinut Yleis-
radio Oy:n Yleisötutkimus. Aluksi tutkimus tehtiin Digi-tv-
viestintäryhmän tilauksesta. Myöhemmin TV2007-ryhmä toimi yhteis-
työkumppanina. Maaliskuussa 2005 tehtiin ensimmäinen puhelinhaastat-
telu (1001 haastateltua) ja seuraavan kerran suhtautumista selvitettiin 
kesällä 2005 (1624 vastausta). Keväällä 2006 tehdyn tutkimuksen (1000 
vastaajaa) mukaan tuolloin 58 prosenttia suomalaisista tunsi digisiirty-
mäpäivän. Vanhemmat tunsivat siirtymäpäivän nuorempia paremmin. 
Itse digisiirtymää ja kuvan ja äänen laadun paranemista pidettiin tär-
keimpinä syinä digitaalisen television hankintaan. Ei-digitalouksilla ei 
ollut kiire hankintaan, vaan hyviä hintatarjouksia ja laitteiden toimivuu-
den paranemista odoteltiin edelleen. Lisäkanavat kiinnostivat eniten jo 
digitv:n hankkineita.  
 
Seuraavat asennetutkimukset toteutettiin marraskuussa 2006, maalis-
kuussa 2007 ja syys - lokakuussa 2007. Tuolloin 64 prosenttia jo digi-
taaliseen televisioon siirtyneistä talouksista oli vähintään melko tyyty-
väisiä koko digisiirtymään. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat digisiir-
tymän ajankohta ja vastaanotinten toimivuus.  
 
Viimeisen vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen mukaan tyytyväisyys digi-
taaliseen televisioon siirtymisessä on yhteydessä parempaan kuvan ja 
äänten laatuun, kiinnostavaan kanavavalikoimaan ja tallentamismahdol-
lisuuteen. Tyytymättömyys oli yhteydessä siirtymäaikatauluun ja laittei-
den toimivuuteen. Selvityksen mukaan tarjonta ja laitteiden toimivuus 
                                                 
2 Lisätietoja Viestintäviraston sivuilta: 
http://www.ficora.fi/index/tutkimukset/tvjaradiotoiminta/digitv.html 
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myös osittain jakoi digitalouksia niihin, joilla laitteet toimivat hyvin ja 
niihin joilla huonosti ja toisaalta niihin, joita uusi tarjonta, esimerkiksi 
maksutelevisiokanavat, kiinnostavat paljonkin ja niihin joita se ei juuri 
kiinnosta. Tietojen ja neuvojen jakajana henkilökohtaiset kontaktit olivat 
arvokkaimpia. Läheisten, kauppojen ja myyjien roolit sekä myös lehdet 
olivat tärkeimpiä digisiirtymän neuvojina. Lisää tietoa vastaajat kaipasi-
vat erityisesti kodinkoneliikkeistä, lehdistä sekä televisiotoimijoilta.  
 
5.2. Merkittävimmät viime vaiheen seurannan kohteet  
 
Sairaaloiden ja laitosten siirtyminen digitaaliseen televisioon 
 
Kuntaliiton työryhmä esitti joulukuussa 2005 liikenne- ja viestintäminis-
teriölle ja Yleisradiolle Oy:lle, että digitaalinen signaali voitaisiin muun-
taa analogiseksi kunnallisten laitosten yhteisantenniverkoissa enintään 
viiden vuoden ajan 2007 syksystä lukien tapauksissa, joissa kokonaan 
digitaalista ympäristöä ei pystytä toteuttamaan määräaikaan mennessä.  
 
Kuntaliiton, Yleisradio Oy:n ja liikenne- ja viestintäministeriön kesken 
neuvoteltiin useaan otteeseen vuoden 2006 aikana ja 30.11.2006 päädyt-
tiin seuraavaan ratkaisumalliin: 
 
1. Sairaaloiden ja laitosten antennijärjestelmät kunnostetaan digikel-
poiseksi. 
2. Kaikissa sairaaloissa ja laitoksissa on 1.9.2007 alkaen yleisissä ti-
loissa potilaiden ja hoidettavien saavutettavissa tv-vastaanottimia, 
jotka välittävät digisignaalia kaikkine lisäpalveluineen. 
3. Sairaaloissa ja laitoksissa toteutetaan kaikkien tv-vastaanottimien 
digitalisointi viimeistään 31.8.2010 mennessä. 
4. Niiden tv-vastaanottimien osalta, jotka eivät 31.8.2007 ole vielä di-
givalmiudessa voidaan suorittaa remodulointi. Tällä tarkoitetaan di-
gitaalisten palvelujen keskitettyä muunnosta analogiseksi (PAL-
järjestelmän mukaiseksi). Remodulointi on digikunnostuksen yhtey-
dessä toteutettava täydentävä väliaikaisratkaisu. Remodulointi mah-
dollistaa sen, että laitoskohtaisesti valittuja televisioyhtiöiden salli-
mia televisio-kanavia voidaan katsella sairaaloissa olemassa olevilla 
analogisilla televisioilla. Kunnostettu digikelpoinen antennijärjes-
telmä mahdollistaa myös uusien digivastaanottimien käyttöönoton 
sitä mukaa, kun sairaalat uusivat vanhat analogiset vastaanottimet 
digitaalisiksi. 
5. Edellä kuvattu menettely rajataan koskemaan vain sairaaloita, sairaa-
lanomaisia vuodeosastoja ja ympärivuorokautista hoivaa tarjoavia 
laitospaikkoja, joissa televisiovastaanottimet ovat laitosten vastuulla. 
 
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto hyväksyi tämän ratkaisumallin 
12.12.2006. Lisäksi sovittiin, että Kuntaliitto toimittaa raportin sairaa-
loiden ja laitosten digivalmiuden kehityksestä Yleisradio Oy:lle ja lii-
kenne- ja viestintäministeriölle 31.8.2008, 31.8.2009 ja 31.8.2010. 
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Sovittuun toimintamalliin sitoutuivat lisäksi MTV Oy, SW Television 
Oy, Suomen Urheilutelevisio Oy, SubTV Oy, TV5 Finland Oy ja C Mo-
re Entertainment Oy.  
 
Digitaalisen televisiosignaalin muuntaminen analogiseksi; Yleisradio Oy:n ratkaisu  
 
Kokonaan digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtymisen lähtökohtana oli, 
että kaikille turvataan tasavertaiset mahdollisuudet seurata Yleisradio 
Oy:n täyden palvelun televisio-ohjelmistoa siihen liittyvine oheis- ja li-
säpalveluineen.  
 
Yleisradio Oy ilmoitti 3.4.2007, että yhtiö ei tule puuttumaan taloyhtiöi-
den hankkeisiin muuntaa digitaalinen televisiosignaali analogiseksi edel-
lyttäen, että samaan aikaan kaikille taloyhtiön talouksille taataan ja tuo-
daan myös digitaalinen signaali.  Ilmoitus vaikutti huhtikuussa ja touko-
kuussa digisovitinkauppaan, mutta näitä ns. keskusdigisovittimia on 
hankittu taloyhtiöihin kuitenkin varsin vähän. 
 
Lähetysten jatkuminen analogisina kaapelitelevisioverkoissa 
 
Viestintäministeri Suvi Lindénin johdolla 20.6.2007 järjestetyssä tapaa-
misessa televisiotoimijat ja kaapelitelevisioyhtiöt sopivat, että kaapelite-
levisioyhtiöt jatkavat tuolloin analogisina lähetettävien peruskanavien 
sekä ruotsinkielisillä paikkakunnilla FST5:n lähetysten jakamista analo-
gisina 29.2.2008 saakka. Päätöksen taustalla oli kaapelitalouksien alhai-
nen digisovitinpenetraatio, joka oli päätöksentekohetkellä 56 prosenttia. 
Samassa yhteydessä televisioyhtiöt korostivat, että 29.2.2008 on ehdo-
ton takaraja. 
 
Maanpäällisen digitaalisen televisiolähetysverkon katvealueet ja satelliittivastaanotto 
 
Maanpäällisen digitaalisen lähetysverkon varsinaisen näkyvyysalueen 
sisäpuolella on yleensä maastosta johtuvia vaikeita vastaanottopaikkoja. 
Lähetysverkkoa on näiden katvealueiden kattamiseksi täydennetty täyte-
lähettimin vuosina 2006 ja 2007 useilla kymmenillä paikkakunnilla.  
 
Täytelähettimien valmistumisen jälkeenkin jäi näkyvyysalueiden sisä-
puolelle yleensä maastosta johtuvia katve- ja aukkopaikkoja. Katvealu-
eita on ollut ympäri Suomea, ja alueet ovat yleensä hyvin pieniä.  
 
Viestintävirasto katsoi 29.5.2007 antamassaan päätöksessä, ettei MTV 
Oy:n, Subtv Oy:n ja SW Television Oy:n digitaalisten televisiolähetys-
ten näkyvyys vastaa yhtiöille toimiluvissa asetettuja ehtoja, ja antoi yh-
tiöille televisio- ja radiotoimintaa koskevan lain mukaisen huomautuk-
sen.  
 
Digitaalisen television katvealueiden poistamiseksi kaupalliset televisio-
toiminnan harjoittajat ja Yleisradio Oy ilmoittivat keväällä 2007, että 26 
paikkakunnalle rakennetaan vielä 48 uutta täytelähetintä. Näiden lisäksi 
sovittiin vielä kahdesta lisätäytelähettimestä. A- ja B-kanavanippujen 
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väestöpeitto kaikkien täytelähettimien asentamisen jälkeen on 99,96 
prosenttia. 
 
Viimeisimmät väestöpeittoa koskevat ratkaisut tehtiin varsin myöhäises-
sä vaiheessa, joten valtaosa uusista täytelähettimistä saatiin asennettua 
vasta vuoden 2007 aikana. Tämän johdosta jouduttiin turvautumaan vä-
liaikaiseen ratkaisuun, jossa televisioyhtiöt päätyivät tukemaan väliai-
kaisessa katveessa olevien katsojien satelliittivastaanottimien hankintaa.  
 
MTV Oy, Subtv Oy ja SW Television Oy jättivät 1.6.2007 valtioneuvos-
tolle toimilupamääräyksen muutoshakemuksen maanpäällisen jakelu-
verkon täydentämiseksi satelliittijakelulla. Toimiluvanhaltijoiden sitou-
duttua Viestintäviraston 28.5.2007 päätöksessään edellyttämien katve-
alueiden kattamiseen valtioneuvosto lisäsi päätöksellään 28.6.2007 em. 
toimiluvanhaltijoiden toimilupiin määräyksen, jonka mukaan luvanhalti-
joiden olisi mahdollista poikkeuksellisilla katvealueilla vaikeissa vas-
taanotto-olosuhteissa korvata maanpäällisen televisiolähetysten jakelun 
vaihtoehtoisilla jakelutavoilla koko maan kattavan jakeluvelvoitteen 
täyttämiseksi. 
 
Tällä hetkellä Yleisradio Oy, MTV Oy sekä SW Television Oy ovat so-
pineet järjestelystä, jolla digitaalisen television näkyvyysalueiden ulko-
puolella olevat kotitaloudet saavat televisiokanavat näkyviin satelliitti-
vastaanotolla, mikä edellyttää 50 euron hintaisen laitepaketin hankki-
mista. Vastaanottoon tarvittavien laitteiden ja satelliittikortin välittämi-
sen hoitaa Canal Digitalin asiakaspalvelu, jolle asiakas toimittaa anten-
niliikkeen tai Digita Oy:n antaman todistuksen siitä, että asiakkaan asun-
to sijaitsee alueella, jolla ei voida vastaanottaa maanpäällisen digitaali-
sen television signaalia. Pysyvillä katvealeilla kortti on ilmainen. Paket-
tiin sisältyvät seuraavat kanavat: YLE TV1, YLE TV2, YLE Teema; 
YLE FST5, YLE Extra, (1.1.2008 Extran tilalle tullut YLE TV1+), 
MTV3, Sub, Nelonen ja JIM. 
 
Kaikki näkyvyyteen liittyvät kysymykset on ohjattu DigiTV Infoon, jos-
ta ratkaisemattomat kysymykset ohjataan edelleen Digita Oy:lle. Digita 
Oy arvioi näkyvyyskarttojen perusteella, sijaitseeko vastaanottopaikka 
pysyvällä vai tilapäisellä katvealueella. Digita Oy:n tai antenniliikkeen 
Canal Digitalille tekemän ilmoituksen perusteella kotitalous on ollut oi-
keutettu saamaan subventoidun vastaanottopaketin, satelliittiantennin ja 
combo-boksin sekä salauksen purkukortin. 
 
Katvealuekartoituksen yhteydessä Digita Oy teki neuvontakäyntejä ja 
mittauksia ongelmallisissa vastaanottopaikoissa ja esitti suosituksia siitä, 
miten näkyvyysongelma tuli ratkaista. Kahdentoista kuukauden aikana 
Digita Oy toteutti yli 600 kotikäyntiä. 
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6. KATSAUS MUIHIN MAIHIN 
 
Analogisten lähetysten tultua lopetetuksi sekä maanpäällisessä verkossa 
että kaapeliverkoissa Suomi on ensimmäinen maa Euroopassa, jossa on 
täysin siirrytty digitaalisiin televisiolähetyksiin. Suomea aikaisemmin 
maanpäälliset analogiset televisiolähetykset lopettivat Hollanti ja Lu-
xemburg, ja Ruotsi seurasi 15.10.2007 tiiviisti perässä. Näissä maissa 
kaapeliverkoissa on kuitenkin edelleen sekä analogisia että digitaalisia 
lähetyksiä.   
Ruotsi 
 
Ruotsi siirtyi kokonaan digitaalisiin maanpäällisiin lähetyksiin 
15.10.2007, kun viimeiset analogiset lähetykset sammutettiin Skånen ja 
Blekingin alueilla. Nyt noin 65 prosenttia ruotsalaisista seuraa ainoas-
taan digitaalisia televisiolähetyksiä. Analogiset lähetykset jatkuvat edel-
leen kaapeliverkossa. Kaapelitalouksien digipenetraatio on tällä hetkellä 
hieman yli 30 prosenttia. Ruotsalaisista noin 20 prosenttia kuuluu satel-
liittivastaanoton piiriin, joka on kokonaan digitaalinen. Myös IPTV on 
kasvattanut suosiotaan. TeliaSonera ilmoitti tilaajamääräkseen 200 000 
asiakasta kesän 2007 lopulla. Määrä oli kaksinkertaistunut saman vuo-
den toukokuusta. 
 
Ruotsi on Suomen, Hollannin ja Luxemburgin jälkeen neljäs valtio, joka 
on lopettanut analogiset maanpäälliset lähetykset kokonaan. Ruotsista 
on saatu paljon hyödyllistä tutkimustietoa kuluttajien käyttäytymisestä. 
 
Mielenkiintoinen ilmiö Ruotsissa on selvästi lisääntynyt televisiomaksu-
jen määrä. Vuonna 2007 uusia televisiomaksuja maksettiin 30 000 
enemmän kuin edellisenä vuotena. Radiotjänstin toimitusjohtaja Anna 
Pettersonin mukaan lisääntynyt televisiolupien maksu johtuu sekä digi-
talisoinnista, että taulutelevisioiden valtavasta suosiosta. 
 
Ruotsin Digitalkommisionenin loppuraportti valmistuu maaliskuussa 
2008. 
 
Norja 
 
Norjan television digitalisoituminen on tapahtunut hitaasti, vaikka en-
simmäiset testilähetykset aloitettiin jo vuonna 2000. Norjalaisista 25-30 
prosenttia on ollut digitaalisten lähetysten piirissä siitä lähtien.  
 
Norjan maanpäälliset digitaaliset lähetykset aloitetaan suoraan MPEG-4- 
standardilla. Testilähetykset sekä standardi- että HDTV- lähetyksiin 
aloitettiin tammikuussa 2007. Kaupalliset palvelut alkoivat syyskuussa 
2007 Rogalandin alueella. Oslo seurasi pian perässä ja jo marraskuun 
2007 puolivälissä 70 prosenttia Norjan kotitalouksissa oli digitaalisten 
lähetysten piirissä. Digitaalisten lähetysten peitto laajennetaan koko 
Norjan alueelle vuoden 2008 loppuun mennessä.  
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Analogiset signaalit sammutetaan kullakin alueella kuuden kuukauden 
kuluttua digitaalisten lähetysten aloittamisajankohdasta. Rogalandin alue 
on tässäkin ensimmäinen; analogiset lähetykset sammutetaan siellä 
4.3.2008 klo 11.30. Tällöin jo 98 prosenttia alueen 30 000 asukkaasta 
arvioidaan omistavan digitaalisen vastaanottimen. Viimeiset analogiset 
lähetykset sammutetaan Finnmarkin alueella marraskuussa 2009.  
 
Digitaalinen televisio tarjoaa sekä ilmaisia kanavia että maksutelevisio-
palveluita. Vapaita kanavia on tarjolla viisi. Maksutelevisio-operaattori 
RiksTV:n kautta on mahdollisuus seurata 15 kanavaa. Toinen maksute-
levisio-operaattori saa aloittaa viimeistään analogisten lähetysten lakat-
tua vuonna 2010. 
 
Norjan 1,8 miljoonasta kotitaloudesta 650 000 on maanpäällisten lähe-
tysten varassa eli noin 36 prosenttia väestöstä. Myös satelliittipenetraa-
tio on 36 prosenttia, ja se on kokonaan digitaalinen. Kaapelikatsojista 
noin kolmannes seuraa lähetyksiä digitaalisesti. 
 
Iso-Britannia 
 
Iso-Britanniassa on Euroopan eniten digitaalisia televisiotalouksia. Bri-
tannian vajaasta 25 miljoonasta kotitaloudesta 85 prosenttia katselee di-
gitaalisia lähetyksiä. Korkean digipenetraation lisäksi digitaalisten vas-
taanotinten määrä on korkea, sillä myös kodin kakkos- ja kolmostelevi-
sioita on digitalisoitu vauhdilla. Elokuussa 2007 paikallinen viestintävi-
ranomainen Ofcom raportoi, että 50 prosenttia kotitalouksista on hank-
kinut digisovittimen kodin jokaiseen televisioon. 
 
Digitaaliset maanpäälliset lähetykset alkoivat vuonna 1998 OnDigitalin 
maksutelevisiopalveluna. Maksullinen palvelu ei kuitenkaan ollut tar-
peeksi houkutteleva aggressiivisesti laajentuvan satelliittiyhtiö BskyB:n 
tarjonnan rinnalla, ja OnDigital lopetti toimintansa toukokuussa 2002.  
 
Ilmainen Freeview lanseerattiin lokakuussa 2002 ja se on menestynyt 
erittäin hyvin. Myös kaapeli- ja satelliittitalouksiin hankitaan Freeview- 
laitteita kakkos- ja kolmostelevisioihin edullisen hinnan takia. Ofcomin 
arvion mukaan näistä kolmannes - siis noin 12 miljoonaa 35 miljoonasta 
- on digitalisoitu. Syyskuussa 2007 supermarket-jätti Tesco toi markki-
noille freeview-bokseja vain £10 hintaan (~15€).  
 
Huhtikuussa 2007 Freeview ohitti suosiossa satelliittioperaattori 
BskyB:n. Uutinen on merkittävä, sillä Britannia on tunnetusti ollut vah-
vasti satelliittikatselun piirissä. Freeview on erityisesti ensisijainen va-
linta kotien kakkos- ja kolmosvastaanottimille. Freeview-laitteita on lo-
kakuun 2002 lanseerauksen jälkeen myyty yhteensä reilut 20 miljoonaa 
kappaletta. Maanpäälliset lähetykset ovat ensisijainen vastaanottotapa 
9.3 M kotitaloudessa, kun satelliittitalouksien määrä on 9.1 miljoonaa.  
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Digitalisoiminen edistyy myös kaapelitalouksissa. Britannian 3,3 mil-
joonasta kaapeliliittymästä 93 prosenttia on digitaalisia, kun kesällä 
2007 osuus oli 80 prosenttia. 
 
Britannia toteuttaa analogisten lähetysten sulkemisen alue kerrallaan 
vuosien 2008 - 2012 aikana. Strategiana on aloittaa pienemmiltä paikka-
kunnilta. Lontoon alueella lähetykset loppuvat viimeisenä. Ensimmäise-
nä alueena suljettiin Copelandin ja Whitehavenin lähetin 17.10.2007. 
Seuraavana alueina sammutetaan alueita Etelä-Skotlannissa marraskuun 
2008 ja kesän 2009 aikana. 
 
Suhtautuminen analogisten lähetysten lopettamiseen ei ole aiheuttanut 
juurikaan vastahankaa Britanniassa. Väestöstä 91 prosenttia sanoi hank-
kivansa digivastaanottimen hyvissä ajoin ennen siirtymää. Ensimmäisel-
lä siirtymäalueella, Whitehavenissä, vastustajien osuus oli vähäinen. 
Tutkimuksen mukaan vain 0.2 prosenttia väestöstä uhkasi lopettaa tele-
vision katselun digisiirtymän takia. Asukkaille oli yllätys, miten edulli-
sia digilaitteet olivat. 
 
Saksa 
 
Saksassa siirtyminen digitaalisiin maanpäällisiin lähetyksiin toteutetaan 
nopealla aikataululla, alue kerrallaan. Tämä on mahdollista, sillä vajaat 
10 prosenttia saksalaisista kotitalouksista on pelkkien maanpäällisten lä-
hetysten varassa. Saksassa strategia on aloittaa suuremmista kaupungeis-
ta. Digitaaliset lähetykset aloitettiin lokakuussa 2002 Berliinissä. Analo-
giset lähetykset suljettiin vain yhdeksän kuukautta myöhemmin, ensim-
mäisenä Euroopassa.  
 
Saksalaisista kotitalouksista 51 prosenttia kuuluu kaapelitelevision pii-
riin ja 40 prosenttia satelliitin. Kaapelitalouksista 10 prosenttia on digi-
taalisia ja satelliitista 50 prosenttia. Kun Berliinin analogiset maanpääl-
liset lähetykset lopetettiin, vain 160 000 taloutta 1,8 miljoonasta ei kuu-
lunut kaapeli- tai satelliittijakelun piiriin. Valtio subventoi vähävaraisten 
perheiden boksihankintaa, mutta vain noin 6000 kotitaloutta hyödynsi 
edun. 
 
Digitaalisiin lähetyksiin on siirrytty jo useilla alueilla, mm. Kölnissä, 
Hampurissa, Münchenissä, Frankfurtissa ja Hannoverissa. Saksassa siir-
tymäaika on lyhyt, useimmissa tapauksissa vain 2-3 kuukautta. Vuoden 
2007 aikana 26 alueelle rakennettiin yhteensä 78 täytelähetintä. Saksan 
digitaalisten lähetysten peitto on tällä hetkellä 85 prosenttia. Peittoa kas-
vatetaan 90 prosenttiin vuoden 2008 aikana. Viimeiset analogiset maan-
päälliset lähetykset lopetetaan 2010.  
 
Digitalisointi on yllättäen lisännyt kiinnostusta maanpäällistä digitaalista 
vastaanottoa kohtaan. Viimeisen vuoden aikana maanpäällisen vastaan-
oton piirissä olevien talouksien määrä on noussut 9,2 prosentista 11,5 
prosenttiin. Kasvu on ollut suurinta alueilla, joissa sekä kaupalliset että 
kansalliset palvelut on ollut saatavilla maanpäällisessä verkossa. Maan-
 17 
päällisten lähetysten vastaanottoon soveltuvien vastaanotinten myynti on 
käynyt vilkkaana, ja syyskuussa 2007 mennessä arviolta 86 prosenttia 
maanpäällisistä talouksista on digitalisoitunut. 
 
Joulukuussa 2007 Saksan elektroniikan vähittäiskauppiaat ilmoittivat, 
että kotitalouksissa on jo yhteensä 18 miljoonaa digitaalista vastaanotin-
ta. Näistä 11 miljoonaa on satelliitti-, 5,5 miljoonaa maanpäällisiin lähe-
tyksiin soveltuvia ja 1,5 miljoonaa kaapelivastaanotinta. 
 
Hollanti 
 
Hollanti aloitti digitaaliset maanpäälliset lähetykset vuonna 2003 ja lo-
petti analogiset lähetykset 11.12.2006 - ensimmäisenä maailmassa. Siir-
to sujui ongelmitta. Ennen analogisten lähetysten sammuttamista digi-
taalisia maanpäällisiä talouksia oli arvioitu olevan noin 160 000. Vain 
77 000 taloutta oli täysin analogisten maanpäällisten lähetysten varassa, 
nämäkin suurimmaksi osaksi vapaa-ajan asuntoja. 
 
Hollannin 6,7 miljoonasta televisiotaloudesta 6,2 miljoonaa on kytketty 
kaapeliverkkoon. Näistä digitaalisesti televisiota katselee noin 14 pro-
senttia. 
 
Satelliittitalouksia Hollannissa on n. 500 000, jotka kaikki ovat digitaali-
sia. IPTV- palvelut kasvattavat nekin suosiotaan. Tele2 ilmoitti tilaaja-
kantansa olevan 225 000 vuoden 2007 lopulla. Kilpaileva yhtiö KPN 
taas kertoi tilaajakantansa kasvavan 1000 katsojalla viikossa, mutta ei 
ole vielä julkistanut kokonaistilaajalukujaan. 
 
Espanja 
 
Myös Espanja oli alun perin haastavassa tilanteessa. Espanjan 12,9 mil-
joonasta kotitaloudesta 9,3 miljoonaa on ainoastaan maanpäällisten lähe-
tysten piirissä. Silti digitaalisiin lähetyksiin siirtymistä on pyritty rohkai-
semaan nopeuttamalla analogisten lähetysten lopettamisajankohtaa. Al-
kuperäistä ajankohtaa on aikaistettu kahdella vuodella, ja analogiset lä-
hetykset lopetetaan alueittain vuosien 2008- 2010 aikana.  
 
Espanjan Quiero TV aloitti digitaaliset maanpäälliset lähetykset vuonna 
2000 maksutelevisiopalveluna. Palvelu jäi kuitenkin vahvojen satelliitti-
maksutelevisiokanavien jalkoihin ja se lopetettiin vuonna 2002. Digitaa-
liset maanpäälliset lähetykset aloitettiin uudestaan marraskuussa 2005, 
tarjoten 20 ilmaista kanavaa.  
 
Uudelleenlanseeraus oli onnistunut ja digipenetraatio kasvaa nopeaa 
vauhtia. Vuonna 2006 penetraatio oli kasvanut kesä- joulukuun aikana 
7,7 prosentista 16.3 prosenttiin. Vuonna 2007 myytyjen maanpäällisen 
digitaalisen television laitteiden määrä on noin 8 miljoonaa ja penetraa-
tio on noussut 26 prosenttiin. Espanjan maanpäällisten lähetysten vas-
taanottoon soveltuvista digisovittimista 9prosenttia tukee MHP -
standardia. 
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Piristynyt laitemyynti on lisännyt kiinnostusta myös digitaalisten televi-
siopalveluiden kehittämiseen. Ensimmäisen HD-tasoisen maanpäällisen 
digikanavan testilähetykset aloitettiin Madridissa. Valtio on budjetoinut 
digitaalisen television edistämiseksi lähes 20 miljoonaa euroa vuodelle 
2008. 
 
Kaapelitelevisiojakelu vapautui vasta 1998. Espanjan kaapelitelevisio-
penetraatio on tällä hetkellä 13 prosenttia, mutta se on 89 prosenttisesti 
digitaalinen. Verkkoa laajennetaan nopeasti, ja kaapelipenetraatio kas-
vaa jatkuvasti. 
 
Satelliittipenetraatio Espanjassa on noin 20 prosenttia, ja palvelu on ko-
konaan digitaalista. 
 
Myös Espanja nähdään potentiaalisena IPTV- jakelun edelläkävijänä. 
Laajakaistaverkon peitto on kolme kertaa laajempi kuin kaapeliverkon. 
 
Italia 
 
Italian 25 miljoonasta taloudesta 14 miljoonaa on ainoastaan maanpääl-
listen lähetysten varassa. Italian kaapelipenetraatio on vain prosentti. Sa-
telliittipenetraatio on 26 prosenttia, ja palvelu on kokonaan digitaalista. 
Italia lanseerasi digitaaliset maanpäälliset lähetykset tammikuussa 2004.  
 
Valtio on voimakkaasti tukenut digisovitinmyyntiä ja subventoinut 
MHP-sovittimia, jotta laitekanta olisi perussovittimia kehittyneempää. 
Sovitinmyynti onkin sujunut hyvin. Marraskuussa 2007 digivastaanot-
timia arvioitiin olevan jo 6,67 miljoonassa italialaistaloudessa. Tällä 
hetkellä italian digilaitekannasta 82,3 prosenttia on sovittimia ja loput 
integroituja televisioita. 
 
Italian digilaitekannasta 95 prosenttia tukee MHP:tä, sillä valtio subven-
toi pitkään MHP-sovittimia. Euroopan komissio kuitenkin puuttui sub-
ventointiin ja edellytti että valtion tuki on teknologiasta riippumatonta. 
Nyt tukea saaneilta yrityksiltä peritään osa rahoista takaisin. Tällä het-
kellä 57,8 prosenttia laitteista ei ole valtion subventoimia. 
 
Alun perin analogisten lähetysten sulkemista suunniteltiin vuodeksi 
2006, mutta siirtymäkautta pidennettiin vuoteen 2008. Tällä hetkellä 
viimeisten analogisten lähetysten kaavaillaan loppuvan vuonna 2012. 
Vuodesta 2008 lähtien myyntiin tulevien televisioiden tulee sisältää di-
gitaalinen viritin. Digisiirtymä alkaa 1.3.2008, kun Sardinian pääkau-
punki Cagliari lopettaa analogiset lähetykset ensimmäisenä Italiassa. 
 
Vuonna 2001 Fastweb aloitti IPTV-lähetykset ja saavutti hyvän aseman 
heikon kaapeliverkon johdosta. Syyskuun 2007 loppuun mennessä 
Fastwebin tilaajina oli noin 1,25 miljoona taloutta. Viimeisen vuoden 
aikana markkinoille on tullut lukuisia uusia IPTV:n tarjoajia kuten Tele-
com Italia ja Wind Italy. 
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7. DIGITAALISEN TELEVISION TARJONTA, LEVINNEISYYS JA SAATA-
VUUS VUONNA 2008 
7.1. Digitaalisen maanpäällisen televisioverkon kattavuus 
 
Seuraavissa kartoissa on esitetty digitaalisen television näkyvyys vuosi-
na 2003 ja 2004. Esitys ei ole kanavanippukohtainen. Tarkemmat kartta-
tiedot ovat tarvittaessa saatavilla Digita Oy:ltä.  
 
 
 
 
Digitv:n näkyvyys 2003  Digitv:n näkyvyys 2004 
 
 
Vuoden 2005 lopulla digitaalinen maanpäällinen televisioverkko kattoi 
laskennallisesti noin 99,9 prosenttia Manner-Suomen väestös-
tä. Kanavanipussa A tarjottavat Yleisradio Oy:n digitaaliset televisiolä-
hetykset ovat näkyneet koko Suomessa 1.8.2005 alkaen. Kanavanippu B 
eli MTV3, MTV3+, silloinen SubTV, Nelonen ja Nelonen Plus aloittivat 
lähetykset Pohjois-Suomen asemilta 1.9.2005. Kanavanippu B:n lähe-
tykset olivat luonteeltaan teknisiä koelähetyksiä vuoden 2005 loppuun 
saakka.  
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Digitv:n näkyvyys 2006 kanavaniput A ja B 
 
 
Digita Oy asensi vuosien 2005 ja 2006 aikana 51 kanavanippu A:n täy-
telähetintä ja 5 kanavanippu B:n täytelähetintä. Loput 46 kanavanippu 
B:n täytelähetintä asennettiin syksyn 2006 aikana niin, että tekniset koe-
lähetykset täytelähettimistä aloitettiin joulukuun puolivälissä. Varsinai-
set lähetykset alkoivat 1.1.2007.  
 
Lisäksi Digita Oy neuvotteli vuoden 2006 aikana kanavanippu C:hen 
kuuluvien televisiotoiminnan harjoittajien kanssa lähetysten aloittami-
sesta 10 täytelähetinasemalta vuoden 2007 alkupuolella.  
 
Kanavanippu C:n väestöpeitto on nykyisin 78 - 90,4 prosenttia ohjelma-
kanavasta riippuen. Kanavanippu C laajeni merkittävästi alkuperäistä 
verkkoa kattavammalle alueelle vuoden 2006 aikana. Kanavanippu 
C:hen kuuluvista ohjelmakanavista Urheilukanavan väestöpeitto on nyt 
noin 90,4 prosenttia väestöstä.  
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Digitv:n näkyvyys 2006 kanavanippu C  Digitv:n näkyvyys kanavanippu C  
1.2.2008. Sisältää ns. pääasemat, mut-
ta ei täytelähettimiä.   
 
Digita Oy jatkoi vuonna 2006 digitaalisen television lähetysverkon kat-
vealueiden kartoittamista laskennallisten ennusteiden, kenttämittausten 
ja kuluttajapalautteen pohjalta. Tehtyjen selvitysten pohjalta Digita Oy 
ja televisioyhtiöt neuvottelivat pääasemien näkyvyysalueiden täydentä-
misestä täytelähetinasemien avulla. Kanavanippuja A ja B täydennettiin 
toukokuun 2007 alussa 36 täytelähettimellä, jotka sijaitsevat 32 paikka-
kunnalla. 
 
Kuten edellä todettiin kaupalliset televisiotoiminnan harjoittajat ja 
Yleisradio Oy ilmoittivat keväällä 2007, että 26 paikkakunnalle raken-
netaan vielä 48 uutta täytelähetintä. Näiden lisäksi sovittiin vielä kah-
desta lisätäytelähettimestä, minkä jälkeen lisättyjen täytelähettimiä mää-
rä oli yhteensä 50. Tällä ratkaisulla maanpäällisen lähetysverkon peitto 
A- ja B-kanavanipuissa yltää 99,96 prosenttiin.  
 
 
Digitv:n näkyvyys kanavaniput A ja B 1.2.2008. Karttaan on pääasemien lisäksi  
piirretty neljä Lapin täytelähetintä Lapin näkyvyyden selkeyttämiseksi.  
 
 
Helmikuun 2008 puolivälissä seitsemän täytelähetintä oli edelleen asen-
tamatta. Kuuden täytelähettimen taajuuskoordinointi Ruotsin ja Venäjän 
kanssa on vielä kesken ja yksi oli asentamatta haasteellisten olosuhtei-
den vuoksi.  
 
Digita Oy on kartoittanut jatkuvasti katvealueita digitaalisen television 
näkyvyyden parantamiseksi. Pientaloasukkaat ovat voineet ilmoittaa 
mahdollisista katvealueista esimerkiksi yhtiöin verkkosivuilta löytyvällä 
katvealueilmoituksella.  
 
Neljäs kanavanippu (D) on tarkoitettu DVB-H-standardilla toteutettavil-
le mobiilin television ohjelmille ja palveluille. Valtioneuvosto myönsi 
verkkotoimiluvan Digita Oy:lle 23.3.2006. Digita Oy vastaa lähetysver-
kosta ja verkon kanavien hallinnoinnista verkko-operaattorina. Ensim-
mäisessä vaiheessa verkko kattoi pääkaupunkiseudun Kehä III:n sisä-
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puolella sekä Turun, Tampereen ja Oulun kaupungit. Loppuvuodelle 
2007 priorisoidun DVB-T täytelähetinrakentamisen jälkeen Digita Oy 
täydentää verkon peittoa 40 prosenttiin.  
 
Valtioneuvosto myönsi Digita Oy:lle verkkotoimiluvan 15.6.2006 vii-
denteen digitaaliseen joukkoviestintäverkkoon (E). Viides digitaali-
nen televisioverkko avattiin 1.9.2007. Verkko kattaa aluksi Etelä- ja 
Keski-Suomen ja laajenee vähitellen muualle Suomeen. Kanavanippu 
E:n väestönpeitto on tällä hetkellä 80 prosenttia. Keväällä 2008 verkko 
kattaa 95 prosenttia väestöstä. 
 
 
 
Digitv:n näkyvyys kanavanippu E 1.2.2008.  
Sisältää ns. pääasemat, mutta ei täytelähettimiä. 
 
 
Valtioneuvosto myönsi 18.1.2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle verk-
koluvan alueelliselle kanavanipulle maanpäälliseen televisiotoimintaan. 
Toimilupaehtojen mukaan toimiluvan haltijan on huolehdittava siitä, että 
Ruotsin julkisen yleisradioyhtiön SVT:n kahden kanavan (SVT1 ja 
SVT2) ohjelmia sekä analogisina jaettuja paikallisia televisio-
ohjelmistoja voidaan välittää keskeytyksettä analogisen lähetystoimin-
nan päätyttyä ja siten, että jakelulla voidaan mahdollisimman tehokkaas-
ti palvella toimialueella Suomen ruotsinkielistä ja kaksikielistä väestöä. 
Lisäksi toimilupaehdoissa todetaan, että luvanhaltija on velvollinen ra-
kentamaan maantieteellisen toimialueen kattavan verkon siten, että kah-
den SVT:n kanavan lähetystoiminta voitiin käynnistää siinä 1.9.2007 lu-
kien SVT:n analogisten lähetysten näkyvyysalueella. Toimiluvan mu-
kaan SVT Europan piti syyskuun 2007 alussa näkyä digitaalisesti alueel-
la, jossa asuu vähintään 59 prosenttia suomalaisista. Joulukuun 2007 al-
kuun mennessä näkyvyyden piti laajentua 80 prosenttiin. Ohjelman vas-
taanottamiseen tarvitaan ohjelmakortti.  
 
VTT:lle myönnettiin 11.5.2005 alueellinen (Tampere ja Espoon Ota-
niemessä) toimilupa verkkopalvelun tarjontaan digitaalisessa joukko-
viestintäverkossa standardin EN 300 744 mukaisiin DVB-T ja DVB-H –
lähetyksiin. Toimilupa on voimassa vuoteen 2010. Toimiluvan tarkoi-
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tuksena on digitaalisen joukkoviestintäverkon koe- ja opetuskäyttö. Lu-
van haltija on oikeutettu myös koeluonteiseen kaupalliseen yleiseen tele-
toimintaan tutkimustoiminnan edellyttämässä laajuudessa. 
 
7.2. Palvelujen tarjonta 
 
Vapaasti vastaanotettavat kanavat 
 
Suomessa oli ennen digitalisointia tarjolla neljä valtakunnallista analo-
gista televisiokanavaa eli Yleisradio Oy:n lähettämät TV1 ja TV2 sekä 
kaupallisten toimijoiden lähettämät MTV3 ja Nelonen.  Näiden lisäksi 
Yleisradio Oy välitti Ruotsin television ohjelmia Suomessa siten, että 
Etelä-Suomessa oli nähtävissä SVT Europa ja Pohjanmaalla Kruunu-
pyyn ja Pyhävuoren asemien näkyvyysalueilla SVT1 ja SVT2.  
 
Paikallinen televisiotoiminta on Suomessa ollut melko vähäistä. Merkit-
tävimpiä toimijoita ovat kaapelijakelussa oleva Turku TV Turussa sekä 
maanpäällisessä ja kaapelijakelussa Tampereella ollut TVT Tampere 
(Tampere TV), jonka toiminta päättyi vuonna 2006.  
 
Valtioneuvosto myönsi toimiluvat valtakunnalliseen digitaaliseen televi-
siotoimintaan kesäkuussa 1999. Kun digitaaliset televisiolähetykset al-
koivat elokuussa 2001, tarjolla olivat kanavanipussa A Yleisradio Oy:n 
TV1 ja TV2 sekä niiden lisäksi uudet digitaaliset kanavat YLE Teema, 
YLE24 (myöhemmin YLE Extra, joka lakkautettiin vuoden 2008 alussa) 
ja FST (FST5). Kanavanippu B:ssä nähtiin MTV3-kanavan ja City-TV:n 
ja TVTV!:n perustalle luodun Subtv:n lisäksi Urheilukanavan ohjelmia - 
sekä Wellnet Oy:n, joka ei koskaan lähettänyt varsinaisia ohjelmia, ka-
navatunnus.  Kanavanippu C:ssä aloitti Nelonen. Toimilupa oli myön-
netty myös SWelcomin elokuvakanavalle ja WSOY:n koulukanavalle, 
jotka eivät koskaan aloittaneet. Valtioneuvosto myönsi neljä uutta toimi-
lupaa (Janton Oy, Canal+ Finland Oy, Turun Kaapelitelevisio Oy, Vizor 
Oy) 13.3.2003.   
 
Kanavanippuja järjesteltiin uudelleen 1.4.2004. Tuolloin Nelonen siirtyi 
koko maan kattavaksi rakennettavaan B-kanavanippuun.   
 
C-kanavanipun tarjonnasta vastaavat Canal+:n ja Urheilukanavan ohella 
The Voice, joka aloitti nimellä Viisi, kunnes siirtyi SBS:n omistukseen, 
sekä lyhytaikaisella toimiluvalla ohjelmaa lähettävä Digiviihde. Kana-
vanipussa lähetetään televisiokanavien joukossa myös IskelmäTV Harju 
& Pöntinen -kanavaa sekä alueellisena Turku TV. C-kanavanipussa 
aloitti kesällä 2007 myös maksullinen Urheilu+kanava, joka jakaa taa-
juuden Disney Channelin kanssa. 
 
Talvella 2007 Nelonen toi B-kanavanippuun uuden JIM -nimisen kana-
van.   
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E-kanavanipussa näkyvät SVT Europa, Discovery Channel, Eurosport, 
KinoTV, MTV3 Fakta, Music Television MTV ja Nickelodeon-
lastenkanava. Kanavatarjonta vaihtelee kuitenkin jatkossakin alueittain.  
 
Näiden kanavien lisäksi Viestintävirasto voi myöntää toimiluvan televi-
sio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen digitaalisessa maanpäällisessä 
joukkoviestintäverkossa, jos toiminnan kesto on enintään kolme kuu-
kautta tai toiminnan viikoittainen kesto on enintään neljä tuntia taikka 
jos toimintaa harjoitetaan digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestin-
täverkossa, joka on varattu televisio- tai radiotoimintaan tai muiden pal-
veluiden tarjoamiseen DVB-H- tai vastaavalla standardilla.  
 
Toimiluvanvarainen kanavatarjonta 
 
Toimiluvanhaltija 
 
Kanava 
(m) = maksutelevisio 
Yleisradio Oy YLE TV1, YLE TV2, FST5, TV1+   
YLE Teema, SVT Europa 
MTV Oy MTV3, MTV MAX (m) ja MTV Fakta 
(m)  
SW Television Oy Nelonen, JIM 
 
SubTv Oy Sub, Sub Juniori (m), Sub Leffa (m) 
 
Suomen Urheilutelevisio Oy Urheilukanava 
Urheilukanava + 
C More Entertainment  
Finland Oy 
Canal+ -kanavapaketti /  
neljä kanavaa (m) 
TV5 Finland Oy The Voice TV 
 
Turun Kaapelitelevisio Oy Turku-TV 
 
Discovery Communications Europe Discovery Channel (m) 
 
Eurosport SA Eurosport (m) 
 
Swelcom Oy KinoTV  (m) 
 
MTV Networks Europe MTV Nordic (m) 
 
Nickelodeon International Ltd  Nickelodeon (m) 
 
Walt Disney Company Ltd Disney Channel (m) 
 
Vaasan Läänin Puhelin Oy 
 
SVT1, SVT2, paikalliskanava ym. 
KRS-TV rf KRS-TV 
 
När-TV rf När-TV 
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Digitaalisessa televisioverkossa ovat tarjolla seuraavat radiokanavat: 
Yleisradio Oy:llä viisi kanavaa Ylen Klassinen, YLE Radio Peili, YLE 
Mondo, YLE Radio Extrem ja YLE  FSR+ . Lisäksi tarjolla on kolme 
kaupallisten toimijoiden kanavaa: Uusi Kiss, Iskelmä sekä Harju ja Pön-
tinen – kanavat.  
 
Digitaalinen televisiotarjonta Pohjanmaalla 
 
Valtioneuvosto myönsi 18.1.2007 ohjelmistotoimiluvat televisiotoimin-
nan harjoittamiseksi Vaasan seudun alueellisessa digitaalisessa lähetys-
verkossa När-TV- rf:lle ja KRS-TV rf:lle, paikallisten kanavien toimin-
nan jatkamiseen digitaalisena Närpiön ja Kristiinankaupungin seudulla 
sekä Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle. Koska Vaasan seudun kanavanipun 
rakentamisen yhtenä tarkoituksena on turvata Sveriges Television Ab:n 
SVT1- ja SVT2-kanavien näkyminen Pohjanmaalla analogisten lähetys-
ten päättymisen jälkeen, Vaasan Läänin Puhelin Oy:n toimilupaan liitet-
tiin määräys SVT1- ja SVT2 –kanavien lähettämisestä.  
 
Maksutelevisiokanavat 
 
Analogisten lähetysten aikana maksullisten televisiokanavien seuraami-
nen oli mahdollista vain kaapeli- tai satelliittivastaanoton välityksellä. 
Viime vuosina maksutelevisiokanaville on siirtynyt tärkeitä osia suoma-
laisten eniten katsomasta urheilusta: Formula 1 ja kotimainen jääkiekon 
SM-liiga. Kanavapakettien markkinointi on huomattavasti edistänyt di-
gipenetraatiota. Esimerkiksi PlusTV:n hyvin lyhyessä ajassa tavoittamat 
220 000 asiakasta on selvä osoitus kiinnostavan ohjelmasisällön merki-
tyksestä.  
 
Televisiomaksutulot ovat Suomessa noin 400 miljoonaa euroa vuodessa, 
kun television mainostulot ovat samanaikaisesti noin 260 miljoonaa eu-
roa. Kummallakaan taholla ei ole odotettavissa merkittävää kasvua. 
Maksutelevisiotulot saattavat lähivuosina nousta 300 miljoonaan eu-
roon. Maksutelevisiotilaajien määrän arvioidaan siis kasvavan 40-50 
prosenttiin televisiotalouksista. 
 
MTV3+ aloitti maksutelevisiotoiminnan ohjelmapaketeilla alueellisesti 
syksyllä 2003 ja valtakunnallisesti keväällä 2004. Canal+:n maksulliset 
lähetykset alkoivat marraskuussa 2004. Yhtiön neljän kanavan myyntiä 
antennikoteihin operoi Canal Digital. Myöhemmin paketti on edelleen 
täydentynyt Disney Channelin aloitettua.  
 
MTV Oy lanseerasi Formula 1:n siivittämänä kaksi maksutelevisioka-
navaa antennikoteihin marraskuussa 2006 kumppaninaan maksutelevi-
sio-operaattori PlusTV.  
 
Joulukuussa 2006 myönnettiin E-kanavanipun ohjelmistotoimiluvat. 
Analogisten lähetysten päättymisen myötä 1.9.2007 ruutuun tulivat Dis-
covery Channel, Eurosport, KinoTV, MTV (Music Television), MTV3 
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Fakta, Nickelodeon sekä SVT Europa. Kaikki uudet kanavat ovat mak-
sullisia.  
 
Finnpanel Oy:n marras-joulukuun 2007 tilannetta kuvaavan tutkimuksen 
mukaan 80 prosentissa digisovitintalouksista on hankkinut ainakin yh-
den sovittimen, jossa on maksukorttipaikkavalmius. Siten 67 prosentilla 
televisiotalouksista on mahdollisuus halutessaan tilata maksullisia kana-
via digisovittimen kautta. Maksutelevisiopalveluja tilaa 26 prosenttia te-
levisiotalouksista. Maksutelevisio on yleistynyt digitalisoinnin myötä 
hyvin nopeasti.  
 
Seuraavassa esitetään maksukorttipaikallisten ja kovalevyllä varustettu-
jen digisovittimien yleistyminen helmikuun 2003 ja marraskuun 2007 
välisenä aikana.  
12
Digisovittimien ominaisuuksia (11/2007):
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Lähde: Finnpanel, TV Taloudet  
Suomessa 
1 600 000  taloudessa digisovitin, jossa maksukorttipaikka (72 % TV talouksista)
600 000 taloudessa kovalevyllä varustettu digisovitin (26 % TV talouksista) 
 
Maksutelevisio on yleisempi lapsiperheissä (25–44-vuotiaat). Lasten (4-
9-vuotiaat) katselusta on 22 prosenttia maksutelevisiokanavilla. 
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13
Maksu-TV:n yleistyminen Suomessa
kehitys vuosina 1998 - 2007
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Lähde: Finnpanel, ”TV-taloudet Suomessa”
Marraskuu 2007: vajaat 600 000 tilaajataloutta
 
 
 
 
 
Ns. yhden kortin järjestelmä  
 
Vuonna 1999 ensimmäisten digitaaliseen televisioon myönnettyjen toi-
milupien myöntämisen yhteydessä valtioneuvosto antoi lausuman, jossa 
maksutelevision osalta todettiin, että mikäli tarjotaan maksutelevisiopal-
veluita, toimijoiden tulee yhdessä pyrkiä sitoutumaan yhden kortin pal-
veluratkaisuun ja kuluttajia palvelevaan yhdenmukaiseen asiakas- ja ti-
laajahallintoon. 
 
Tätä ns. yhden kortin järjestelmää edistävä toimilupamääräys lisättiin 
ohjelmistolupiin. Maanpäällisissä verkoissa on ollut 1.9.2007 alkaen 
toiminnassa ns. yhden kortin järjestelmä, joka on mahdollistanut kulutta-
jalle kahden eri maksutelevisio-operaattorin palvelujen koodaamisen 
samalle kortille. Viestintämarkkinalain suojauksen purkujärjestelmää 
käyttävälle yritykselle asetettavia velvollisuuksia koskevaa 136 § muut-
tui 1.1.2008 siten, että se koskee nyt selkeästi myös maksutelevisio-
operaattoreita.  
 
Digitaalisen television lisäpalvelut 
 
Yleisradio Oy ja MTV:n maksulliset kanavat käyttävät ns. DVB-
tekstitystä, jolla voidaan tarjota katsojille eri kieliversioita. Yleisradio 
Oy lähettää myös DVB-tekstityksenä tekstitys- ja äänitekstityspalveluja 
kuulo- ja näkövammaisille. Tämän DVB-standardin mukaisen tekstityk-
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sen välittäminen ja vastaanottaminen on ollut odotettua haasteellisem-
paa, mikä on vaikuttanut kielteisesti tekstityksen hyötyjen hyödyntämi-
seen.    
 
Digitaalisen television lisäpalveluja ovat ns. digiteksti (supertekstitelevi-
sio), ohjelmaopas, pelit, yhteiskuntapalvelut sekä erilaiset ohjelmakoh-
taiset palvelut. Tarjottavat lisäpalvelut ovat MHP-pohjaisia (Multimedia 
Home Platform), joten niiden merkitys katsojille on jäänyt vähäiseksi.   
 
Merkittävin MHP-palveluiden tarjoaja oli pitkään Yleisradio Oy, jonka 
ohjelmaopas, digiteksti, uutisrulla ja Taru-tv olivat MHP-pohjaisia. 
Koska MHP-standardin mukaiset sovittimet eivät ole yleistyneet, Yleis-
radio Oy vähensi kuitenkin MHP-palveluita ja vapautti niihin käytettyä 
siirtokapasiteettia päivityksiä varten. Yhtiö lopetti MHP-palvelut koko-
naan vuoden 2007 lopussa.  
 
Valtakunnallisissa kaupallisissa televisioyhtiöissä ei enää pitkään aikaan 
ole panostettu MHP-palveluihin.   
 
Kaapelitelevisiotoiminnan harjoittajista Suomen 3KTV Oy ja Vaasan 
Läänin Puhelin Oy ovat toimineet edelläkävijöinä MHP-palveluiden uu-
delleen markkinoinnissa. Palvelun nimi on Aktiivi-tv. Sen palveluita 
ovat muun muassa sähköposti, Kalevan uutispalvelu ja Lippu-tv.  
 
Standardi toi haasteita penetraatiokehitykselle: alkuvaiheen panostus 
MHP-lisäpalveluihin myös nosti MHP-palvelut digitaalisen television 
markkinoinnin keskeiseksi tekijäksi. Televisioyhtiöt myös odottivat 
vuorovaikutteisia laitteita markkinoille. Perusmallit kuitenkin tulivat 
kauppoihin ensimmäisenä - ja loivat markkinan. Silti vielä vuosien jäl-
keen alkuvaiheen "tietoyhteiskunnan sininen bussi" -kampanjointi 
kummitteli mielissä: laajakaistapohjaiset internet-palvelut ajoivat sen si-
nisen bussin ohi ja toivat tietoyhteiskunnan sitä kautta tehokkaammin 
suomalaisten ulottuville.  
 
Digitalisoinnin vaikutuksia  
 
Selkeitä digitalisoinnin positiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi ohjel-
matarjonnan laajentuminen, maksutelevisiotoiminnan eteneminen, vam-
maispalveluiden tarjonnan lisääntyminen, televisiolähetysvälityskapasi-
teetin viisinkertaistuminen ja muun muassa rajallisten taajuuksien va-
pautuminen.  
 
Kokonaan digitaaliseen televisioon siirtymisen jälkeen suomalaiskodeis-
sa on mahdollisuus seurata antennin välityksellä 12 vapaasti vastaanotet-
tavaa valtakunnallista kanavaa sekä maksullisena kahden operaattorin 
paketeissa yhteensä 17 kanavaa. Näiden lisäksi A- ja C -kanavanipuissa 
on radiokanavia. Lyhytaikaiset toimiluvat mahdollistavat vielä lisää tar-
jontaa. A- ja B-kanavaniput kattavat viimeisten täytelähettimien valmis-
tuttua 99,96 prosenttia suomalaisista. C- kanavanipun näkyvyys kattaa 
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78 - 90,4 prosenttia ja E- kanavanipun 80 prosenttia suomalaisista loka-
kuussa 2007.  
 
Loppuvuonna jo lähes 90 prosenttia suomalaisista katseli televisiota di-
gitaalisesti. Myös maksutelevision läpimurto tapahtui vuonna 2007, jol-
loin maksutelevision tilaajien määrä kaksinkertaistui. 
 
Kanavien lisäys ja valinnanmahdollisuudet maksullisten kanavien tulon 
myötä ovat siis lunastaneet lupauksen runsaammasta tarjonnasta. Finn-
panel Oy:n syys-joulukuun 2007 tilannetta selvittäneen tutkimuksen 
mukaan analogisten lähetysten loppumisen jälkeen television katselu 
kasvoi edelliseen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 3 prosenttia.  
 
Yllä mainitun Finnpanel Oy:n tutkimuksen mukaan ajansiirto (tallenta-
minen) lisäsi televisio-ohjelmien katselua kolmella prosentilla (koko vä-
estö). Suurin lisäys oli ryhmässä 25–34 –vuotiaat, jossa lisäys oli 8 pro-
senttia. Jos tarkastellaan yksinomaan talouksia, joissa tallentava di-
gisovitin, niin ajansiirto on lisännyt ohjelmien katselua 12 prosentilla.3  
 
Samoin Finnpanel Oy:n tutkimuksen mukaan suuret kanavat säilyttivät 
edelleen suosionsa. Neljän suurimman kanavan katseluosuus kaikesta 
katselusta on edelleen 77 prosenttia (vuonna 2002 osuus oli 95 prosent-
tia). Toisaalta pienetkin kanavat kasvoivat merkittävästi. Ryhmän katse-
luosuus on nyt 19 prosenttia (vuosi sitten se oli 12 prosenttia).  
7.3. Vastaanottimet 
 
Suomessa käytetään digitaalisissa televisiolähetyksissä maailmanlaajui-
sesti käytössä olevia määrittelyjä DVB-T ja DVB-C, joiden määrittelys-
tä vastaa Digital Video Broadcasting –organisaatio (www.dvb.org). 
Määrittelyjen käytännön toteutuksissa on pieniä maa- ja operaattorikoh-
taisia eroja, joiden takia eri maissa myytävät vastaanottimet eivät vält-
tämättä ole täysin yhteensopivia. 
 
Laitetestaus 
 
Digivastaanottimien määritysten mukaisuuden testaukseen ei ole Suo-
messa ollut yhtenäisiä toimintatapoja tai velvoitteita. Monet valmistajat 
hoitavat testauksen itse. Digitaalisen television alueella toimivien poh-
joismaisten yritysten yhteistyöelin Nordig on myös määritellyt testinor-
mit, mutta tällaisia sovittimia ei ole tullut markkinoille.  
 
Suomen Kaapelitelevisioliitto ry aloitti vuonna 2006 testauspalvelun, 
jossa digisovittimen laitevalmistaja voi varmistaa laitteen toimivuuden 
suomalaisessa kaapelitelevisioverkossa. Testatun laitteen tunnistaa Cab-
le Ready -tarramerkistä. Testauksen ensisijaisena tavoitteena on auttaa 
                                                 
3 Tallentavia digisovittimia on 632 000 taloudessa eli 28 prosentissa kaikista televisiotalouksista ja 31 
prosentissa digisovittimen hankkineista talouksista. Finnpanel Oy, TV-taloudet Suomessa tutkimus, 
marras-joulukuu 2007.  
 30 
kuluttajaa ostostilanteessa silloin, kun hän hankkii digisovittimen muu-
alta kuin kaapelioperaattorilta. Kaapelitelevisioliiton käynnistämä tes-
tausjärjestelmä on tuottanut markkinoille jo kymmeniä digisovitinmalle-
ja, joissa on Cable Ready hyväksyntää osoittava tarramerkki.  
 
 Cable ready –merkintä   
 
 
 
 
Myös Digita Oy tarjoaa laitevalmistajille digitaalisen television pääte-
laitteiden testauspalveluja ja testausympäristöä.  
 
Televisiotoiminnan digitalisoinnin alkuvaiheessa markkinoilla oli tarjol-
la laitteita, joissa kaikki ominaisuudet eivät välttämättä toimineet. Saa-
dun kokemusten perusteella TV2007-ryhmä päätyi väliraportissaan suo-
sittelemaa testausjärjestelmän luomista myös antenniverkon vastaanot-
timille.    
 
Digisovittimen ominaisuuksia voidaan parantaa ohjelmistopäivityksillä.  
Viestintävirasto on julkaissut ohjelmistopäivityksistä raportin (Viestin-
täviraston julkaisuja 7/2006), joka on luettavissa muun muassa verkko-
palveluissa www.ficora.fi ja www.digitv.fi. Raportti on tarkoitettu lä-
hinnä vastaanottimien käyttäjille ja myyjille. Raportin mukaan digitaali-
seen vastaanottimeen ei tarvitse etsiä uusia päivityksiä, jos vastaanotin 
toimii normaalisti. Digitaalisen televisiolähetysverkon kautta tulevat 
päivitykset kannattaa kuitenkin aina ottaa vastaan. 
 
Laitevalmistajat voivat päivittää laitemalliensa ohjelmistoja esimerkiksi 
lisätäkseen uusia ominaisuuksia, huoltaakseen laitetta tai parantaakseen 
muuten vastaanottimien toimivuutta. Päivitys voidaan tehdä joko digi-
taalisen televisiolähetysverkon (antenni- tai kaapeliverkon) kautta, lait-
teen huollossa tai internetin välityksellä. Useimmat vastaanotinmallit 
voidaan päivittää lähetysverkon kautta, mikä on kuluttajan kannalta yk-
sinkertaisinta.  
 
Maanpäällisestä lähetysverkosta vastaava Digita Oy ja paikalliset kaape-
lioperaattorit lähettävät ohjelmistopäivityksiä verkoissaan laitevalmista-
jien kanssa sovittavien aikataulujen mukaisesti. Suurin osa digitaalisista 
televisiovastaanottimista ilmoittaa automaattisesti katsojalle päivitetystä 
ohjelmistosta, joka voidaan ladata saman tien. Ohjelmistopäivitys lähe-
tetään lähetysverkossa tietyn aikaa ja jakson päätyttyä päivitys poiste-
taan lähetyksestä. Päivitystä voi kysyä myöhemmin laitemyyjiltä tai 
maahantuojilta.  
 
Kun digitaaliseen televisiolähetysverkkoon tulee uusia kanavia, täytyy 
vastaanotin virittää uudelleen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita laitteen oh-
jelmiston päivittämistä. 
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Vastaanotinmäärä  
 
Vuonna 2005 kotitalouksilla oli Finnpanel Oy:n mukaan kaikkiaan noin 
3,7 miljoonaa televisiota eli yhdessä kotitaloudessa oli keskimäärin 1,6 
televisiota.  
 
Vuoden 2003 helmikuussa maanpäälliseen katseluun soveltuvia di-
gisovittimia oli alle 50 000 taloudessa. Vuoden 2005 helmikuussa näitä 
sovittimia oli 435 000 taloudessa ja vuoden 2006 helmikuussa 679 000 
taloudessa.  
5
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Finnpanel Oy:n TV-taloudet Suomessa vuoden 2007 marras-joulukuun 
vaihteen tilannetta kuvaavan tutkimuksen mukaan 2 004 000 taloudessa 
eli 88,9 prosentissa televisiotalouksista oli erilaisia digitaaliseen vas-
taanottoon tarkoitettuja laitteita. Viimeisen vuoden aikana marraskuusta 
2006 marraskuuhun 2007 on digisovitintalouksien määrä kasvanut 1 255 
000 taloudesta 2 004 000 talouteen (kasvua 60 prosenttia). Antennitalo-
uksissa digisovitinpenetraatio oli 100 prosenttia ja kaapelitalouksissa 76 
prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että noin 250 000 kaapelitelevisiotaloutta 
oli tuolloin vielä ilman sovitinta. Satelliittiantennitalouksissa (oma lau-
tasantenni tai yhteislautasantenni) penetraatio oli 99 prosenttia. Di-
gisovitintalouksien määrä kasvoi elokuuhun 2007 verrattuna noin 200 
000 taloudella eli 1 795 000 taloudesta 2 004 000 talouteen. Muutospro-
sentti elokuusta 2007 marras-joulukuun vaihteeseen oli 12 prosenttia. 
Digisovitinpenetraatio televisiotalouksissa kasvoi elokuusta 80 prosen-
tista 89 prosenttiin.  
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Seuraavassa esitetään digisovittimien yleisyys kaapeliin kytketyissä ta-
louksissa helmikuusta 2005 tammikuuhun 2008.  
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Seuraavassa esitetään digisovittimien yleistyminen televisiotalouksissa 
ajalla helmikuu 2003 – tammikuu 2008. 
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3 
Keskussovittimia ei ole asennettu merkittävässä määrin. Finnpanel Oy:n 
tulosten mukaan yhteensä 37 000 taloudella olisi mahdollisuus katsoa 
analogiseksi muunnettua digilähetystä. Näistä talouksista 23 000 talou-
della on myös oma digisovitin. Havaintomäärien vähäisyyden takia tu-
loksia voidaan pitää suuntaa antavina. Keskusdigisovittimia ei lueta di-
gisovitintalouksiksi. Saman tutkimuksen mukaan 240 000 taloudella on 
vähintään yksi sovitin, joka on hankittu vain kakkosasuntoa tai mökki-
käyttöä varten.  
 
Finnpanel Oy:n vuoden 2008 toisella viikolla tekemä tutkimus antoi 
seuraavat penetraatioluvut: 
 
- Digisovittimien yleisyys televisiotalouksissa oli 89 prosenttia,  
- Digisovittimien yleisyys kaapeliin kytketyissä televisiotalouksis-
sa oli 78 prosenttia ja  
- Digisovittimien yleisyys antennitelevisiotalouksissa oli 100 pro-
senttia.  
 
Vastaajien arvioiden mukaan digisovitin on helmikuun 2008 lopussa 
hankittu 95 prosenttiin televisiotalouksista. 
 
Vastaanotintarjonta ja hinnat 
 
Kuluttajavirasto on yhdessä lääninhallitusten kanssa tehnyt digisovitti-
mia koskevia markkinakatsauksia ja hintavertailuja siirtymäajalla kolme 
kertaa, keväällä ja syksyllä 2006 sekä keväällä 2007. Vastaava selvitys 
tehtiin myös huhtikuussa 2004. 
 
Kuluttajaviraston vuoden 2007 toukokuun selvityksessä4 oli mukana 
154 erilaista digisovitinmallia. Niiden tiedot kerättiin 127 liikkeestä 20 
paikkakunnalta Manner-Suomesta. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin di-
gisovittimien internetkauppa, integroidut tallentavat dvd-laitteet sekä 
tietokoneeseen ja matkakäyttöön tarkoitetut digisovittimet. 
 
Edellisessä, lokakuussa 2006 tehdyssä vertailussa mukana olleiden di-
gisovittimien hinnat olivat laskeneet 11 prosenttia. Tallentavien 200 
Gt:n digisovittimien hinnat olivat laskeneet keskimäärin 10 prosenttia ja 
160 Gt:n laitteiden 15 prosenttia. Perussovittimet, joilla ei voi tallentaa 
ohjelmia ja joissa ei ole maksullisten kanavien katseluun tarvittavaa kor-
tinlukuasemaa, olivat halventuneet 13 prosenttia. Vuoden aikana di-
gisovittimien hinnat olivat kaiken kaikkiaan pudonneet 22 prosenttia. 
 
Pidempään myynnissä olleiden digisovittimien rinnalle ja tilalle oli tul-
lut uusia kehittyneempiä malleja. Nämä uudet mallit, kuten 250 Gt:n 
kiintolevyllä ja HDMI-liittimellä varustetut tallentavat sovittimet, olivat  
                                                 
4 Kuluttajaviraston hintavertailuja, Digisovittimet ja digitaaliset televisiot, 1/2007 toukokuu 2007.  
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osaltaan nostaneet laitteiden keskihintaa 1,7 prosenttia. Kaikkien myyn-
nissä olevien digisovittimien keskihinta oli toukokuussa 277 euroa, kun 
se vuoden 2006 lokakuussa oli 273 euroa. 
 
Digisovittimien hintahaarukka on leveä: minimihinta oli vuoden 2007 
toukokuussa 29 euroa ja maksimihinta 699 euroa. Tallentava, kahdella 
virittimellä varustettu 80 – 120 Gt:n digisovitin maksoi 250 – 475 euroa 
ja 160 Gt:n sovitin 300 – 600 euroa. Tallentavia 200 – 250 Gt:n di-
gisovitinmalleja myytiin 530 – 700 eurolla. Perussovittimen, jossa ei ole 
kortinlukuasemaa ja jolla ei voi tallentaa, sai 29 – 200 eurolla. 
 
Laitekanta uusiutuu nopeasti. Keväällä 2004 myynnissä olleista di-
gisovittimista oli toukokuussa 2007 jäljellä vain viisi mallia, eli 3 pro-
senttia nykyisistä malleista. Keväällä 2006 myynnissä olleista malleista 
oli saatavana 53 sovitinta (34 prosenttia) ja viime lokakuussa myynnissä 
olleista malleista 89 sovitinta (58 prosenttia). Runsaat 40 prosenttia ny-
kyisistä digisovittimista on tullut markkinoille vuoden 2006 lokakuun 
jälkeen. 
 
Digisovittimet ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan entistä monipuolisem-
pia. Kuluttajaviraston selvityksen mukaan myynnissä olevista 73 pro-
sentissa digisovittimista on maksullisten kanavien katseluun tarvittava 
kortinlukuasema. Kolmannes laitteista on tallentavia. Neljäsosassa lait-
teista on kaksi viritintä, jolloin televisiosta voi katsoa myös muuta kuin 
tallennettavaa kanavaa. Tietokoneliitäntään tarvittava, muun muassa ai-
neistojen siirtoon ja ohjelmistopäivityksiin käytettävä RS-232-sarjaportti 
on 60 prosentissa ja USB-liitäntä 19 prosentissa sovittimista. 
 
Elektroniikan tukkukauppiailta saadun tiedon mukaan joulukuussa 2007 
myytiin vain 50 493 digisovitinta, mikä on 63 prosenttia vähemmän ver-
rattuna joulukuuhun 2006 myyntiin. Vuonna 2007 myytiin 1 341 283 
digisovitinta, mikä osoittaa kasvua edelliseen vuoteen 97 prosenttia. 
Tammikuussa 2008 myynti kasvoi edelleen. Kaikkiaan sovittimia myy-
tiin 90 883 kappaletta. Suurin lisäys oli kaapelisovittimien myynnissä, 
kasvu edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna oli 120 prosenttia.   
 
Joulukuussa 2007 myytiin myös 34 436 televisiovastaanotinta, mikä 
5 prosenttia vähemmän verrattuna joulukuun 2006 myyntiin. Vuonna 
2007 myytiin 432 990 televisiovastaanotinta, mikä osoittaa 33 prosentin 
kasvua edelliseen vuoteen.  
 
Integroitujen digitelevisioiden myynti on käynnistynyt vuoden 2006 
syksyllä. Antenniverkkoon tarkoitettuja integroituja laitteita on tarjolla 
jo kymmeniä eri malleja.  Kaapelikatseluun tarkoitettuja integroituja 
vastaanottimia oli syksyllä 2006 markkinoilla kuitenkin vasta kaksi mal-
lia. Vuoden 2007 aikana tarjonta on vakiintunut jo useampaan malliin.   
 
Lisäksi on syytä huomioida, että huomattava määrä kotitalouksiin myy-
tävistä tietokoneista on sellaisia, että niillä voi vastaanottaa maanpäälli-
set digitaaliset televisiolähetykset ilman erillistä digisovitinta.  
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7.4. Kaapelitelevisio  
 
Maaliskuussa 2001 HTV (sittemmin Welho) aloitti ensimmäisenä kaa-
pelioperaattorina digitaalisten televisiolähetysten koelähetykset.  Digi-
taalisen television palvelut aloitettiin kaapeliverkossa yhtä aikaisesti 
kansallisena digitelevision aloituspäivänä 27.8.2001. 
 
Kaapelitalouksien kiinnostus digitaalisen television palveluita kohtaan 
oli passiivista. Penetraatiokehitys oli hidasta, sillä kaapelitalouksien oh-
jelmatarjonta oli jo valmiiksi antennitalouksia huomattavasti runsaam-
paa. Myös välitetyn kuvan ja äänen laatu kaapeliverkossa oli hyvää. So-
vittimia hankittiin erityisesti maksutelevisiopalveluiden katselemista 
varten. 
 
Digitalisointi kaapeliverkossa kuitenkin edistyi antenniverkon digitali-
soitumisen rinnalla. Kaapelitelevisioliitto ry antoi 19.1.2004  viestintä-
ministeriölle lausunnon, jossa se kannatti analogisten lähetysten lopet-
tamista Niemelän työryhmän esittämällä tavalla. Näin myös kaapelitoi-
miala lähti mukaan kohti kokonaan digitalisoitua televisiotoimintaa.  
 
Kaikki kaapelitelevisio-operaattorit päivittivät verkkonsa niin, että niissä 
voitiin välittää digitaalisia televisiolähetyksiä jo hyvissä ajoin ennen 
31.8.2007.  Lisäksi kaapelialalla siirryttiin maksutelevisiotoiminnan ke-
hityksen ja markkinoinnin osalta täysin digitaalisten televisio- ja audio-
kanavien tarjontaan jo ennen kansallista digisiirtymää.  Suurin osa kaa-
pelioperaattoreista oli jo vuoden 2006 lopussa lopettanut analogisen 
maksutelevisiopalvelun tarjoamisen kokonaan. 
 
Suurimmilla kaapelitelevisioyhtiöillä on tarjonnassaan parhaimmillaan 
jopa 100 maksullista kanavaa. Lisäksi yhtiöillä on peruskanavien lisäksi 
tarjonnassaan useita vain digitaalisesti lähetettäviä maksuttomia kana-
via.   
 
Kaapeliverkkoon sopivia laitteita oli aluksi markkinoilla vähän, johtuen 
laitevalmistajien vähäisestä tarjonnasta. Suomessa kuluttaja voi ostaa 
haluamansa kaltaisen sovittimen kodinkoneliikkeestä, kun muualla Eu-
roopassa sovittimet ovat osa kaapeliliittymän palvelua. Integroituja kaa-
peliverkkoon soveltuvia televisioita tuli markkinoille vasta vuonna 
2005. Varmistaakseen sovittimien toimivuuden kaapelioperaattorit aloit-
tivat vuonna 2006 vastaanottimien testauksen. Hyväksytyt mallit saivat 
Kaapelitelevisioliiton Cable Ready –merkinnän. Erityisesti markkinoille 
tulleet tallentavat sovittimet saivat kaapelitaloudet hankkimaan di-
gisovittimia. 
 
Varautuminen HDTV-sovittimien korttilinkitykseen  
 
Teräväpiirtolähetykset ovat jo alkaneet kaapelitelevisioverkoissa. Oh-
jelmien laittoman jakelun estämiseksi kansainväliset ohjelmayhtiöt vaa-
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tivat, että teräväpiirto-ohjelmien katseluun tarkoitetut laitteet ja ohjel-
makortit linkitetään yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan ohjel-
makortille avattu teräväpiirtokanava näkyy vain siinä HDTV-
sovittimessa tai integroidussa teräväpiirtotelevisiossa, johon kortti on 
määritelty. Ohjelmakortin ja HD-sovittimen linkitys on jo yleisesti käy-
tössä muualla maailmassa.  
 
Varmistaakseen, että ulkomaisilta ohjelmayhtiöiltä saadaan korkeata-
soista teräväpiirto-ohjelmistoa myös Suomeen, Ficom ry:n käynnisti 
helmikuussa 2008 yhteistyöprojektin vaaditun korttilinkityksen käyt-
töönottamiseksi. Tavoitteena on, että Suomessa otetaan käyttöön yksi 
yhteinen tekninen profiili kaikille kaapeliverkkojen HD-sovittimille ja 
että laitteiden markkina säilyy edelleen avoimena valmistajille ja maa-
hantuojille. Tällaisia korttilinkityksen mahdollistavia HD-sovittimia 
odotetaan markkinoille syksyllä 2008. Osa teräväpiirtosisällöistä tulee 
näkymään ilman korttilinkitystä.  
 
Televisiokanavien analogisen jakelun lopettaminen  
 
Kuten edellä todettiin, kesäkuussa 2007 televisiotoimijat ja 
kaapelitelevisioyhtöt sopivat, että kaapelitelevisioyhtiöt jatkavat eräiden 
analogisena lähetettävien peruskanavien sekä ruotsinkielisillä 
paikkakunnilla FST5:n lähetyksiä analogisena vielä helmikuun 2008 
loppuun ulottuvan jatkosiirtymän ajan.  
 
MTV Oy, SW Television Oy sekä Yleisradio Oy vahvistivat tammikuun 
2008 lopussa  kaapelioperaattoreille, että kesällä 2007 tehdyn linjauksen 
mukaisesti analoginen rinnakkaislähetys kaapeliverkoissa lakkaa 1.3. 
2008 klo 08.00. Lähetysten lopettaminen koskee mainittujen 
televisioyhtiöiden seuraavia kanavia: TV1, TV2, MTV3, Nelonen, 
FST5, Sub sekä Urheilukanava. 
 
Laitekaupan vauhdittamiseksi televisioyhtiöt päättivät samassa 
yhteydessä panostaa vuoden 2008 helmikuussa kuluttajatiedottamiseen 
sekä siihen, että näillä kanavilla koordinoidusti näytetään asiasta 
kertovia mainosspotteja ja  että yhtiö-/kanavakohtaisesti asiasta 
tiedotetaan myös muilla keinoilla.  
 
Asiasta kampanjoitiin helmikuun 2008 aikana, ja useissa kaapeliverkois-
sa analogisten kanavien lähetyksissä lähetettiin seuraava teksti:  
 
"Tämän kanavan analoginen tv-lähetys päättyy kaapeliverkossa lauan-
taina 1.3.2008 kello 08.00." 
7.5. Satelliittitarjonta 
 
Satelliittiliittymien määrä on Suomessa vähäinen verrattuna maanpäälli-
seen tai kaapelivastaanottoon. Satelliitin kautta välitetty tarjonta on jo 
pitkään ollut digitaalista ja sitä kautta on tarjolla huomattava määrä ka-
navia.  
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Vuonna 2006 noin 9 prosenttia televisiotalouksista vastaanotti televisio-
signaalin satelliitin kautta (oma lautanen tai yhteisverkko). Vuoden 2007 
helmikuussa vastaava luku oli 8,5 prosenttia ja elokuussa 5 prosenttia. 
Finnpanel Oy:n marras-joulukuun 2007 tilannetta kuvaavan tutkimuksen 
mukaan nousi taas lähelle alkuvuoden tasoa eli 7,7 prosenttiin.  
 
7.6. Antennipäivitykset 
 
Televisiolähetysten vastaanotto antennin kautta edellyttää digitaalisena-
kin televisioaikana hyväkuntoista sekä oikein suunnattua ja asennettua 
antennijärjestelmää. Erityistä digitaalista antennia ei tarvita mutta vas-
taanottoantennin tulee kuitenkin kattaa koko UHF-alue eli kanavat 21–
69. 
 
Käytännössä antenneja jouduttiin digisiirtymän vuoksi uusimaan odotet-
tua enemmän, kun katsojilla oli käytössään VHF-taajuuksille soveltuvia 
antenneja.  
 
8. DIGITALISOINNIN KUSTANNUKSISTA   
 
Kuluttajat 
 
Digitalisoinnin kokonaiskustannuksia tarkasteltaessa on muistettava, että 
teknologinen kehitys on jatkuvaa, ja digitalisointi on vain osa tuota kehi-
tystä. Joka tapauksessa viimeisen kymmenen vuoden aikana olisi jou-
duttu tekemään sekä korvaus- että uusinvestointeja lähetysverkkoihin ja 
-laitteistoihin. Seuraavassa kustannusarvioinnissa on tarkasteltu digisiir-
tymää lähinnä televisiotalouksien näkökulmasta, jolloin on arvioitu di-
gisovittimien hankintaan, antennikunnostuksiin ja kotitalouksien säh-
könkäyttöön liittyviä kustannuksia. 
 
Kotitaloudet olivat hankkineet digisovittimia elokuun 2007 loppuun 
mennessä yhteensä 420 miljoonalla eurolla (kuluttajien panostukset si-
sältävät arvonlisäveron) Halvimmillaan kotitalous on päässyt digiaikaan 
hankkimalla vain noin 50 euron hintaisen perussovittimen. Tällöin ko-
konaiskustannus olisi ollut 150 miljoonaa euroa. Hankituista sovittimista 
kuitenkin lähes kolmannes on ollut kalliimpia kovalevyllä varustettuja 
tallentavia malleja, mikä nostaa sovittimen keskihinnan 160 euroon. 
 
Erityisesti vanhoissa, ennen vuotta 1980 rakennetuissa antennivas-
taanoton piirissä olevissa kiinteistöissä jouduttiin digitalisoinnin yhtey-
dessä kunnostamaan antenniverkot. Kaapeliverkkoihin liitetyissä taloyh-
tiöissä samoin kuin pientaloissa antenniverkkojen uusimistarve oli vä-
häinen.  Panostukset antenniverkkojen kunnostamiseen ovat olleet kaik-
kiaan 130 miljoonaa euroa. 
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Elokuun 2007 loppuun mennessä toteutunut kotitalouksien digitalisoin-
tikustannus on siis edellä olevan mukaan 550 miljoonaa euroa.  Mikäli 
olisi tyydytty perussovittimiin, kokonaiskustannukset antennikustannuk-
sineen olisivat olleet vain 280 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti taulute-
levisioita oli ostettu 800 miljoonalla ja maksutelevisioliiketoiminta on 
kasvanut liikevaihdoltaan paristakymmenestä miljoonasta eurosta sataan 
miljoonaan euroon ja kasvaa voimakkaasti edelleen.  Suhteutuksena 
voidaan todeta, että ajalla 1.1.2004 – 31.8.2007 matkapuhelimia ostettiin 
1 300 miljoonalla eurolla. 
 
Vaikutukset sähkönkulutukseen  
 
Digisovittimien tehontarve on 60 megawattia.  Lämmityskaudella sovit-
timien kuluttama teho tulee hyödynnetyksi asuntojen lämmityksessä.  
Sovitinta kohden kotitalouden sähkölaskun lisäys on neljä euroa vuodes-
sa nettona, kun lämmityshyöty on huomioitu.  Analogisen rinnakkaisja-
kelun sulkeminen pudotti lähetysverkon tehontarvetta 6 – 7 megawattia. 
 
Alan toimijat 
 
Digisiirtymän edellyttämät investoinnit maanpäällisiin jakeluverkkoihin, 
kaapelitelevisioverkkoihin ja televisioyhtiöiden järjestelmiin olivat noin 
55 – 65 miljoonaa euroa.  Suurin osa näistä investoinneita kohdistui 
maanpäälliseen jakeluverkkoon.  Kaapelitelevisioverkot ja televisioyhti-
öiden tuotantoalustat oli hyvin pitkälle digitalisoitu jo aiemmin.  Analo-
gisen rinnakkaisjakelun lopettaminen pudotti televisioyhtiöiden jakelu-
kustannuksia 30 miljoonalla eurolla vuodessa.    
 
Digitaalitekniikka käyttää taajuuksia noin viisi kertaa tehokkaammin 
kuin analoginen tekniikka, mikä avaa mahdollisuuksia uudelle liiketoi-
minnalle olemassa olevan taajuusavaruuden puitteissa. Yksi kasvava 
alue on mobiilitelevisio. 
 
9. JULKISEN SEKTORIN TOIMIA DIGITAALISEN TELEVISION EDIS-
TÄMISEKSI 
9.1. Liikenne- ja viestintäministeriö 
 
1. vaiheen välitilinpäätösseminaari 
 
Liikenne- ja viestintäministeriössä järjestettiin 19.10.2007 digitaaliseen 
televisioon siirtymisen ensimmäisen vaiheen päätösseminaari, jossa oli-
vat edustettuna kaikki projektiin osallistuneet tahot. Seminaarin tavoit-
teena oli digisiirtymän 1.vaiheen valmistuttua koota näkemyksiä projek-
tin vaiheista ja valmistautua siirtymän loppuunsaattamiseen 29.2.2008. 
Tämän lisäksi seminaarissa kävi ilmi, että televisiotoimijat tarvitsevat 
jatkossakin yhteisen foorumin, jossa käsitellään alan yhteisiä asioita. 
Tämä seikka on tullut vahvasti esiin myös seurantaryhmän työn aikana.  
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Kansalais- ja mediaviestintä  
 
Uudistuksesta on tiedotettu laajalla, monivuotisella yhteiskunnallisen 
viestinnän kampanjalla. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama digi-
tv-viestintäryhmä on välittänyt runsaasti tietoa uudistuksen kaikissa vai-
heissa. Tieto uudistuksesta on tavoittanut kansalaiset hyvin. 
 
Media on käsitellyt aihetta aktiivisesti.  Informatiivisen aineiston lisäksi 
muutoksesta on kirjoitettu kriittisesti. Arvostelu on kohdistunut mm. 
katvealueisiin, laiteongelmiin ja uudistuksen aikatauluun. Uudistusta 
lähtökohtaisestikin kritisoivaa aineistoa on julkaistu paljon. Paljon me-
diajulkisuutta ovat saaneet digiänkyröiksi nimetyt alan vaikuttajat. Ke-
vään 2007 jälkeen julkisessa keskustelussa alettiin kyseenalaistaa kaape-
liverkon digitalisoinnin tarpeellisuus. 
 
Kriittisen ilmapiirin lisäksi digi-tv-viestinnän haasteita ovat lisänneet 
uudistuksen konseptin muutokset.  Siirtymäpäivämäärää muutettiin pro-
jektin aikana. Lisäksi Yleisradio Oy muutti kantaansa keskusdigisovit-
timiin siten, että taloyhtiöt saattoivatkin halutessaan hankkia kiinteistöön 
keskitetyn digisovittimen. Muuttuneiden linjausten myötä viestintäryh-
mä joutui muuttamaan viestejä ja uusimaan materiaaleja.  
 
Viestinnässä on painotettu asiatiedon jakamista sekä muistuttavaa vies-
tintää. Lisäksi on pyritty reagoivuuteen ja vuorovaikutteisuuteen. Me-
dioita ja viestinnän välineitä käytettiin monipuolisesti. 
 
Viestintä suunnattiin koko kansalle. Lisäksi on ollut kohderyhmittäin – 
alueittain, ikä- ja kieliryhmittäin ym – suunnattuja viestintätoimia. 
 
Digi-tv-viestintäryhmän budjetti vuosille 2004–2007 oli runsaat 900 000 
euroa. Budjetti oli suurimmillaan vuonna 2006 (420 000 euroa).  Määrä-
rahat kampanjointiin osoitettiin pääosin valtion televisio- ja radiorahas-
tosta.  
 
Mediaviestintä 
 
Viestintäryhmä on hoitanut tiedon välittämisen tiedotusvälineille sekä 
digi-tv-julkisuuden suunnittelua ja seurantaa. Ryhmä on koordinoinut 
mielipidekirjoituksiin vastaamista.  
 
Digi-tv-aiheisia yhteistiedotteita lähetettiin kymmeniä. Valtakunnallisia 
lehdistötilaisuuksia pidettiin suunnilleen neljännesvuosittain. Lisäksi jär-
jestettiin alueinfoja ja taustoittavia tilaisuuksia.    
 
Tiedotusvälineet ovat pitäneet aihetta erittäin hyvin esillä myös oma-
aloitteisesti. Monet lehdet ovat julkaisseet digi-tv-muistilistoja ja -
ohjeita. Molempien iltapäivälehtien verkkosivuilla on ollut digipalstat. 
Tekniikan Maailma julkaisi keväällä 2007 digioppaan (painos 460 000). 
Tiedotusvälineille toimitettiin myös taustatietoja ja muuta materiaalia ja 
lisäksi annettiin ja järjestettiin haastatteluja.  
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Lisäksi tarjottiin artikkelipalvelua sekä sanoma- ja paikallislehdille että 
aikakauslehdille. Eniten artikkeleita toimitettiin eläkeläisjärjestöjen jul-
kaisuihin. Kesäisin ja joulun alla paikallislehdille toimitettiin valmista 
juttuaineistoa.  
 
Televisio- ja radiokampanjointi  
 
Viestintäryhmä on tuottanut yhdeksän televisiotietoiskua. Ne ovat ra-
kentuneet Sulevi Peltolan esittämän hahmon ympärille. 
 
YLE, MTV3, Nelonen, Urheilukanava sekä Voice ovat esittäneet tie-
toiskuja veloituksetta kanavillaan. Niitä esitettiin myös paikallisilla kaa-
pelitelevisiokanavilla. Spotteja on toimitettu DVD:nä myös kaapelitele-
visioyhtiöiden ja kodinkoneliikkeiden käyttöön. 
 
TNS Gallup Oy toteutti marraskuussa 2006 televisiokampanjoinnin 
huomioarvotutkimuksen. Tulokset olivat hyviä.  Peräti 93 prosenttia te-
levisiokatsojista oli nähnyt kampanjan tv-spotteja. Niitä pidettiin haus-
koina, informatiivisina ja muista televisiomainoksista erottuvina. Vain 
kuuden prosentin mielestä digi-tv-spotit olivat ärsyttäviä. 
 
Viestintäryhmä tuotti keväällä 2007 myös radiomainoksia. Niitä esitet-
tiin Classic Radio -kanavalla ja YLE Radio 1:ssä. Kohderyhmänä olivat 
ensisijaisesti kaupunkien keski-ikäiset naiset. Eläköön yhteys –
kampanjan radiospotteja esitettiin Yleisradio Oy:n kanavilla. Antenni-
siirtymäpäivää varten teetettiin asiantuntijahaastattelu radiokanavien va-
paasti käytettäväksi.  
 
Muu mediamainonta  
 
Ilmoittelua on ollut sanoma-, aikakausi- ja kaupunkilehdissä. Hankkeen 
tuottamaa digi-tv-tietoiskua esitettiin tammikuussa 2007 elokuvateatte-
reissa.   Elokuvamainonnan kontaktimäärä oli 400 000 katsojaa. 
 
Toukokuussa 2007 ulkomainokset näkyivät 43 kaupungin katukuvassa.  
 
Viestintäryhmä on toteuttanut useita MiniMoi-postikorttikampanjoita. 
Ne ajoittuivat jouluihin, isänpäivään ja Digiviikkoihin.  Kortteja on ollut 
jaossa mm. ravintoloissa. Kohderyhmänä ovat olleet nuoret aikuiset. 
 
Tiedotusmateriaali  
 
Ensimmäinen digi-tv-perusesite tuotettiin vuonna 2004. Siitä otettiin 
useita hieman muokattuja painoksia.  Kokonaispainosmäärä on noin 165 
000 kappaletta suomeksi ja 16 000 kappaletta ruotsiksi.  
 
Esitteitä toimitettiin kuntien sosiaalitoimille, seurakuntien diakoneille, 
apteekeille, kirjastoille, vanhusjärjestöille ja palvelutaloille, kaapelitele-
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visioyhtiöille, kodinkoneliikkeille ja tiedotusvälineille. Lisäksi niitä on 
jaettu toimijoiden omiin tarpeisiin.  
 
Syksyllä 2006 teetetyt tuhannet tietolehtiset (asennusohjeet, digi-tv-
vastaanottimet, digiohjelmien tallentaminen ja ohjelmistopäivitykset) 
olivat kysyttyjä ja loppuivat nopeasti. Viestintäryhmä kokosikin irralli-
set tietolehtiset uudeksi A4-kokoiseksi lisäesitteeksi. Sitä painettiin 11 
000 kappaletta suomeksi ja 1100 kappaletta ruotsiksi. Samalla teetettiin 
erillinen tietolehtinen keskusdigisovittimista.   
 
Digi-tv-viestintäryhmä teetti lisäksi kaksi erilaista julistetta. Niitä toimi-
tettiin muun muassa kodinkoneliikkeille ja kaapeli-tv-yhtiöille. 
 
Verkkoviestintä 
 
Kampanjan Internet-sivuille www.digitelkkari.fi koottiin keskeinen tieto 
digisiirtymästä.  Sivuston uutisosiota päivitettiin säännöllisesti.  Sivus-
tolle luotiin myös digipolku-palvelu, jonka kautta kävijä saattoi selvittää 
omat vaihtoehtonsa digiaikaan siirtymiseksi. 
 
Sivuston kävijämäärä kasvoi uudistuksen edetessä. Vuodenvaihteen 
viikkoina vuonna 2007 käyntejä oli noin 15 000 kuukaudessa. Digiviikot 
aiheuttivat selkeän nousupiikin kävijätilastoihin. 
 
Tilaisuudet, tapahtumamarkkinointi 
 
Viestintäryhmä järjesti tapahtumia vuodesta 2005 alkaen. Tuolloin pi-
dettiin digi-tv-iltoja mm. Seinäjoella, Kuusamossa ja Ivalossa.  
 
Kuten edellä on todettu Viestintäryhmän järjestämä valtakunnallinen di-
gi-tv-bussikiertue toteutettiin 2.6.– 16.6.2006. Pysähdyspaikkoina olivat 
Helsinki, Rovaniemi, Oulu, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Turku, Töysä, 
Vaasa ja Tampere. 
 
Päivälleen vuotta ennen ensimmäistä digisiirtymää 31.8.2006 pidettiin 
kansalaistapahtuma Helsingissä Itäkeskuksessa. 
 
Kansanedustajille ja eduskunnan henkilökunnalle kerrottiin digi-tv-
asioista ja jaettiin materiaalia eduskunnassa marraskuussa 2006. Vastaa-
va tilaisuus toimittajille järjestettiin joulukuussa Pressiklubissa.  
 
Viestintäryhmällä oli oma piste DigiExpo-messuilla Helsingin Messu-
keskuksessa syksyllä 2006. 
 
Digi-tv-viestintäryhmä järjesti kansalaistapahtuman Helsingin keskus-
tassa Kolmen sepän patsaalla elo-syyskuun vaihteessa 2007. Kolmena 
päivänä annettiin viime hetken digi-tv-neuvoja ennen antenniverkon 
analogisten lähetysten päättymistä. 
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Antennisiirtymän huomiointiin liittyi digi-tv-vastaaotto 31.8.2007 Hel-
singissä Vanhalla ylioppilastalolla. Tilaisuuteen kutsuttiin hankkeessa 
toimineita sekä mediaa ja muita sidosryhmiä.  
 
Digi-tv-viestintäryhmä on hoitanut Digiviikkojen, Digipysäkki-
kiertueen sekä Eläköön yhteys -asennuskampanjoiden viestintää. Elä-
köön yhteys -kampanjaa varten on tehty tv-spotteja ja radiomainos ja 
tietolehtinen sekä television ja digisovittimen käyttöohje avustettaville 
jaettavaksi.  
 
Erityisryhmille suunnattu viestintä 
 
Viestintäryhmä pyrki ottamaan erityisryhmät mahdollisimman hyvin 
huomioon viestinnässä.  Alusta alkaen pantiin erityisen paljon painoa 
seniorikansalaisten tiedonsaantiin.  Kaikki keskeinen aineisto tuotettiin 
myös ruotsin kielellä.  Lisäksi viestintää kohdennettiin mm.  eri vam-
maisryhmille sekä ulkomaalaisille.   
 
Kuulovammaisia varten tuotettiin videomuotoinen digi-tv-tietopaketti 
viittomakielellä. Näkövammaisille tuotettiin digi-tv-esittely puhuttuna. 
Tiedostot sijoitettiin Digitelkkari.fi-sivustolle. Selkokieli-julkaisuihin 
laadittiin helppolukuinen digi-tv -artikkeli.  
 
Esitetekstejä tuotettiin saameksi, englanniksi, venäjäksi ja somaliksi.   
 
Ulkomaalaisille tiedotettiin digi-tv-uudistuksesta mm. englanninkielis-
ten lehtien välityksellä (artikkelit, ilmoitukset). Venäjänkielisissä lehdis-
sä on niin ikään julkaistu juttuja ja ilmoituksia. Maahanmuuttajille jär-
jestettiin kahdesti digi-tv-ilta Helsingissä. 
 
Vieraskielisiä radiospotteja teetettiin useita. Venäjänkielinen radiomai-
nos pyöri Radio Sputnikissa sekä Lähiradiossa. Lähiradio esitti vastaa-
van spotin myös somaliksi, kurdiksi ja arabiksi käännettynä. 
 
Ulkomaalaisviestintään saatiin rahallista tukea työministeriöltä keväällä 
2007. 
9.2. Viestintävirasto 
 
Viestintäviraston digitaaliseen televisioon siirtymiseen liittyvät tehtävät 
ovat liittyneet taajuuksien hallinnointiin, kaupalliseen televisiotoimin-
taan myönnettyjen toimilupaehtojen valvontaan, televisiomaksun ke-
räämiseen sekä yleisemmin digitaalisen television edistämiseen liittyvät 
käytännön toimet, selvitykset digitaalisen television levinneisyydestä ja 
digitaalisen television palvelujen käytettävyydestä sekä digitaalisen te-
levision tekniikkaan liittyvien kysymysten selvittäminen.  
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Toimilupien valvonta 
 
Viestintäviraston tehtävänä digitaalisen television lähetysten lähetyspei-
ton osalta on valvoa kaupallisten televisioyhtiöiden toimilupaehtoja sekä 
osoittaa digitaalisille televisiolähetyksille tarvittavat taajuudet. Yleisra-
dio Oy ei tältä osin kuulu viraston valvontaan.  
 
Televisioyhtiöille myönnetyt toimiluvat edellyttivät, että digitaaliset te-
levisiolähetykset ovat vastaanotettavissa maanpäällisen verkon kautta 
koko maassa vuoden 2006 loppuun mennessä. Toukokuussa 2007 Vies-
tintävirasto velvoitti televisioyhtiöt ryhtymään välittömiin toimenpitei-
siin näkyvyyden parantamiseksi. Yhtiöt sitoutuivat kesällä 2007 täyden-
tämään lähetysverkon tunnistetuilla katvealueilla toimiluvan mukaiseksi 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään vuoden 2007 loppuun mennes-
sä.  
 
Viestintävirasto ryhtyi selvittämään digitaalisten televisiolähetysten lä-
hetysverkon kattavuutta välittömästi vuonna 2006 kesällä, kun näky-
vyydestä oli alkanut tulla kuluttajayhteydenottoja virastoon. Viestintävi-
rasto on seurannut sen jälkeen tiiviisti lähetysverkon rakentamista ja 
kiinnittänyt televisioyhtiöiden huomiota digitaalisen television näky-
vyyden parantamiseen. Viestintävirasto kiinnitti televisioyhtiöiden huo-
miota myös siihen, että jakeluvelvoitteen korvaaminen satelliittilähetyk-
sillä edellyttää toimilupaviranomaisen hyväksyntää. Toimilupaa muutet-
tiinkin valtioneuvoston päätöksellä kesäkuussa 2007 niin, että jakeluvel-
voitteen korvaaminen satelliittilähetyksillä oli erityistapauksissa mah-
dollista.  
 
Viestintävirasto kiinnitti syksyllä 2007 televisioyhtiöiden huomiota las-
kelmista poikkeaviin huomattaviin katvealueisiin Kalajoen - Piehingin 
alueella. Neuvottelujen tuloksena Digita Oy rakensi näille alueille täyte-
lähettimet.  
 
Toimilupiin on kirjattu vaatimus ns. yhden kortin periaatteesta, jonka 
mukaan televisiotoimijoiden tulee toteuttaa ohjelmien suojaus siten, että 
kaikkien maanpäällisten digitaalisten televisiolähetysten suojaus voi-
daan purkaa käyttäen yhtä salauskorttia. Viestintävirasto on yhteistyössä 
toimijoiden kanssa selvittänyt yhden kortin periaatteen teknistä ratkai-
sumallia ja valvonut toimilupaehtojen toteutumista tältä osin. 
 
Radiotaajuudet 
 
Digita Oy suunnittelee televisiolähetysverkkonsa rakenteen ja lähettää 
tarvitsemistaan taajuuksista hakemuksen Viestintävirastoon. 
 
Viestintävirasto myöntää hakemuksesta radiolähettimien käyttämiseen 
tarvittavat radioluvat, joihin sisältyy mm. tieto käytettävistä taajuuksista. 
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Viestintävirasto sopii kansainvälisten sopimusten mukaisesti taajuuksien 
käytöstä naapurimaiden kanssa, jos suomalainen käyttö voi aiheuttaa 
häiriöitä naapurimaiden taajuuksien käytölle. 
 
Osasta Digita Oy:n hakemista taajuuksista on sovittu tai ollaan sopimas-
sa naapurimaiden kanssa. Digita Oy:lle on myönnetty radioluvat kaikki-
en niiden taajuuksien osalta, joille ei ole tarvittu kansainvälistä sopimis-
ta tai joiden osalta sopimukseen on päästy. 
 
Viestintävirasto on pyrkinyt siihen, että Digita Oy on voinut aloittaa lä-
hetykset kaikilla haluamillaan paikkakunnilla välittömästi. Kansainvälis-
tä sopimista edellyttävien lähettimien osalta Viestintävirasto on lähes 
kaikissa tapauksissa pystynyt määrittelemään sellaisen väliaikaisen lähe-
tystehon, joka ei edellytä sopimista naapurimaiden kanssa. 
 
Kuluttajien etujen turvaaminen yhteistyössä toimijoiden kanssa 
 
Viestintävirasto on yhteistoiminnassa toimijoiden kanssa laatinut ke-
väällä 2007 toimintaohjeet antennitalouksille, jos digitaalisten televisio-
lähetysten vastaanotossa on ongelmia. Toimintaohjeessa määritellään 
digitaalisen televisiovastaanoton perusedellytykset antennikiinteistöissä 
sekä annetaan ohjeet, miten menetellään, jos hyvästä antennijärjestel-
mästä huolimatta televisio-lähetysten vastaanotto ei onnistu.  
 
Viestintävirasto on selvityttänyt tutkimusten avulla digitaalisen televisio 
käytettävyyttä ja digitaalisen television levinneisyyttä. Viestintävirasto 
on yhdessä toimijoiden kanssa pyrkinyt löytämään teknisiä ratkaisuja 
digitaalisen television käyttöön ja kuvan laatuun liittyviin ongelmiin. 
Viestintävirastossa on toiminut tätä varten sidosryhmien asiantuntijoista 
koostuva digi-tv-tekniikka-työryhmä alatyöryhmineen. 
 
Analogisten lähetysten lopettamiseen liittyvät toimenpiteet 
 
Alan osapuolet sopivat vuoden 2007 alussa Viestintäviraston johdolla 
analogisten maanpäällisten lähetysten lopettamiseen liittyvistä toimenpi-
teistä ja aikatauluista. 
 
Televisiomaksut 
 
Televisiomaksujen osalta Viestintävirasto valmistautui digitaalisten lä-
hetysten tuomiin muutoksiin ja siirtymäajan haasteisiin monin eritavoin. 
Virastossa selvitettiin uusien televisiopalveluiden suhde televisiomaksu-
velvollisuuteen. Henkilöstölle pidettiin useita info- ja koulutustilaisuuk-
sia, joissa selvitettiin millaisista laitteista/laiteyhdistelmistä televisio-
maksu tulee suorittaa. Säädöstulkintoja selvennettiin enemmän selkokie-
liseksi. Internet-sivustoille päivitettiin tietoa maksuvelvollisuudesta 
31.8.2007 jälkeen. Sivustolla tehtiin myös esimerkkejä laitteista, joista 
televisiomaksu tulee suorittaa.  
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Viestintävirasto osallistui Helsinki Mission järjestämään digitv- kummi-
koulutus tilaisuuteen. Lyhyt tiivistelmä jaettiin asiakaspalveluhenkilös-
tölle. Henkilöstölle jaettiin runsaasti muutakin aiheeseen liittyvää infor-
maatiota ja yhteydenottotietoja (esim.digitv-info, Digita , Helsinki Mis-
sio jne.). 
 
Puheluiden määrä oli vuonna 2006 n. 258 000 ja 2007 lähes 322 000. 
Kasvua oli noin 25 prosenttia. Kasvuun varauduttiin laajentamalla puhe-
linjärjestelmää. Elo- ja syyskuussa 2007 puheluiden määrä oli 35 500 
puhelua enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Puheluiden mah-
dolliseen kasvuun varauduttiin palkkaamalla alkuvuodesta kaksi uutta 
henkilöä, vakinaisen henkilöstön "lomakiellolla" ja rekrytoimalla kaikki 
asiakaspalvelussa työskentelevät tuntityöläiset elo- syyskuuksi töihin. 
Kaikkien muidenkin yksiköiden henkilöstö, joille asiakaspalvelusarja oli 
asennettu, vastasivat asiakaspuhelimeen.  
 
Sähköinen asiointi kasvoi vuodesta 2006 vuoteen 2007 n. 7 prosenttia. 
Osa kasvusta on digitaalisiin lähetyksiin liittyvistä yhteydenotoista joh-
tuvaa, osa normaalia sähköiseen asiointiin siirtymistä. Tähänkin varau-
duttiin palkkaamalla kaksi määräaikaista henkilöä.  
 
Valtaosa digi-tv-aiheisista puheluista Viestintävirastossa ohjautuu tele-
visiomaksuihin, mutta muutenkin Viestintävirastossa varauduttiin digi-
siirtymään laatimalla selkeät ohjeet koko virastolle kenelle/minne ohja-
taan siirtymään liittyvät puhelut.  
9.3. Kuluttajavirasto  
 
Kuluttajavirasto on tuottanut tietoa sekä myyjille että kuluttajille kysy-
myksistä, jotka liittyvät kuluttajan asemaan sovittimien ja televisioiden 
ostajana. Omien kanaviensa lisäksi Kuluttajavirasto on tarjonnut aineis-
toa hyödynnettäväksi ja jaettavaksi myös muiden toimijoiden kanavissa, 
esimerkiksi TV2007-ryhmän kokoamien neuvontatahojen kautta ja bus-
sikiertueella. 
 
Tietoa yrityksille ja myyjille 
 
Kuluttajavirasto on laatinut povitaskuun mahtuvan tarkistuslistan (Myy-
jän muistilista), jonka avulla myyjä voi käydä asiakkaan kanssa läpi lait-
teen valintaan liittyvät perusasiat. Asiakkaat eivät aina itse tiedä, mitä 
asioita pitäisi ottaa huomioon ja mitä osata kysyä. Listan avulla voidaan 
vähentää sovittimien kaupasta syntyviä riitoja. Elektroniikan tukku-
kauppiaat, Kodintekniikkaliitto ja suurimmat näihin kuulumattomat ket-
jut ovat jakaneet muistilistaa vähittäismyyntipisteisiin touko-kesäkuussa 
2006. 
 
Lisäksi Kuluttajavirasto on laatinut yhteenvedon vastuunjaosta ja virhe-
tilanteiden hoidosta digisovitinkaupassa kesäkuussa 2006. Erilaisten 
virhetilanteiden tunnistaminen ja korjaaminen on koko siirtymäkauden 
aikana osoittautunut yhdeksi keskeisimmäksi kuluttajien kokemaksi on-
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gelmaksi, mikä on heijastunut yleisemminkin siihen, miten onnistuneek-
si tai hyväksyttäväksi koko digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen on koet-
tu. Olennaista on, että virhetilanteiden hoitaminen vaatii kaikkien toimi-
joiden yhteistyötä, mitä Kuluttajavirasto on pyrkinyt edistämään eri ta-
voin. Keväällä 2007 Kuluttajavirasto kehotti toimijoita perustamaan 
keskenään tiedotusringin ja sopimaan tavoista, millä erilaisista lähetys-
toiminnan tai ohjelmistopäivitysten häiriöistä saadaan tieto katselijoille. 
Joulukuussa 2007 Kuluttajavirasto kutsui toimijat koolle keskustele-
maan tekstitykseen liittyvistä ongelmista ja vastuunjakokysymyksistä. 
Sen pohjalta Kuluttajavirasto laati asiaa koskevat linjaukset, ja niistä 
tiedotettiin alkuvuodesta 2008. Kuluttajavirasto pyysi myös maahan-
tuojilta selvityksen, miten YLEn havaitsemien laitteiden tekstitysongel-
mat on korjattu. 
 
Kuluttajavirasto on julkaissut useita digitaalista televisiota koskevia ar-
tikkeleita Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta –uutiskirjeessä 5/2006. Näi-
tä artikkeleita olivat muun muassa Myyjä vastaa digisovittimen käyttö-
kelpoisuudesta, Valoa takuun ja virhevastuun hämärään välimaastoon, 
Digisovittimien päivityspalvelun hinta voi ylittää kipukynnyksen sekä 
Virheellisen lähetyssignaalin seuraukset eivät saa jäädä vain kuluttajan 
harteille. 
 
Myyjien tiedontason varmistamiseksi Kuluttajavirasto ja TV2007 ryhmä 
järjestivät helmi-maaliskuussa 2007 myymälävalmennuskierroksen: 
kahden viikon aikana asiaan perehdytetyt Face Time –yrityksen valmen-
tajat kiersivät 100 liikkeessä kahdeksalla paikkakunnalla esittelemässä 
Kuluttajaviraston, TV2007-ryhmän ja LVM:n viestintätyöryhmän tuot-
tamaa aineistoa ja verkkopalveluja myyjille. Samalla kartoitettiin asen-
nuspalvelujen saatavuutta, mikä osoittautui hyväksi. 
 
Tietoa kuluttajille 
 
Kuluttajavirasto on tehnyt neljään otteeseen digisovittimien markkina-
katsauksia ja hintavertailuja yhdessä lääninhallitusten kanssa: keväällä 
2004, keväällä ja syksyllä 2006 sekä keväällä 2007. Viimeisimmässä 
selvityksessä oli mukana 154 erilaista digisovitinmallia (hintahaitari 30-
700 euroa, keskihinta 277 euroa) ja myös 134 integroitua televisiomallia 
(hintahaitari 600-4300 euroa, keskihinta 1347 euroa). Tiedot kerättiin 
127 liikkeestä 20 paikkakunnalta. Selvitysten yhteydessä kartoitettiin 
mallitietojen ja hintojen lisäksi mm. asennuspalvelujen saatavuutta, ää-
nitekstitysominaisuuksia ja myyjien tietämystä sovittimien ohjelmisto-
päivityksistä. 
 
Selvitykset osoittivat, että laitekanta on uusiutunut nopeasti. Keväällä 
2004 myynnissä olleista digisovittimista oli toukokuussa 2007 jäljellä 
vain viisi mallia, eli 3 prosenttia nykyisistä malleista. Runsaat 40 pro-
senttia toukokuussa 2007 digisovittimista oli tullut markkinoille loka-
kuun 2006 jälkeen. 
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Lisäksi virasto on laatinut seuraavat ohjeet: Ostajan muistilista, Toimin-
taohje kuluttajalle digisovittimen vikatilanteessa sekä Tietoa digisovit-
timen hankinnasta. Tiedotteita on julkaistu seuraavista ajankohtaista so-
vittimen valintaan ja digitelevision käyttöön liittyvistä kysymyksistä: 
Digilähetysten tekstitysongelmia ei tarvitse sietää (6.2.2008), Muistilista 
digitelevisio-ostoksille: Mitä hyötyä on HD-valmiudesta (13.7.2007), 
Kuinka monta viritintä digisovittimessa pitäisi olla? (11.5.2007), Di-
gisovittimen valinnassa kannattaa muistaa myös sähkönkulutus 
(11.4.2007), Maksullisia kanavapaketteja markkinoidaan harhaanjohta-
vin ja puutteellisin tiedoin; sisältö ja hinta kerrottava mainoksissa sel-
västi (15.2.2007), Kuluttajavirasto linjasi digisovittimien vikojen korja-
usta: Myyjä vastaa digisovittimen käyttökelpoisuudesta, takuun päätty-
minen tai puuttuminen ei poista vastuuta (15.6.2006). 
 
Myös Kuluttaja-lehdessä on ollut vuoden 2005 kesästä lukien säännölli-
sesti digitaalista televisiota koskevia artikkeleita. Vuosina 2006-07 jul-
kaistut artikkelit ovat koskeneet laajasti digitaalista televisiota eri näkö-
kulmista. Esimerkkeinä artikkeleista voidaan mainita Kauanko digibok-
sin pitää kestää ja 14 muuta digikysymystä 5/2007,  Kelpo digitelevisi-
oita antennitalouksiin, testi 3/2007, Maksukanavat käyvät kuluttajan 
kukkarolle 2/2007, Millä laitteilla digiaikaan 1/2007, Televisiotesti 
7/2006, Oikea digiboksi oikeaan aikaan, pääkirjoitus 6/2006, Koekäyttä-
jä vertasi kuutta digiboksia 6/2006, Digiboksi reistailee, mitä teen, 
5/2006, Digibokseilla iso hintahaarukka, 4/2006, Sujuvasti digiaikaan, 
pääkirjoitus 2/2006, Merkki kertoo testatusta tekniikasta (Nordig) 
2/2006 ja Mistä digiboksien viat johtuvat, 4 vinkkiä 2/2006. 
 
Muut hankkeet 
 
Kuluttajavirasto teki osana liikenne- ja viestintäministeriön ArviD-
ohjelmaa oppaan, jonka tarkoituksena on auttaa maksullisten palvelujen 
suunnittelijoita tunnistamaan kuluttajansuojaan liittyvät näkökohdat jo 
suunnitteluvaiheessa. Oppaassa käydään läpi kuluttajakauppaan ja etä-
myyntiin liittyviä periaatteita, jotka koskevat mm. hintojen ja muiden 
ostopäätöksen tueksi annettavien tietojen ilmoittamista, tilausehtoja, 
maksamista, virhetilanteiden hoitamista sekä alaikäisen asemaa. 
 
Esteettömän viestinnän työryhmässä esille tulleen tarpeen mukaan Ku-
luttajavirasto selvitti osana markkinakatsausta, mitkä sovitinmallit tuke-
vat äänitekstitystä. Samalla asiaa tehtiin tunnetuksi myyjien keskuudessa 
ja tiedotusvälineiden kautta. Selvityksen avulla Näkövammaisten Kes-
kusliitto pystyy valitsemaan laitteita koekäyttöön ja suunnittelemaan 
omaa tiedotustaan. 
 
Kuluttajavirasto on myös osallistunut Digi-tv-sanaston laatimiseen ja 
rahoitukseen. Sanasto on tarkoitettu kaikille digi-tv:n peruskäyttäjille te-
levisionkatselijoista toimittajiin ja kääntäjiin. Sanastossa selvitetään lä-
hes sadan digi-tv-käsitteen sisältö selkeiden määritelmien ja niitä täy-
dentävien huomautusten avulla. Sanasto on julkaistu Sanastokeskus 
TSK:n www-sivuilla 31.8.2006. 
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9.4. Kuntaliitto 
 
Kuntaliiton työryhmä esitti joulukuussa 2005 liikenne- ja viestintäminis-
teriölle ja Yleisradio Oy:lle, että kokonaan digitaaliseen televisioon siir-
tymisen siirtymäaikaa jatkettaisiin sairaaloiden ja hoitolaitosten osalta. 
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto päätti 12.12.2006, että potilastiloissa 
voidaan käyttää nykyisiä vastaanottimia ja muuntaa digitaalinen lähetys 
keskitetysti analogiseksi tarvittaessa 31.8.2010 asti. 
 
Kuntaliitto lähetti asiasta kirjeen kunnille ja kuntayhtymille 8.1.2007. 
Kirjeessä Kuntaliitto ilmoitti lisäksi seuraavansa sairaaloiden ja laitosten 
digisiirtymän toteutumista kyselyillä, joiden tulokset raportoidaan vuo-
sittain liikenne- ja viestintäministeriölle ja Yleisradio Oy:lle. Ensimmäi-
nen raportointi on 30.8.2008. Sairaalat valmistautuvat kokonaan digitaa-
liseen aikaan vähitellen resurssiensa mukaan.  
 
Päätöstä pohjustaakseen Kuntaliitto teki syksyllä 2006 kyselyn sairaa-
loiden ja laitosten digitv-valmiudesta.  
 
10. ALAN TOIMIJOIDEN TOIMET 
10.1. Yleisradio Oy 
 
Yleisradioon marraskuussa 2005 perustetun Digi-tv-projektin toimintaa 
on linjannut ja ohjannut yhtiön toimitusjohtajan asettama koordinointi-
ryhmä, jonka puheenjohtajana on koko ajan toiminut televisiotoiminnan 
johtaja Olli-Pekka Heinonen. Ryhmä kokoontui 32 kertaa. Vuosien 2006 
ja 2007 digisiirtymää vauhdittavat toimenpiteet keskitettiin Yleisradion 
ohjelmisto- ja palvelutarjontaan, markkinointiviestintään, kampanjoin-
tiin ja yhtiötasoisiin tapahtumiin. 
 
Yleisradio osallistui aktiivisesti kansalliseen digitoimijayhteistyöhön ja 
vaikutti työryhmissä tehtyihin päätöksiin. Lisäksi Yleisradio oli aloit-
teentekijänä mm. perustettaessa Digi-TV Info-puhelinpalvelua, tuotti lu-
kuisan määrän digineuvontaohjelmia, satoja digi- tv -tietoiskuja radio- ja 
tv-kanavilleen, koulutti puolisen sataa omaa digi-kummia, useita kym-
meniä ruotsinkielisten digikurssien työväenopisto-opettajaa, osallistui 
digi- kiertueisiin ja neuvontatapahtumiin eri puolilla maata sekä kokosi 
kahteen otteeseen oman YLE Neuvontapalvelun, jossa on ratkottu asi-
akkaiden digi- televisioon liittyviä kysymyksiä. Lisäksi YLE tuki lii-
kenne- ja viestintäministeriötä digisiirtymään liittyvällä tutkimusasian-
tuntemuksellaan. 
 
Maaliskuussa 2007 Yleisradiossa käynnistettiin myös digisiirtymän laa-
tuhanke, jonka tavoitteena oli yhtiön teknologisen ympäristön, ohjelmis-
tojen sisältöjen ja lähetysten oikeellisuuden varmistaminen. Lisäksi pa-
nostettiin asiakkaiden neuvontaan ja verkon kattavuuden varmistami-
seen. Digitaalisten televisiokanavien näkyvyyttä varmistettiin tilaamalla 
Digita Oy:ltä neuvontapalveluja, katvealuemittauksia ja lisälähettimiä 
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täydentämään maanpäällisen verkon kattavuutta. Yleisradion tilaamilla 
jakelupalveluilla saavutettiin vuoden 2007 loppuun mennessä maanpääl-
lisen vastaanoton väestöpeitoksi 99,99.  
 
Yleisradio aloitti katvealueiden ongelman ratkaisemisen omalta osaltaan 
jo 2005. Silloin YLE sopi Canal Digitalin ja Viasatin kanssa YLEn koko 
digitaalisen kanavanipun satelliittijakelusta Suomen alueelle. Satelliitti-
jakelun avulla toteutui lähes 100 prosentin peitto YLEn digi-tv-
palveluille. YLEn kanavien satelliittijakelu käynnistyi 1.8.2005. Katso-
jat, jotka olivat maanpäällisten digitaalisten lähetysten katvealueilla tai 
näkyvyysalueen ulkopuolella, ovat voineet maksutta hankkia YLEn ka-
navien satelliittikatseluun tarvittavan salauksenpurkukortin Canal Digi-
talin tai Viasatin asiakaspalvelusta.  
 
Tv-toimijat sopivat 24.8.2007 tarjoavansa yhdessä maksu-tv-operaattori 
Canal Digitalin kanssa kotitalouksille mahdollisuuden hankkia digitaali-
nen laitteisto, johon kuuluu antennivastaanottoon ja satelliittivastaanot-
toon sopiva combo-digisovitin, satelliittilautanen ja satelliittikortti. 
 
Huolimatta valtiovallan koordinaatiopanoksesta, Yleisradiolle jäi suun-
niteltua laajempi vastuu digisiirtymän käytännön toteutuksen markki-
noinnissa, neuvonnassa ja laitetestauksessa. 
 
Yleisradion ohjelmisto- ja palvelutarjonta 2006 – 2007  
 
Tammikuussa 2006 Torinon olympialaiset vauhdittivat merkittävästi di-
gisiirtymää. Vetoapua antoivat keväällä 2007 myös jalkapallon MM-
kisat ja Euroviisuihin liittyvä ohjelmisto YLE Extralla. Elokuussa 2007 
Osakan Yleisurheilun MM-kisat vauhdittivat myös digisiirtymää. YLE 
innosti suomalaisia seuraamaan Tero Pitkämäen keihäsfinaalia 2.9.2007. 
 
YLE työsti siirtymäkaudelle myös ohjelmistostrategian, uusi kanavatar-
jontansa ja –profilointinsa YLE TV1:ssä, YLE TV2:ssa ja YLE FST:ssä. 
YLE24-kanava korvattiin uudella digitaalisella YLE Extra-kanavalla 
keväällä 2007. FST:n ohjelmisto siirtyi syyskuusta 2006 lähtien asteit-
tain TV1 - ja TV2 –kanavilta omalle kanavalleen YLE FST5.  
 
Syyskaudella Yleisradion ohjelmistokokonaisuudessa tapahtui yhtiön 
strategian mukaisesti muutoksia. Alkuillan kaaviomuutoksella klo 18 
uutiset siirtyivät YLE TV2:sta YLE TV1:een. Samalla kulttuuriosuutta 
vahvistettiin. Uutistarjontaa vahvistettiin puolestaan keski-illan uutispa-
ketilla YLE TV2:ssa. Yleisölle tarjotaan kaaviomuutoksen jälkeen val-
takunnalliset uutiset klo 18.50 ja alueuutiset klo 19.00. Samalla toteutet-
tiin alkuillan fiktiotarjonnan lisäys YLE TV2:ssa koko perheen kotimai-
sella tietovisalla maanantaista perjantaihin klo 18.00, ja heti tietovisan 
jälkeen tiistaisin ja perjantaisin ulkomaisella huippusarjalla. Koko ruot-
sinkielinen ohjelmisto siirrettiin YLE FST5:lle. Tämän seurauksena 
YLE TV1:n alkuilta on suomenkielistä ohjelmistoa, YLE TV2:ssa maa-
nantai-ilta puolestaan joko kotimaista tai suomeksi tekstitettyä ohjelmaa. 
YLE FST5 profiloitiin pohjoismaisen ohjelmiston pääkanavaksi.  
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YLE Extra-kanava lakkautettiin joulukuun viimeisenä päivänä 2007. 
Kanavan paikalle sijoitettiin YLE TV1+, jonka ulkomaisessa ohjelmis-
tossa on ns. kiinteä teksti. Järjestely varmisti tekstityksen toimivuuden 
kaikissa digisovittimissa. Tämän vuoden syyskuun alussa SVT Europa 
korvaa TV1+:n. SVT Europa palvelu edellyttää myös uudella kanava-
paikalla maksutelevisiokorttia. 
 
Digi-tv-tietous oli monipuolisesti esillä Yleisradion ohjelmissa valta-
kunnallisesti ja alueellisesti niin uutistoiminnassa kuin television ja ra-
dion asia- ja ajankohtaisohjelmissakin. Lisäksi julkisen palvelun mu-
kaista kuluttajavalistusta on ollut runsaasti ohjelmistojen sisällä. Digi-
siirtymästä on edelleen tietoa myös Teksti-tv:ssä, Yleisradion internetsi-
vustolla yle.fi/digisiirtyma ja erilaisissa palautejärjestelmissä. 
 
Sisäinen viestintä 
 
Yhtiön henkilökuntalehti Linkki ja Nettilinkki ovat julkaisseet lähes 150 
digiaiheista uutista ja artikkelia. 
 
Digisiirtymän markkinointi YLEn tv-kanavilla 
 
YLEn digitaalisten kanavien ohjelmatarjontaa kampanjoitiin näkyvästi 
kaikilla YLEn kanavilla. Keväällä 2007  ”Enemmän sisältöä” -planssilla 
koottiin yhteen eri kanavien ohjelmanostoja. Kesällä 2007 YLE kam-
panjoi edelleen monipuolisen ohjelmatarjontansa puolesta. "Näkökul-
mia" –kampanjan imagospotit ilmestyivät ruutuun elokuussa digisiirty-
mää vauhdittamaan. Kuudessa mielikuvamainoksessa tutut suomalaiset 
lähestyivät YLEn ohjelmatarjontaa yllättävistä näkökulmista. 
 
Digisiirtymä ruudussa 
 
Viikkoa ennen digisiirtymähetkeä elokuussa 2007 asiakkaita muistutet-
tiin Yleisradion kanavilla siitä, että analogiset lähetykset loppuvat. Siir-
tymäpäivän jälkeen analogisella TV1 -kanavalla tiedotettiin kansalaisille 
erillisellä tekstillä viikon ajan, että lähetykset ovat päättyneet.  
 
Kampanjat 
 
YLE on informoinut kodinkoneliikkeitä ja kaapelitoimijoita säännölli-
sesti digitaalisesta sisältötarjonnastaan ja palveluistaan tammikuusta 
2006 lähtien. Digitietoutta on jaettu mm. kahdellatoista uutiskirjeellä, 
ohjelmakoosteilla ja kampanjaspoteilla. 
 
Vuoden 2007 ensimmäisellä kansallisella Digiviikolla 12. – 18.2.2007 
lähetettiin suorina Digi-illat YLE TV1:ssä ja YLE Radio Suomessa. 
YLE Radio Suomen alueradioitten ohjelmistollinen panostus oli myös 
merkittävä, samoin ruotsinkielisen YLE Radio Vegan ja nuorisokanava 
YLE YleX:n. 
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Kansallisena Antennipäivänä 30.5.2007 yleisöä palvelivat erityisesti 
Aamu-tv ja Yleisradion suomen- ja ruotsinkielisten alueradioitten oh-
jelmat. 
 
Toisella kansallisella Digiviikolla 12. – 18.8.2007 YLE TV1 ja YLE 
Radio Suomi lähettivät toistamiseen suorat Digi-illat. Kansalaisille tar-
jottiin lisäksi mahdollisuus osallistua internetin välityksellä Digichatiin. 
YLE Radio Vegalla oli myös suora digitv-aiheinen kontaktiohjelma. Di-
gitalkoissa olivat myös YLE Radio 1 ja YLE YleX erityisohjelmillaan.  
 
YLEn markkinointitoimenpiteet näkyivät ruudussa myös kansallisilla 
Digiviikoilla ja kevään kansallisena Antennipäivänä. Kansalaisia palvel-
tiin myös Digi ABC-tietoiskuilla. Käytännönläheisiä tietoiskuja ajettiin 
yli sata kertaa YLE TV1:ssä ja YLE TV2:ssa. 
 
Kaapeliverkoissa siirtymää vauhditettiin YLE Radio Suomen suorassa 
Digi-illassa 5.2.2008. YLE Radio Vega lähetti myös oman ruotsinkieli-
sen kontaktiohjelmansa helmikuun alkupuolella. 
 
Palvelutarjonta 
 
Kesällä 2007 DVB-tekstityksen vastaanottoa varmistettiin mm.  Yleis-
radion digisovitintesteillä. Alan toimijoille tarkoitetun teknisen testin 
avulla televisiolähetysten aikana oli mahdollista tarkistaa eri sovitin-
merkkien perustoimintoja, esim. tekstitysten toimivuutta. Testi toteutet-
tiin kaksi kertaa YLE Extralla, ja se suunnattiin kodinkonekaupalle ja 
kaapelitoimijoille.  
 
Marraskuun 2007 alusta lähtien Yleisradion televisiolähetysten tekstitys-
tä muutettiin, jotta tekstityksen käynnistymisessä esiintynyt viive saatiin 
poistettua. Lisäksi haluttiin varmistaa, että ohjelmia taltioitaessa myös 
teksti siirtyy tallenteeseen. 
 
Sovitinlistaus  
 
Yleisradio julkaisi syksyllä 2007 oman listansa sellaisista sovittimista, 
joissa yhtiön käyttämä DVB-tekstitys toimii. Listaa on päivitetty aika 
ajoin. Vastaanottimien toiminnan havainnointia tekstityksen toimivuu-
den suhteen on tehty yhteistyössä kahden testausyhtiön ja maahantuojan 
kanssa. Listalla on nyt T- ja C-mallin vastaanottimia ja integroituja tele-
visioita. Lista julkaistaan Yleisradion nettisivuilla 
www.yle.fi/tekniikka/docs/Digiboksitestit_07.pdf.  
 
Yhtiö sopi myös kaupan ja maahantuojien kanssa vastaavan kaape-
lisovittimia koskevan listan teettämisestä. Cable Ready-testattujen di-
gisovittimien lista julkaistiin alkuvuodesta. Yleisradion ja maahantuoji-
en yhteistyönä tehtiin tänä vuonna myös ns. laajennettu digisovitinlista. 
Lista julkaistiin Yleisradion nettisivuilla.  
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Näkö- ja kuulovammaistekstitys 
 
Vuonna 2008 yhtiö tulee edelleen merkittävästi lisäämään tekstimuotoi-
sia lisätietopalveluja. Näkövammaisten äänitekstityspalvelut laajenevat 
TV1:n lisäksi myös muille kanaville. Kuulovammaisille tekstitettyjen 
kotimaisten ohjelmien määrää lisätään noin 30 prosenttiin. 
 
YLEn neuvontapalvelu 
 
Yleisradion neuvontapalvelu Digirinki palveli asiakkaita 15.8. – 
14.9.2007. Digitaalisiin kysymyksiin keskittyvä YLEn neuvontapalvelu 
jatkaa Digiringin työtä ajalla 5.11.2007- 4.4.2008.  Yleisradion digineu-
vontapalvelun ydin muodostuu YLE Tekniikan henkilöstöstä. Lisäksi 
vastauspalvelua varten on koulutettu muita yhtiön työntekijöitä sekä 
pääasiassa tekniikan alan opiskelijoita. Neuvonta palvelee joka päivä klo 
9-21. Puheluja on tullut viikoittain noin 400. 
 
Digikummitoiminta 
 
Yhtiön digikummitoiminta on jatkunut vuoden 2007 loppuun saakka 
vilkkaana. Digikummit ovat opastaneet tuhansia suomalaisia mm. Yleis-
radion omissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä kansallisissa, kaikkien 
toimijoiden yhteisissä tapahtumissa. Opastustilaisuuksia on ollut runsaat 
sata.  
 
Yleisradio ja Pihtipudas 
 
Pihtiputaan kunta lähti keväällä 2006 Yleisradion kanssa yhteiseen 
hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli edistää digisiirtymää. Elokuussa 
2007 kunnan puolesta h-hetkeen oltiin valmiita. Kaikissa kunnan julki-
sessa käytössä olevissa kiinteistöissä; kunnantalolla, terveyskeskukses-
sa, vanhustentalolla ja kouluissa oli mahdollista vastaanottaa digitaalisia 
televisiolähetyksiä. Pihtiputaan lukion digikummit tekivät toukokuusta 
2006 marraskuuhun 2007 ensiarvoisen merkittävää opastus- ja neuvon-
tatyötä ja edistivät omalta osaltaan Pihtiputaan siirtymistä digiaikaan 
31.8.2007. Opastuksen ja neuvonnan kohteina olivat erityisesti Pihtipu-
taan vanhukset, joita digikummit auttoivat henkilökohtaisilla kotikäyn-
neillä.   
 
Yleisradio teetti kuntalaisilla kaksi digikyselyä, toisen tammikuussa, toi-
sen touko-kesäkuussa 2007. Kesäkuun alussa lähes 600 pihtiputaalaista 
eli lähes kolmannes talouksista vastasi Yleisradion digikyselyyn di-
gisovittimien hankinnasta, katsotuimmista digitaalista televisiokanavista 
ja katseluun liittyvistä teknisistä ongelmista. Vastaamaan innostuivat 
erityisesti digitaalisen television jo hankkineet taloudet, vastaajista 84 
prosenttia. Pihtiputaalla todettiin näkyvyysongelmia, päällimmäisenä 
syynä puutteelliset antennijärjestelmät. Kyselyn avulla Yleisradio ja Di-
gita Oy saivat yksityiskohtaista tietoa katseluongelmista niin Pihtiputaan 
keskustassa kuin kylilläkin. Yleisradion pyynnöstä Digita Oy ratkoi näi-
tä ongelmia heinäkuussa 2007 yhdessä asukkaiden kanssa. Kyselyn mu-
kaan kuntalaisten suurimmat ongelmat kohdistuivat antennisignaalin 
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heikkouteen. Digita Oy kartoitti tilannetta neljän päivän ajan tarkoituk-
seen rakennetulla mitta-autolla, vastaanottoantennin silmämääräisellä 
tarkastuksella, joissakin tapauksissa sisäverkon kunnon selvityksellä se-
kä rasiatason mittaamisella. Kaikissa mitatuissa paikoissa ongelmat joh-
tuivat puutteellisista tai viallisista antennijärjestelmistä. Yleisin syy oli 
vastaanottoantennin liian pieni vahvistus. Antenneja oli myös suunnattu 
väärin. Osa antenneista oli vanhoja ja viallisia.  
 
Kartoituksen jälkeen Yleisradio järjesti kuntalaisille antenniasioihin 
keskittyvää neuvontapalvelua kahden päivän ajan 10. – 11.8.2007.  
 
Aamu-tv:n raportti Pihtiputaalta nähtiin Digiviikolla (13. - 19.8.). Pihti-
pudas- raportointia ja -uutisointia oli myös YLE Radio Keski-Suomessa 
ja Keski-Suomen Alueuutisissa.  
Pihtipudas on ollut näkyvästi esillä YLEn kanavilla koko sopimuskau-
den ajan. 
 
Tapahtumat 
 
Yleisradio esiintyi näyttävästi Viiden tähden kanavaperheenä Helsingis-
sä järjestetyillä Mediapäivillä maaliskuussa 2007. Yhtiön tavoitteena oli 
esitellä ohjelmistoaan monipuolisesti ja vauhdittaa digisiirtymää. Yleisö 
sai osallistua myös kolmen ohjelman nauhoitukseen. YLEn osastolla 
nauhoitettiin Uutisvuoto, Pressiklubi ja MusiikkiTV. Digineuvontaa var-
ten YLEn osastolla oli vuorovaikutteinen kosketusnäyttö, ns. Digikioski, 
josta yleisö sai omatoimisesti runsaasti digitietoutta.  
 
Kesällä 2007 Yleisradio osallistui liikenne- ja viestintäministeriön 
TV2007-ryhmän organisoimaan operaatio Digipysäkkiin. Kiertue eteni 
viikon aikana kahdeksalle eri paikkakunnalle. Yleisradio oli edustettuna 
kullakin pysäkillä, mutta panosti erityisesti kiertueen viimeiselle pysä-
kille Hämeenlinnassa, jossa mukana oli myös YLE Radio Häme. 
 
Televisiomaksujen määrän alenema 
 
Digitalisuuteen siirtyminen aiheutti syyskuun alussa 2007 televisio-
maksujen määrän aleneman. Noin 50 000 televisiomaksua jätettiin mak-
samatta. Palautetutkimuksen mukaan voidaan arvioida, että ko. kotita-
loudet ovat jättäneet televisiomaksun maksamatta, koska ovat joko luo-
puneet kokonaan katselusta, kritisoivat digitalisointia tai ovat ylipäätään 
haluttomia televisiomaksun maksamiseen. 
 
Katsojaosuus siirtymän jälkeen 
 
Televisiomaksun määrän alenemasta huolimatta YLEn osuus television 
katselusta on lisääntynyt digisiirtymän 31.8.2007 jälkeen. YLEn kanavia 
on katseltu entistä enemmän, vaikka kilpaileva kanavatarjonta on lisään-
tynyt. Esimerkiksi Juhlakaudella 2007 (joulu–loppiainen) YLEn suosio 
nosti kokonaiskatseluosuuden 47,5 prosenttiin. Vastaava osuus vuonna 
2006 oli 45,9 prosenttia. YLE Teema ja YLE FST5 ovat kasvattaneet 
katsojaosuuttaan edellisvuoteen verrattuna merkittävästi. YLE Uutiset 
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koetaan Suomessa selvästi luotettavimmaksi uutisorganisaatioksi. Myös 
urheilutarjonnassaan YLE on kilpailijoitaan suositumpi. 
 
10.2. Muiden televisiotoiminnan harjoittajien panostuksia  
 
MTV Oy / MTV3 
 
MTV Media on tarjonnut uusia kanavia digitaaliseen televisioon siirty-
misen edistämiseksi. Tukeakseen siirtymistä digitaaliseen vastaanottoon 
yhtiö aloitti marraskuussa 2006 maksutelevisiotoiminnan. Pakettiin lii-
tettiin neljä maksullista televisiokanavaa: MTV3 MAX, Subtv Juniori, 
Subtv Leffa ja MTV3 Fakta. Kanavat suunnattiin eri kohderyhmille si-
ten, että MTV3 MAX on miesten kanava, jolla lähetetään mm. Formula-
kilpailut suorina lähetyksinä, MTV3 Fakta on dokumenttikanava, Subtv 
Juniori on lasten ikioma kanava ja Subtv Leffa on elokuvakanava. 
 
Sub-kanavan näkyminen maanpäällisessä verkossa ainoastaan digitaali-
sena on ollut merkittävä tekijä antenniverkon penetraation kehityksessä.  
 
Kaikki kanavat lähetettiin kaapeliverkossa. MTV3 MAX ja Subtv Junio-
ri lähetettiin lisäksi myös maanpäällisessä digitaalisessa verkossa. Myö-
hemmin Subtv:n rinnakkaiskanavan lähetysaika jaettiin siten, että lasten 
kanava (Subtv Juniori) lähetetään lasten katseluaikaan klo 06.00-20.00 
ja aikuisyleisölle suunnattu elokuvakanava (Subtv Leffa) klo 20.00-
06.00. MTV3 Fakta lähetettiin 1.9.2007 alkaen myös maanpäällisessä 
digitaalisessa verkossa. 
 
Maksukanavien myynnistä ja markkinoinnista tehtiin sopimus Digi TV 
Plus Oy:n kanssa ja paikallisten kaapelitelevisioyhtiöiden kanssa. Kana-
vapaketti sai hyvän vastaanoton yleisön keskuudessa. Vuoden 2007 lo-
pussa MTV:n maksutelevisiopaketilla oli kaikkiaan 320.000 tilaajaa. 
 
Vuoden 2007 alussa MTV Oy julkisti laajentavansa maksutelevisiopal-
velua aloittamalla maaliskuun 2008 alussa kaapeliverkoissa kolme mak-
sukanavaa lisää. Nämäkin on suunnattu eri kohderyhmille seuraavasti: 
MTV3 AVA on naisille suunnattu kanava, MTV3 Sarja on suosituimpia 
sarjaohjelmia välittävä kanava, ja MTV3 Scifi välittää tieteisohjelmia. 
 
Katvealueiden määrän pienentämiseksi yhtiö oli mukana muiden televi-
sioyhtiöiden kanssa tilaamassa kesäkuussa 2007 Digita Oy:ltä vielä 48 
täytelähetintä lisää. Myöhäisen ajankohdan takia täytelähettimet saatet-
tiin asentaa paikoilleen vasta vuoden 2007 lopulla, ja kuusi täytelähetin-
tä jäi asennettavaksi taajuuskoordinaatiosyistä vuoden 2008 puolelle.  
 
Järjestelystä aiheutui tilapäisiä katveita, joilla asuville televisioyhtiöt 
osoittivat subventoidun satelliittipaketin. Pakettiin sisältyvää vastaan-
otinta on myöhemmin mahdollista käyttää myös maanpäällisten lähetys-
ten vastaanottoon. Järjestelystä sovittiin Canal Digitalin kanssa. 
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MTV Oy tuki digitaaliseen televisioon siirtymistä lähettämällä kanavil-
laan yhteensä kuusi muiden televisioyhtiöiden kanssa yhteistä digikam-
panjaa sekä Eläköön yhteys -kampanjan. Sulevi Peltolan tähdittämät 
spotit olivat:  
 
- Sulevi Peltola hankkii digiboksin  
- Naapurin Tuula 
- Tytär 
- Väärinkäsityksiä ballerina 
- Väärinkäsityksiä veikkausliiga 
- Pihalla. 
 
Yhtiö esitti televisiospotteja yli kahden vuoden ajan. Lisäksi kampan-
joinnissa käytettiin MTV3 Tekstikanavaa loppuvuodesta 2005 lähtien. 
MTV3 Internetissä kampanjoitiin näkyvästi maanpäällisen analogisen 
lähetysverkon sulkemista edeltävät kuukaudet. Lisäksi analogisilla tele-
visiokanavilla lähetettiin elokuun loppupuolella tiivistyvään tahtiin seu-
raava teksti: 
 
"Tämän kanavan analoginen tv-lähetys päättyy antennitalouksissa lau-
antaina 1.9.2007 kello 04.00." 
 
Digikampanjoinnin onnistumista tutkittiin vuoden 2006 lopulla. Se oli 
yksi vuoden huomatuimpia ja pidetyimpiä televisiokampanjoita ja sai 93 
prosentin huomioarvon. 
 
SW Television Oy / Nelonen 
 
Nelonen on osaltaan edistänyt kuluttajien sujuvaa siirtymistä kokonaan 
digitaalisiin televisiolähetyksiin muun muassa seuraavin keinoin. Yhtiön 
talvella 2007 aloittanut uusi JIM -kanava on ollut ainoastaan digitaali-
sessa jakelussa, ja yhtiö on kaikessa viestinnässään noudattanut linjaa, 
jonka mukaan kaapelitelevisioverkoissa ei tule jatkaa analogisia lähe-
tyksiä enää helmikuun 2008 jälkeen.      
 
Siirtymästä tiedottamiseksi Nelonen on lähettänyt kanavillaan liikenne- 
ja viestintäministeriön viestintäryhmän tuottamia ”Sulevi – digi-digi” –
tietoiskuja sekä tarjonnut kanavansa teksti-tv-palvelussa ”TekstiNelo-
nen” digi-tv-infosivut ja  Nelosen verkkopalvelussa nelonen.fi digi-
infoa. Yhtiö on myös osallistunut digi-tv-info (0306 344 488) kuluttaja-
palvelun ylläpitämiseen ja lisäksi syyskuun 2007 alun siirtymävaihee-
seen varauduttiin lisääntyvään kuluttajaneuvontatarpeeseen. Yhtiölle oh-
jautui kuitenkin hyvin vähän kyselyjä.  
 
Lisäksi Nelonen on osallistunut sekä TV2007-työryhmän että liikenne- 
ja viestintäministeriön viestintäryhmän työskentelyyn ja Digi-tv-infon 
järjestämiin maakuntakiertueisiin.  
 
Yhtiö on ollut osaltaan osallistunut satelliittivastaanottolaitteistojen sub-
ventointiin katvealueilla sijaitseville talouksille ja ollut mukana toteut-
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tamassa Digita Oy:n kotitalouksille suunnatun mittaus- ja antennipalve-
lua yhdessä Yleisradio Oy:n ja MTV3:n kanssa.  
  
Kaapelitelevisioyhtiöt  
 
Kaapelitelevisioala kokonaisuutena on jo kolmen yhteisen, valtakunnal-
lisen Cable Open!-maksutelevisiokampanjan (marraskuussa -06, helmi- 
ja marraskuussa -07) yhteydessä korostanut digitaaliseen televisioon 
siirtymistä. Neljäs Cable Open-viikonloppu järjestetään vielä kaapelin 
digisiirtymän jälkeen maaliskuussa  2008. 
 
Kaapelitelevisioliiton aloittama Cable Ready –laitetestausjärjestelmä on 
tuonut markkinoille useita testatusti toimivia digisovittimia ja integroitu-
ja digitelevisioita kaapelitelevisioverkkoon. Testilaboratorioiden määrä 
lisääntyi yhdestä kahteen vuonna 2007, ja Cable Ready –hyväksyttyjä 
laitteita on jo kymmeniä. Laitetestaus jatkuu edelleen FiCom ry:n alai-
suudessa.  
 
Welho, jonka kiinteään verkkoon pääkaupunkiseudulla on kytketty yli 
318.000 taloutta, on kokonaan digitaaliseen televisioon siirtymisen edis-
tämiseksi panostanut vuoden 2008 tammi- helmikuussa digisovittimien 
markkinointiin ja julkaissut tiedotuksellisen ilmoituksen Helsingin Sa-
nomissa tammikuussa 2008. Welhon digitaaliseen televisioon siirtymi-
seen keskittyvä asiakaslehti oli jaossa pääkaupunkiseudulla viikolla 7. 
Lehden jakelu oli 315 000 kappaletta. Lisäksi tiedon lisäämiseksi panos-
tettiin viestinnän internetsivuilla, infokanavalla, laskunliitteissä, sähkö-
postikirjeissä ja puhelinpalvelun jonotiedotteissa.  
 
Welholla oli kuvaruudussa analogisten kanavien (TV1, TV2, MTV3, 
Nelonen ja osittain myös Sub) päällä 1.2.2008 alkaen tekstit analogisten 
lähetysten päättymisestä. Yleisradio Oy:n kanavien päällä muutoksesta 
kertovat tekstit olivat sekä suomeksi että ruotsiksi. Welho lisäsi myös 
henkilöstöresursseja puhelinpalveluun ja Welho –myymälään helmikuun 
2008 ajaksi. 
 
Tampereen Tietoverkko Oy on järjestänyt käytännön neuvontaa tarvit-
seville puhelinneuvontapalvelun. Kaapeli-TV-digi-info aloitti toimintan-
sa 1.7.2006, ja se vastaa kysymyksiin joka päivä kello 9-21 numerossa 
010 3095 350. 
 
TTV valmisti kesällä 2007 sarjan digitietoiskuja. Ne käsittelevät lyhyes-
ti ja käytännönläheisesti muun muassa digisovittimen hankintaa, asen-
nusta ja ominaisuuksia sekä yleisimpien ongelmatilanteiden ratkaisemis-
ta. Digimaailmaa tekee niissä tutuksi näyttelijä Esko Roine. Tietoiskuja 
on esitetty säännöllisesti TTV:n Infokanavalla elokuusta 2007 lähtien. 
Ne ovat katseltavissa myös TTV:n verkkosivuilla osoitteessa 
www.ttv.fi. 
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TTV:n digisiirtymää koskeva tiedote jaettiin Tampereen alueen kotita-
louksiin kesäkuussa 2007. Jakelu oli noin 140 000 kappaletta. Tiedotus-
ta tuettiin lehti-ilmoituksin. 
 
TTV on kouluttanut alueen suurimmat isännöitsijätoimistot kevään 2007 
aikana. Myös jälleenmyyjien (ElisaShopit, Gigantti, Markantalo jne.) 
koulutuksessa on painotettu digiasioita. Maksutelevisiomarkkinoinnissa 
on järjestetty erilaisia digikampanjoita.  
 
TTV osallistui Digipysäkki-kiertueen tapahtumaan Tampereella elo-
kuussa 2007. 
 
Yhtiö jatkaa Kaapeli-TV-digi-infon puhelinpalvelua toistaiseksi. Samoin 
Digitietoiskujen pyörittäminen Infokanavalla jatkuu, ja ne ovat edelleen 
katsottavissa myös TTV:n verkkosivuilla. Kun analoginen jatkoaika 
päättyi, vapautuville kanaville tuli siitä erikseen tiedote ja ohjeet digi-
katseluun siirtymisestä. 
 
TTV osallistui 19.2.2008 Lions Club Tampere Ruodun digi-tv-
neuvontatapahtumaan. Se järjestettiin kirjastotalo Metsossa ja on suun-
nattu erityisesti ikäihmisille. Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry. piti 
20.2.2008 samassa paikassa isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallitusten 
puheenjohtajille tilaisuuden, jonka otsikkona oli "Analogisten loppumi-
seen 9 päivää". TTV osallistuu myös siihen. 
 
Maksutelevisiotoimija Digi TV Plus Oy 
 
PlusTV on ollut osaltaan suuri vaikuttaja antennikotien digitalisoinnin 
yhteydessä. Yhtiö sai ensimmäisen täyden toimintavuotensa (2007) ai-
kana 220 000 uutta antennikotien maksutelevisioasiakasta. 
 
PlusTV on myös merkittävä toimija jakeluteissä. Yhtiöllä on lähes 2 000 
myyntipistettä ja kaikilla maksutelevisio-operaattoreilla on yhteensä 2 
000 – 2 500 myyntipistettä. 
 
PlusTV myy maksutelevisiopalveluita laskutettavan tilaussopimuksen 
lisäksi myös ennakkomaksullisina ns. pre-paid kioskipalveluina. Kios-
kimyynti tuo maksutelevisiokorttia lähemmäksi kuluttajaa ja jokapäi-
väistä arkea, mikä on ollut PlusTV:n tavoite maksutelevisio kortin lan-
seerauksen yhteydessä. 
 
Maksutelevisiopalvelujen tilaajien osuus maanpäällisen digitaalisen te-
levisioverkon televisio-kotitalouksista on noin 270.000 - 300.000 tilaa-
jaa, joista siis valtaosa ovat PlusTV:n tilaajia. PlusTV:n pitkän aikavälin 
tavoitteena on saavuttaa lähes 50 prosentin penetraatiotaso. 
 
PlusTV on osaltaan tuonut Suomessa käsitteen "maksu-tv" koko kansan 
tietoisuuteen. Yhtiö käyttää myös voimakkaita panostuksia ja markki-
nointitoimenpiteitä maksutelevision yleistymiseen. Yhtiö onkin saavut-
tanut lähes 100 prosentin tunnettuuden reilussa vuodessa. 
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PlusTV on ollut aktiivisesti mukana myös yhden kortin järjestelmään 
siirtymisessä ja sen mahdollistamisessa kuluttajille yhteistyössä Canal 
Digitalin kanssa. 
 
Yhtiö on myös tuotteistanut PlusTV Lisäkortin kotitalouksille, joissa on 
useampi kuin yksi televisio. Lisäkorttien avulla antennikodeissa voidaan 
katsella PlusTV:n kanavavalikoimaa kodin useammassa televisiossa tai 
kesämökillä. Palvelu lanseerattiin keväällä 2007. 
 
Vuosittain on myös järjestetty noin kolmena eri viikonloppuna PlusTV 
Open mahdollisuus, jolloin kotitaloudet ovat voineet katsoa PlusTV:n 
maksutelevisiopaketissa olevia kanavia vapaasti tietyn määräajan. 
 
Yhtiö tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia laajentaa maksutelevisiotoimin-
taa eri päätelaitteisiin ja teknologioihin. Tällaisia ovat muun muassa 
mobiili-tv. 
 
Digi TV Plus Oy on digitaalisten televisiokanavien jakeluun erikoistunut 
yritys, jonka palvelua markkinoidaan asiakkaille PlusTV-nimellä. 
PlusTV:n kohderyhmänä ovat kaikki suomalaiset antennitaloudet.  
 
PlusTV-pakettiin kuuluu 11 kanavaa sekä kanavapaikka 23, jolla eloku-
via ja sarjoja tarjoavat MTV3 Ava, SF Anytime ja PlusTV. Ainoana an-
tennikoteihin PlusTV-paketti tarjoaa MTV - Music Televisionin koko-
naisen, 24 tuntia vuorokaudessa lähettävän kanavan sekä Nickelodeonin 
lastenkanavan koko ohjelmiston, joka päivä kello 7.00 - 19.00. Kotimai-
sia yksinoikeuskanavia PlusTV-paketissa ovat URHEILU+KANAVA, 
MTV3 MAX, MTV3 Fakta, Sub Leffa, Sub Juniori ja DIGIVIIHDE. 
Myös ruotsinkielinen SVT Europa on tarjolla antennikodeissa PlusTV:n 
asiakkaille. Lisäksi PlusTV-pakettiin kuuluvat Discovery Channel ja Eu-
rosport -kanavat. 
10.3. Digita Oy 
 
Analogisten lähetysten lopettaminen 
 
Digita Oy valmistautui huolellisesti analogisten lähetysten lopettami-
seen. Elokuun viimeisellä viikolla toteutettiin mediakiertue eri puolille 
Suomea. Kiertueen tarkoituksena oli varmistaa asianmukaisen informaa-
tion julkaisu paikallisissa medioissa. Viikon kohteina olivat Rovaniemi, 
Joensuu, Jyväskylä, Tampere ja Helsinki. 
 
Lisäresursseja osoitettiin DigiTV Infoon. Viikonlopun aikana kaikki yh-
tiön neuvontaresurssit olivat käytössä auttaen myös DigiTV infoa puhe-
luruuhkien selvittämisessä. Lisäksi yhtiön markkinointi-, viestintä- ja 
liiketoimintaresurssit olivat käytössä reagoiden nopeasti median asetta-
miin kysymyksiin.  
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Näkyvyysalueen parantaminen   
 
Digita Oy on jatkanut maanpäällisen digitaalisen televisioverkon näky-
vyysalueen parantamista syksyn 2007 aikana, kesällä 2007 televisioyh-
tiöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Digita Oy toteutti kesä-
kuussa 2007 saadun lisätilauksen edellyttämät ensimmäiset asennus- ja 
käyttöönottotyöt poikkeuksellisen nopeasti. Digita Oy:n henkilökunnan 
poikkeuksellisen venymisen ansiosta yhdeksän ensimmäistä täytelähe-
tintä saatiin joko väliaikaisin tai lopullisin ratkaisuin käyttöön syyskuun 
puoliväliin mennessä. Tämä pienensi merkittävästi katvealueilla asuvien 
ihmisten määrää. 
 
Syksyn 2007 ja talven 2008 aikana rakennetaan yhteensä 50 täytelähe-
tinasemaa, joista 43 oli jo toiminnassa tammikuun 2008 lopussa. 
 
Lahdessa ja Tampereella tehtyjen muutosten myötä (lähetykset nostet-
tiin päälähetysantenniin) näkyvyys parantui merkittävästi erityisesti näi-
den lähetysasemien reuna-alueilla. Nämä muutokset helpottivat tuhansi-
en katsojien vastaanottoa.   
 
Neuvonta ja mittauspalvelut 
 
DigiTV Info on jatkanut aktiivista toimintaansa vielä digitaaliseen tele-
visioon siirtymisen jälkeen. Vuoden 2007 syyskuussa puheluita oli alus-
sa noin 9 000 viikossa ja myöhemmin noin 4 000 viikossa. Vuoden lo-
pussa puheluita oli viikoittain noin 3 000. Myös verkkopalvelu 
www.digitv.fi edelleen aktiivisessa käytössä. Vuoden 2007 aikana oli 
yhteensä 1,1 miljoonaa kävijää. Kävijämääriä seurattiin viikoittaisilla eri 
kävijöiden lukumäärillä. Digitv.fi:n sähköisessä karttapalvelussa on yli 
200 000 kävijää vuodessa.  
 
Haku tapahtuu kunnan nimen perusteella. Mikäli asuu usean kuuluvuus- 
ja näkyvyysalueen risteyskohdassa, karttapalvelu listaa kaikki alueella 
lähettävät radio- ja tv-asemat.  
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Yhtiön neuvonta- ja mittausprojektia on jatkettu siten, että kesästä 2007 
lähtien on tehty noin 650 mittaus- ja neuvontakäyntiä kuluttajilla. Lisäk-
si kuluttajilta on vastaanotettu noin 2000 katvealueilmoitusta.  
 
Digita Oy:n neuvontapalvelun tavoitteena oli vastata kaikkiin sille koh-
distettuihin kuluttajakyselyihin. Vaikeimpien tapausten osalta selvitys-
työt olivat pitkiä ja haasteellisia, mutta yli 90 prosenttia tapauksista 
kyettiin korjaamaan antennineuvonnalla.  
 
DigiTV Infon toiminta päättyy 14.3.2008, minkä jälkeen Digita Oy tar-
joaa antennitalouksille neuvontaa uuden Digita Infon välityksellä. 
 
Uusia kanavia uusille alueille  
 
Uuden kanavanippu E:n lähetykset aloitettiin vuoden 2007 syyskuussa 
11 lähetysasemalta. Lokakuussa alussa aloitti neljä uutta asemaa ja vuo-
den 2007 loppuun mennessä aloitti kuusi asemaa lisää. Nyt lähetyksiä 
yhteensä 21 näkyvyysalueella ja kanavanipun väestöpeitto on noin 90 
prosenttia. Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana tulee vielä 
kolme lähetysasemaa lisää, jolloin väestöpeitto on noin 95 prosenttia.  
 
C-kanavanipussa Canal+ laajentui marraskuussa 2007 neljälle uudelle 
lähetysasemalle. Digita Oy käy aktiivisesti keskusteluita lisäasemista ja 
täytelähettimistä.  
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10.4. Kodintekniikan maahantuojat ja vähittäiskauppa  
 
Eläköön yhteys 2007 
 
Kodintekniikan maahantuojat (Kotek) ja vähittäiskauppa osallistuivat 
Eläköön Yhteys –kampanjaan kouluttamalla kaikissa Suomen Lions-
liiton piireissä liiton vapaaehtoistyöntekijöitä digisovittimien asennuk-
seen ja käytön opastukseen. 
 
Tiedottaminen 
 
KOTEKin toimesta laadittiin vuoden 2007 aikana neljä digitelevisiota 
koskevaa lehdistötiedotetta, joissa keskityttiin informoimaan kuluttajia 
uusista teknisistä ratkaisuista ja poistamaan digilaitteiden hankintaan ja 
käyttöön liittyvää epävarmuutta.  Heinä-elokuussa 2007 samoin kuin 
vuoden 2008 tammikuussa julkaistussa tiedotteessa aktivoitiin kuluttajia 
hankkimaan digisovittimet riittävän ajoissa, jotta vältettäisiin laitteiden 
loppuminen ja monenlaiset neuvontapalvelujen ruuhkautumisen aiheut-
tamat ongelmat itse digisiirtymän hetkellä. 
 
KOTEKin edustajat jakoivat neuvoja kuluttajille elokuussa 2007 Yleis-
radio Oy:n ohjelmissa televisiossa ja Radio-Suomessa. 
 
Muu yhteistyö  
 
Kauppa osallistui aktiivisesti Kuluttajaviraston organisoimaan yhteis-
työhön, jossa laadittiin tarkistuslistoja digilaitteiden myyjille ja oppaita 
kuluttajille laitteita ostettaessa.  Lisäksi Kuluttajaviraston aloitteesta laa-
dittiin ohjeita erilaisten vikatilanteiden varalle. 
 
11. YHTEENVETO 
 
11.1. Väliraportissa todetut erityiset haasteet ja miten niihin on pystytty vastaa-
maan  
 
Syksyllä 2006 työryhmän väliraportissa todettiin, että positiivisesta ke-
hityksestä huolimatta digitaaliseen televisioon siirtymiseen liittyy myös 
haasteita, jotka on ratkaistava kaikkia katsojia tyydyttävällä tavalla en-
nen siirtymistä. Työryhmä listasi erityisiksi haasteiksi digitaalisen tele-
vision näkyvyyden, vastaanottimien toimivuuden, tiedottamisen, kiin-
nostavan sisällön lisäämisen, erityisryhmien huomioimisen sekä keinot 
kaapelitalouksien penetraation kasvattamisen.  
 
Kuten edellä on kuvattu syksyn 2006 jälkeen viranomaisten, alan toimi-
joiden ja vapaaehtoistoimijoiden panostukset ovat kohdistuneet erityi-
sesti yllä mainittujen haasteiden ratkaisemiseen.   
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11.2. TV2007-ryhmän laatima lista digisiirtymän opetuksista 
 
TV2007-ryhmä on kerännyt seuraavaan yhteenvetoon asioita ja koke-
muksia digisiirtymän eri vaiheista. Digitv-seurantaryhmä TV2007 –
yhtyy ryhmän näkemyksiin ja pitää tärkeänä sisällyttää ne myös tähän 
työryhmän loppuraporttiin.    
 
1. Markkinoilla on digitaalisen television lanseerausvaiheesta alka-
en oltava riittävä määrä sovittimia sekä integroituja televisiolait-
teita. Paikallinen kansalaisille suunnattu todellisten näkyvyys-
alueiden mittaustyö ja sen pohjalta toteutettava neuvonta on aloi-
tettava välittömästi, kun digitaalinen lähetysverkko on valmistu-
nut.  
 
2. Digitaalisen lähetysverkon valmistumisen jälkeen on välttämä-
töntä vahvasti tiedottaa hyvän antennivastaanoton edellytyksistä. 
Jos Suomessa olisi saatu läpi tämä viesti vuodenvaihteessa 2005 
- 2006, olisi kansalaisilla ollut 1,5 vuotta tehdä tarvittavia anten-
nikorjauksia. Tehtävä kuuluu viranomaisille: määrittää hyvä ja 
toisaalta riittävä antennivastaanotto sekä välittää tieto siitä kan-
salaisille. 
 
3. Sovittimien riippumaton testaus ja hyväksyntämenetelmä on syy-
tä järjestää. Hyvänä esimerkkinä Suomen Cable Ready sekä 
Ruotsin Teracomin järjestämä testaus.  
 
 
4. Kun verkko on valmistunut ja mittaus- ja neuvontatyö käynnis-
tynyt, voidaan tehdä tarvittavat lisäratkaisut katvealueiden kat-
tamiseksi lainsäädännön ja toimilupien edellytysten mukaisesti. 
Erityisen hankalien maastojen ja reuna-alueiden katveiden näky-
vyyskysymykset on ratkaistava mahdollisimman nopeasti. 
 
5. Digisiirtymän ympärille tulee luoda ketjutettu, maksimaalinen 
neuvontaorganisaatio: Suomen mallin mukainen jakeluyhtiön, 
tv-yhtiöiden ja laitteiden maahantuojien yhdistelmämalli on suo-
siteltava. Neuvojien mahdollisimman monipuolinen osaaminen 
ja resurssien suuri määrä ovat keskeisiä kansalaisneuvonnan on-
nistumisen kannalta. 
 
6. Roadmap kohti digisiirtymää on saatava tukevaksi. Tehdyistä 
päätöksistä ei saa lipsua: päivämäärä, tekninen ratkaisu tai salli-
tut poikkeukset ovat näistä keskeisimpiä. Suomessa tosin huhti-
kuussa 2007 tapahtunut Yleisradio Oy:n päätös sallia keskusdi-
gisovittimien käyttö, helpotti analogisten lähetysten loppumista, 
kun julkinen keskustelu aiheesta tyrehtyi. Päätökset kannattaa 
kuitenkin tehdä ajoissa - poukkoilua käsitellään julkisuudessa 
ansaitun kriittisesti.  Kaikki muutokset horjuttavat kuluttajien 
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uskoa prosessiin, televisioyhtiöiden pitkäjänteiset suunnitelmat 
muuttuvat ja taloudellisen riskin muutoksista kantavat kauppa ja 
maahantuojat. 
 
7. Jo käynnistysvaiheessa on ratkaistava mahdollinen yhteiskunnal-
linen tuki kansalaisille ja verotusratkaisut koskien laitteita sekä 
tarvittavaa asennus- ja käyttöönottotyötä. 
 
8. Kaikkien toimijoiden saumaton yhteistyö on välttämätöntä. 
Suomessa tämä on onnistunut erinomaisesti.  
 
9. Vapaaehtoisjärjestöt on pyrittävä saamaan mukaan avuksi se-
niorikansalaisten neuvontaan. Yhteistoiminta vapaaehtoistyötä 
tekevien järjestöjen kanssa onnistui erinomaisesti. Rakensimme 
vanhusten käyttöön sosiaalisen turvaverkon. 
 
10. Hankkeelle on löydettävä henkilö, joka voi toimia asiantunteva-
na ja vakuuttavana keulakuvana. Ratkaisumalli, jossa tämä hen-
kilö oli taustaltaan televisiotyön ammattilainen ja seniorikansa-
lainen, lisäsi projektin uskottavuutta. 
 
11. Digisiirtymä on brändättävä. Suomen digi-tv -viestintäryhmän 
harkittu ratkaisu sopia Sulevi Peltolan kanssa hänen toimimises-
taan kansalaisviestinnän keulakuvana on ollut onnistunut. 
 
12. Kansalaisviestintä on perustettava vain muutamalle, varmasti pi-
tävälle peruslupaukselle. Tekniikan sijaan sisältö ja digitalisoin-
nin kansalaisille tuomat hyödyt on nostettava viestinnän kärjiksi. 
Digitalisoinnin tulee luvata vain porkkanaa - ei keppiä! 
 
13. Digitaalisen vastaanoton penetraatiokehityksen lisäksi on hankit-
tava säännöllisesti tutkimustietoa asenteista, laitekehityksestä ja 
käyttöön liittyvistä haasteista. Suomessa tämä toteutui hienosti 
liikenne- ja viestintäministeriön sekä toimijoiden yhteistyön li-
säksi Kuluttajaviraston ja Viestintäviraston toteuttamilla tutki-
muksilla. 
 
14. Änkyröiltä ei voi välttyä. Kritiikkiä tulee kuunnella - me-
dianäkyvyydellä ja kommunikointitaidoilla on varmistettava, että 
myös "puolustuksen" puheenvuoro saadaan aina esille. 
 
15. Kansalaisten tunnot on tiedettävä. Ainoa keino on, että toimijat 
jalkautuvat yleisön pariin kohtaamaan heidän mielipiteensä ja 
ongelmansa.  
 
16. Kansalaisten jokaiseen yhteydenottoon on vastattava. 
 
17. Erityisryhmät on otettava huomioon: yksinäiset ja vanhukset, 
vammaiset, toimeentulotuella elävät, maahanmuuttajat. Jokaisen 
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ryhmän haasteet ovat erilaisia ja niihin on etsittävä ratkaisu. 
 
18. On perustettava "task force". Erillisen toimiston sijaan toimijoi-
den edustajista koostuva matriisiorganisaatio takaa organisaati-
oiden tuen. Suomen mallissa viikkopohjainen kokoontuminen ja 
selkeät projektivastuut tekivät ryhmän toiminnasta tehokasta. 
 
19. Kaikkiin sidosryhmiin on pidettävä säännöllisesti yhteyttä. 
TV2007 toteutti tätä tapaamisten lisäksi laajalla jakelulla lähete-
tyllä kuukausikirjeellä. Siinä kerrottiin sekä digitalisointiin liit-
tyvät viimeisimmät tapahtumat että ryhmän työsuunnitelmat 
eteenpäin.  
 
20. Kaikkiin eteen tuleviin kysymyksiin on löydyttävä vastaukset - 
tietopankki kannattaa perustaa työryhmän/toimiston tueksi. 
 
21. Digisiirtymässä mukana olevien yritysten on sitouduttava myös 
sisäisiin toimenpiteisiin. Suomessa onnistunut esimerkki oli 
Yleisradion laaja oma toiminta digitalisoinnin edistämiseksi. 
 
22. Kanavanippujen maantieteellisten peittojen tulee jo lähtötilan-
teessa olla tasavertaisia. Se tarkoittaa, että myös täytelähettimistä 
on saatavilla kaikkien päälähettimen kanavanippujen ohjelmat. 
 
23. Antenniasentajat ja isännöitsijät tarvitsevat hyvissä ajoin tiedot 
uusien kanavanippujen taajuusratkaisuista, jotta taloyhtiöiden an-
tenniratkaisut voidaan koordinoida ja toteuttaa taloudellisesti 
järkevällä tavalla. E-kanavanipun käynnistyminen osoitti, että 
löytyi satoja taloyhtiöitä, joissa asennukset eivät olleet kunnossa.   
 
24. Kun perusasiat ovat kunnossa, digisiirtymä voi edetä vauhdik-
kaasti. 
 
25. Projektivastuu ei pääty analogisten lähetysten päättymiseen. 
Kansalaiset tarvitsevat myös siirtymän jälkeen neuvoja ja opas-
tusta. 
 
26. Televisioyhtiöiden tarjoamista vammaispalveluista ja maanpääl-
lisessä verkossa toimivien maksutelevisioyhtiöiden yhden kortin 
järjestelmästä tulee informoida säännöllisesti. 
 
27. Vaikka digisiirtymän ensimmäinen vaihe on ohi, nopea teknolo-
ginen kehitys edellyttää, että kaikilla tv-toimijoilla on jatkossa-
kin yhteinen foorumi, joka käsittelee tuleviin ratkaisuihin liitty-
viä yksityiskohtia. 
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Liite 1 
 
VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SIIRTYMISESTÄ KOKONAAN 
DIGITAALISEEN TELEVISIOTOIMINTAAN JA SIIHEN LIITTYVISTÄ 
TOIMENPITEISTÄ 
 
1. PERIAATEPÄÄTÖKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 22 päivänä toukokuuta 2003 parlamentaarisesti 
kootun työryhmän, jonka ensimmäisen vaiheen tehtävä oli selvittää, miten digitaali-
seen televisiotoimintaan siirtymistä voitaisiin nopeuttaa sekä minkä aikataulun ja pe-
riaatteiden mukaisesti tulisi siirtyä kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan.  Työ-
ryhmä antoi yksimielisen raporttinsa liikenne- ja viestintäministeriölle 8 päivänä jou-
lukuuta 2003 ja esitti maanpäällisen analogisen televisiotoiminnan lopettamista 31 
päivänä elokuuta 2007.  Työryhmän esityksen lähtökohtana oli kuitenkin, että hyvissä 
ajoin ennen analogisten televisiolähetysten lopettamisvaihetta kaikilla suomalaisilla 
on asuinpaikasta ja varallisuusasemasta riippumatta mahdollisuus saada digitaalisen 
television palvelut kohtuullisin kustannuksin ja vaivatta käyttöönsä. 
 
Asiasta pyydettiin lausunnot yli sadalta taholta. Yhtä lausunnonantajaa lukuun otta-
matta kaikki kannattivat esitettyä lopettamisajankohtaa. 
 
Yleisradio Oy on liikenne- ja viestintäministeriölle helmikuussa 2004 lähettämässään 
kirjeessä esittänyt, että valtioneuvosto päättäisi tehdä periaatepäätöksen siirtymiseksi 
kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan 31 päivänä elokuuta 2007 sekä siihen liit-
tyvistä toimenpiteistä. Lisäksi Yleisradio Oy on ilmoittanut, että yhtiön hallitus tulee 
esittämään hallintoneuvostolle, että se tekisi maaliskuun 2004 aikana päätöksen ana-
logisten televisiolähetysten lopettamisesta ja siirtymisestä digitaaliseen televisiolähe-
tystoimintaan 31 päivänä elokuuta 2007. 
 
Analogisten televisiolähetysten sulkemiseen liittyy myös perustuslaillisia näkökohtia. 
Se koskettaa ainakin sananvapautta, julkista palvelua, yhdenvertaisuutta ja omaisuu-
den suojaa.  
 
Periaatepäätöksen tekemisen tavoitteena on asettaa selkeä päivämäärä, 31 päivä elo-
kuuta 2007, jolloin siirtyminen kokonaan digitaalisiin televisiolähetyksiin toteutetaan, 
ja julkaista ohjelma, jonka mukaisesti siihen edetään. 
 
2. PERIAATEPÄÄTÖS  
 
Suomessa on tarkoitus siirtyä kokonaan digitaalisiin televisiolähetyksiin 31 päivänä 
elokuuta 2007. Tuolloin suljettaisiin maanpäälliset analogiset televisioverkot. Lähtö-
kohtana on, että digitaalinen jakeluverkko kattaa koko maan vuoden 2005 loppuun 
mennessä.   
 
Valmistelu edellyttää valtioneuvoston päätösten lisäksi myös muiden tahojen toimen-
piteitä. Tämän johdosta periaatepäätökseen sisältyy myös muita kuin valtioneuvostoa 
koskeva toimenpideluettelo. Sen laatimisessa on otettu huomioon toimijoiden kan-
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nanotot. Kohdassa 3 olevasta toimenpideluettelosta ilmenevät toimenpiteen sisältö, 
lakiperusta, vastuutahot ja toteuttamisaikataulu.  
 
Valtioneuvoston tehtäviksi tuleviin toimenpiteisiin ryhtyminen edellyttää, että sekä 
Yleisradio Oy että televisiotoimiluvanhaltijat noudattavat omalta osaltaan periaate-
päätöstä. 
 
 3. TOIMENPITEET 
 
Toimenpiteen sisältö Lakiperusta Vastuu Aikataulu 
Yleisradio Oy:n hallintoneu-
vosto tekee päätöksen yhtiön 
siirtymisestä kokonaan digi-
taalisiin televisiolähetyksiin 
31.8. 2007 
L Yleisradio 
Oy:stä 6 § 
Yleisradio Oy 31.3.2004 mennessä 
Uusia analogisia toimilupia 
televisiotoimintaan ei enää 
julisteta haettaviksi 
Tv-ja radiotoi-
mintalaki 9 § 
Valtioneuvosto 1.5.2004 alkaen 
Voimassa olevien kaupallisten 
ja muiden analogisten televi-
siotoimiluvanhaltijoiden toi-
milupaehtoja muutetaan siten, 
että analogiset toimiluvat ovat 
voimassa 31.8.2007 saakka 
Tv- ja radiotoi-
mintalaki 11 a § 
Valtioneuvosto/ 
LVM, analogi-
sen 
televisiotoiminnan 
toimiluvanhaltijat 
31.5.2004 mennessä 
Muutetaan valtioneuvoston 
asetusta televisio- ja radiotoi-
mintaan sekä toimiluvanvarai-
seen teletoimintaan määrätty-
jen taajuusalueiden käyttö-
suunnitelmasta (1159/2002 ) 
ja vastaavaa Ahvenanmaan 
maakuntaa koskevaa  asetusta 
(1449/2001) siten, että taa-
juuksia ei voi enää käyttää 
analogiseen televisiotoimin-
taan 31.8.2007 jälkeen. 
otetaan huomi-
oon 
L Yleisradio 
Oy:stä 3 § ja tv- 
ja 
radiotoimintalaki 
7 a § 
Valtioneuvosto/ 
LVM 
31.5.2004 mennessä 
Maanpäällinen digitaalinen 
jakeluverkko rakennetaan 
vuoden 2005 loppuun men-
nessä koko maan kattavaksi 
(Tv- ja radiotoi-
mintalaki 11 a §) 
MTV Oy Oy Ruu-
tunelonen Ab 
Yleisradio Oy, 
muut digitaalisen 
televisiotoiminnan 
toimiluvanhaltijat 
toimilupien edel-
lyttämällä tavalla 
Yleisradio Oy:n ja 
eräiden televisiotoi-
minnan toimiluvan-
haltijoiden kirje par-
lamentaariselle työ-
ryhmälle 24.10.2003 
Siirrytään kokonaan digitaali-
seen televisiotoimintaan 
Em. toimenpiteet 
tehty lain mu-
kaan 
Valtioneuvosto, 
Yleisradio Oy, 
televisiotoiminnan 
toimiluvanhaltijat 
31.8.2007 
 
